
digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc. 
17.10.2023 12:59 
cert: PostSignum Qualified CA 4 
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice, Nové Roudné - 2. etapa, ulice Na Děkanských polích.“

číslo smlouvy objednatele: 2022002360
číslo smlouvy zhotovitele: 12/2022
číslo veřejné zakázky: 222067

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □

1.

I. Smluvní strany
Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

4209522/0800
tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním 
vložka 4178 
zastoupený: 
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice
rejstříku vedeném u městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,

Ing. Jan Axman, jednatel společnosti 
Bohumil Kubeš, jednatel společnosti 
608 75 691 
CZ60875691

   
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

 
  

  
 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24. 1. 2023. Dodatek č. 1 k této smlouvě 
byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 11.7. 2023. Smlouva o dílo č. 2022002360, ve znění 
dodatku č. 1, nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva".
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2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ? ne ?
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ?
ceny díla ?
doby plnění ?

4. Důvody změny závazku:
Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci, které byly schváleny
na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního
odboru a generálním projektantem stavby. Nutnost stavebních víceprací spočívajících v dorovnání
množství odkopávek vznikla v průběhu realizace díla a úpravy projektové dokumentace, během které
vyšlo nepředvídatelně najevo, že nivelitu vozovky je nutné zvýšit až o 20 cm oproti původnímu stavu a
oproti původní projektové dokumentaci. Po geodetickém zaměření stávajících vjezdů do objektů nutno
ve dvou případech osazení odvodňovacích žlabů s přípojkami k zamezení možných škod na soukromém
majetku při dešťových srážkách. Vzhledem k časové náročnosti nutných stavebních víceprací, které
zadavatel nemohl předvídat, vznikla nezbytně nutná potřeba prodloužení termínu oproti původní
smlouvě.
Dále byla oproti projektové dokumentaci na základě požadavku provozovatele kanalizační sítě nezbytná
výměna poklopů na stávajících kanalizačních šachtách.
Veškeré shora uvedené vícepráce jsou nutné pro funkčnost celého díla a zároveň tyto změny nejsou
podstatnými změnami a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou v souladu s příslušnými
odstavci § 222 ZZVZ.
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak
jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, nijak nenahrazuje předmět plnění ani
nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž
předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.“
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ?
§ 222 odst. 4 ZZVZ ?
§ 222 odst. 5 ZZVZ ?
§ 222 odst. 6 ZZVZ ?
§ 222 odst. 7 ZZVZ ?
§ 222 odst. 10 ZZVZ ?

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III, odstavec
3 a čl. IV smlouvy.

7.
Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 261 kalendářních dnů ode dne zahájení
prací na díle.

IV. Cena díla
1. Nabídková cena díla činí 24 848 900,00 Kč bez DPH.
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2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☒ 

 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☒ 

4. Důvody změny závazku: 

Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci, které byly schváleny 
na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního 
odboru a generálním projektantem stavby. Nutnost stavebních víceprací spočívajících v dorovnání 
množství odkopávek vznikla v průběhu realizace díla a úpravy projektové dokumentace, během které 

vyšlo nepředvídatelně najevo, že nivelitu vozovky je nutné zvýšit až o 20 cm oproti původnímu stavu a 

oproti původní projektové dokumentaci. Po geodetickém zaměření stávajících vjezdů do objektů nutno 
ve dvou případech osazení odvodňovacích žlabů s přípojkami k zamezení možných škod na soukromém 
majetku při dešťových srážkách. Vzhledem k časové náročnosti nutných stavebních víceprací, které 
zadavatel nemohl předvídat, vznikla nezbytně nutná potřeba prodloužení termínu oproti původní 
smlouvě. 
Dále byla oproti projektové dokumentaci na základě požadavku provozovatele kanalizační sítě nezbytná 
výměna poklopů na stávajících kanalizačních šachtách.  

Veškeré shora uvedené vícepráce jsou nutné pro funkčnost celého díla a zároveň tyto změny nejsou 
podstatnými změnami a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou v souladu s příslušnými 
odstavci § 222 ZZVZ. 
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak 
jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, nijak nenahrazuje předmět plnění ani 
nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž 
předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.“ 

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III, odstavec 
3 a čl. IV smlouvy. 

7.  

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní: 
 

III. Doba plnění 
 

 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:  do 261 kalendářních dnů ode dne zahájení 
prací na díle. 

 

IV. Cena díla 

1. Nabídková cena díla činí 24 848 900,00 Kč bez DPH. 



2. Cena dílapoprovedení změn dle dodatku č.l ač. 2 (tzn. dle změnových listů č. 9,10,11,12,13,14,
které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 26 285 917,27Kč bezDPH.

3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnýmiprávními předpisy ke
dni uskutečnění zdanitelnéhoplnění.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 24 848 900,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 1 088 099,69 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 348 917,58 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
(rozšíření původní ceny) 348 917,58 Kč

Celková cena, včetně změn dle dodatku 26 285 917,27 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními
předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnové listy č. 9,10,11,12,13,14.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 09.10.2023, č. 1328/2023

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Ing. Jan
MAAvMmIadnIIDatum:2023-,t>1806:58:45+02W

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Ing. Jan Axman
primátorka města jednatel
statutární město České Budějovice AKORD, spol. s r.o.

3

2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č.l ač. 2 (tzn. dle změnových listů č. 9,10,11,12,13,14, 
které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 26 285 917,27 Kč bez DPH.

3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 24 848 900,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 1 088 099,69 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 348 917,58 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ 
(rozšíření původní ceny) 348 917,58 Kč

Celková cena, včetně změn dle dodatku 26 285 917,27 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními 
předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnové listy č. 9,10,11,12,13,14.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 09.10.2023, č. 1328/2023

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Jan
Avman Datum:2023-,t>18MAM Id II 06:58:45+02W

Ing. Jan Axman 
jednatel
AKORD, spol. s r.o.
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ZMĚNOVÝ LIST č. 9
ČB, Nové Roudné - 2.etapa, ulice Na Děk. Polích

Název

Technický dozorna kabelu VN

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:
Při prováděni práci v blfzkosli kabelu VN bylo nutné zajistit technický dozor odborně způsobilé osoby

Vícepráce

bez DPH

celkem s DPH

Dopad změny na termín dokončeni díla:

Za zhotovitele: AKORD Za projektanta:
staueum a uLmjIiuUiij 

  
 

    Praha 4

spoi. s r.o.  
A. Trágera  

370 10 České 

Za objednatele:
 

CE

   stavětí
Přílohy:

rozpočet
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ZL 9 - Technický dozor na kabelu VN

800 Požadavky objednatele 20 870,00J K 119001423 ?ocasné zajíStíní kabelů ve výkopu
m

32.SIÍ 634,(10 20 870 00
.

PP
doptntnrdryt+jld d*hy nutno zstdToval v c*té d44c* * nutná kontrol!
lodvdckáho doconj OOZpro Eyd
{3S7,9tB-{30+30+GO+25+60*30) 32.35fl

Legenda:
Poloika ze smluvního rozpočtu
Nová poloika - z ceníku ÚRS (cenová soustava ÚRS 2023 01)
Nová poloika - kalkulace dodavatele

ZL 9 - Technický dozor na kabelu VN

800 Požadavky objednatele 20 870,00
J K

119001423 □ocasné zají Stíní kabelů ve výkopu m .
32.SIÍ 634,(10 20 870 00

PP doptntnr dryt+jld d*hy nutno zstdToval v c*té d44c* * nutná kontrol!
lodvdckáho doconj OOZ pro Eyd

{3S7,9tB-{30+30+GO+25+60*30) 32.35fl

Legenda:
Poloika ze smluvního rozpočtu
Nová poloika - z ceníku ÚRS (cenová soustava ÚRS 2023 01) 

Nová poloika - kalkulace dodavatele



ZMĚNOVÝ LIST č. 10
ČB, Nové Roudné - 2.etapa, ulice Na Děk. Polích

Název

Geodetické práce navíc kvůli aktualizaci PD v průběhu stavby

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodněni změn:
V průběhu stavby byla několikrát aktualizována PD na objekt komunikaci a zpevněných ploch, každou tuto 
variantu geodet porovnal s původním stavem a přilehlými vjezdy.
Dále bylo na základě nových dokumentaci nutné provést nové vytyčeni vozovky.

Vícepráce

bez DPH 42 000,00 Kč

DPH 21% 8 820,00 Kč

celkem s DPH 50 820,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Za zhotovitele: A K © R ©
stavební a obcnoam spol

spol. s r.o. 
A.Tragera2654 
10 České Budějo

Za TDI:

Přílohy:

Za projektanta:
SWfcíUU

di  Praha 

 140 16 Praha 4 
fiSL

RÁT  MÉSTA"
 BUDĚJOVICE

ajjtot  odbor

rozpočet

StfWiH t



ZL 10 - geodetické práce navíc kvůli aktualizaci PD v průbéhu stavby

S00 Požadavky objednatele 4Z 000t00

? Geodetické práce pfi pravidin i stavby • porovnání príibéíných variant projektové dokumenatce »K 012203000 původním stavem + nové vytyčení komunikace dle nové PD soubor I52S BQOOO.DO 42 000,00

Kartuiae* potatty ptávoan* byte počháftů tvytvdíwilm 1 modakia 1 vytyta ewi* i* íytt tpei*j* v puvwMm*uipa«u H SoO
V pn?átu tavby doUo h* snM prajriiu na SO Kamuvkaca, bylo tedy tuno «ytaTl nový modal a ptováat nová vyiyienl
Náklady rwrfe by+y vyttti  ?na 12.S *pum« položky

Legenda:
j j Položka ze smluvního rozpočtu
f J Nová položka -1ceníku ÚRS (cenová soustava ÚRS 2023 01)

Nová položka - kalkulace dodavatele

)
) i i

ZL 10 - geodetické práce navíc kvůli aktualizaci PD v průbéhu stavby

S00 Požadavky objednatele 4Z 000t00

■ K 012203000
Geodetické práce pfi pra vidin i stavby • porovnání príibéíných variant projektové dokumenatce » 
původním stavem + nové vytyčení komunikace dle nové PD soubor I52S BQOOO.DO 42 000,00

Kartuiae* potatty ptávoan* byte počháftů tvytvdíwilm 1 modakia 1 vytyta ewi* i* íytt tpei*j* v puvwMm*uipa«u H SoO 
V pn£átu tavby doUo h* snM prajriiu na SO Kamuvkaca, bylo tedy tuno «ytaTl nový modal a ptováat nová vyiyienl 
Náklady rwrfe by+y vyttti  ̂na 12.S * pum« položky

Legenda:
j j Položka ze smluvního rozpočtu

f J Nová položka -1 ceníku ÚRS (cenová soustava ÚRS 2023 01) 
Nová položka - kalkulace dodavatele

)
) i i



ZMĚNOVÝ LIST č. 11
ČB, Nové Roudné - 2.etapa, ulice Na Děk. Polích

Název

Navýšení nivelely vozovky dosypáním štěrkodrti

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 111 - Komunikace a chodníky

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:
2 důvodu změny projektové dokumentace v průběhu stavby, kdy již byly provedeny zemni práce a sanace v 
daném úseku, bylo nutno navýšit niveletu vozovky dosypáním štěrkodrti dle upraveného podélného profilu.

Vícepráce

bez DPH

celkem s DPH

Dopad změny na termín dokončení díla :

Za zhotovitele:
stavební a uLiiliudni s Sweep a.šT

šprti, s r.o.
A. Trágera2654 

370 10 České 16 Praha 4Táborská 31,1

Za objednatťjJftGisTRÁT MBÍ3TAZa TDI:
 

  

odd    

Přílohy:
rozpočet
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ZL 11 - navýšeni nivelety vozovky dosypánim štěrkodrti

SO 111 - Komunikace a chodníky 144 553 50

564351114 Podklad ze Stěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl I80mm m2 650.000 207,90 135135,00
1998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene

monolitickým betonovým nebo živičným t 269,100 94te,so

jedná se o úsek od staničení0,100 do staničení 0,200, tj. 100 m. Šířka vozovky v tomto místě je 5,5 m + 0,5 m na každou stranu
po obrubníky
100*(5,5+0,5+0,5) = 650 m2

Legenda:_______
Položka ze smluvního rozpočtu
Nová položka - z ceníku ÚRS (cenová soustava ÚRS 2023 01)
Nová položka - kalkulace dodavatele

Pozn. k jednotkové cení za ŠD:

cena stanovena přepočtem ceny za 200 mm ŠD z rozpočtu k SoD

ZL 11 - navýšeni nivelety vozovky dosypánim štěrkodrti

SO 111 - Komunikace a chodníky 144 553 50

564351114 Podklad ze Stěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl I80mm m2 650.000 207,90 135135,00
1998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene 

monolitickým betonovým nebo živičným t 269,100 94te,so

jedná se o úsek od staničení 0,100 do sta ničení 0,200, tj. 100 m. Šířka vozovky v tomto místě je 5,5 m + 0,5 m na každou stranu 
po obrubníky
100*(5,5+0,5+0,5) = 650 m2 

Legenda:_______

Pozn. k jednotkové cení za ŠD:
cena stanovena přepočtem ceny za 200 mm ŠD z rozpočtu k SoD

Položka ze smluvního rozpočtu
Nová položka - z ceníku ÚRS (cenová soustava ÚRS 2023 01) 

Nová položka - kalkulace dodavatele



ZMĚNOVÝ LIST č. 12
ČB, Nové Roudné - 2.etapa, ulice Na Děk. Polích

Název

Nové poklopy na stávající šachty

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

301 Splašková kanalizace
302 Dešťová kanalizace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:
Dle domluvy s vlastníkem a provozovatelem kanalizace byly vyměněny původní poklopy za nové na stávajících
šachtách, které jsou v nové komunikaci

Vícepráce

bez DPH

celkem s DPH

Dopad změny na termín dokončení díla :

 projektanta:Za zhotovitele:
stavební a obchodní  

spol. s r.o. 
A. Trágera 2654    Praha 4

370 10 Rlirtži
 objednatele:;MAf^TBÁT M4staZa TDI:

rvHHžl     

Přílohy:
rozpočet

Slťa-i-i lil



ZL12- novů poklopy na stávajíc! Šachty 46 800,00

50 301 - Splašková kanalizace ___^___________ ________23 400,00
K 839104112 Osazeni poklopů litinových nnbo ocolových v?aln4 rimů pro Ifldu zalítaní P400. E800 woo 100000 iooo.ac

OmivI poklopu tewyeha autových viatni rémtpu tfMi 0400. E<D0

M 2966 1935 po*topšachtovýLínovy ON 600 pro třídu latii*nl CM00 j ftt-3 jmwl ťjno.tm| ;c4omjii|
poklop taftový ON 900ertiftdu t>400

SO 302 - Dešťová kanalizace 23 400,00
K 899101112 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včelná rámů pro tfidu zatíženi 04DO.?600 3.000 1 000.00 3 OOO.DC

Omscrd poktapuUmfj h ? outsell včatnů rtmupmIfldu nBfwri 0400. EflCQ
"|~J M 5€ ř9J5 poklop šachtový litinový DN ?00 pro třídit zatftoni CM00 jtcaij e šumán | 4mí

poklep točnový towvf DN ESSpre ifldu atUkrt IMflO

Legenda.
Položka ze smluvního rozpočtu
Nová položka z ceníku ÚR5 (cenová soustava ÚR5 2023 01)
Nová položka ? ka ku láce dodavatele

) ) I

i 1 >

?

1

■ 1

ZL12 - novů poklopy na stávajíc! Šachty 46 800,00

50 301 - Splašková kanalizace
K 839104112 Osazeni poklopů litinových nnbo ocolových v£aln4 rimů pro Ifldu zalítaní P400. E800

OmivI poklopu tewyeh a autových viatni rémt pu tfMi 0400. E<D0

M 2966 1 935 po*top šachtový Línovy ON 600 pro třídu latii*nl CM00

poklop taftový ON 900 ertiftdu t>400

SO 302 - Dešťová kanalizace
K 899101112 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včelná rámů pro tfidu zatíženi 04DO. £600

Omscrd poktapu Umfj h ■ outsell včatnů rtmu pm Ifldu nBfwri 0400. EflCQ

"|~J M 5€ ř9J5 poklop šachtový litinový DN £00 pro třídit zatftoni CM 00

poklep točnový towvf DN ESSpre ifldu atUkrt IMflO

Legenda.
Položka ze smluvního rozpočtu
Nová položka z ceníku ÚR5 (cenová soustava ÚR5 2023 01)

Nová položka ■ ka ku láce dodavatele

j ftt-3

___ ^___________ ________23 400,00
woo 100000 i ooo.ac

jmwl ťjno.tm| ;c4omjii|

23 400,00
3.000 1 000.00 3 OOO.DC

jtcaij e šumán | 4mí

) ) I

i 1 >



ZMĚNOVÝ LIST č. 13
ČB, Nové Roudné - 2.etapa, ulice Na Děk. Polích

Název

Výměna nevhodných rozbředlých materíálů pod ptáni

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spot, s r.o.

Změněný objekt:

SO 111 - Komunikace a chodníky

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:
Z důvodu výskytu nevhodných rozbředlých materiálů bylo nutné provést v dotčeném úseku výměnu tohoto 
nevhodného materiálu v tloušťce 20 cm za vhodný nakupovaný materiál

Vícepráce

bez DPH

celkem s DPH

Dopad změny na termín dokončení díla :

Za projektanta:Zazhotovitg|fabnf a obchodní společn
 .spot, s r.o.

A. Tršgéra 2554 
370 10 Čoské Budčj

 
   Praha 4

Za objednatele:Za TDI:
MAGISTRÁT MÉfcTA-

 
nddeteni    

Přílohy:
rozpočet

5v»fii lil



ZL 13 - Výměna nevhodných rozbředlých materiálů pod plání

SO 111 - Komunikace a chodníky 5g 265,00

122452206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v
hornině tf těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně m3 33,000 85,00 2 805,00

162751118R Vodorovně přemístění výkopku/sypaniny z hominy tf.
těžitelnosti I skupjny 1 až 3 m3 33,000 250,00 8 250,00

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce
(skládkovnéj kód odpadu 17 05 04 t 66 000 120,00 7 920,00

přepočtené množslv i

56468111R Podklad z kamenité sypaniny se zhutněním - sanace podloží m3 33,000 1 060,00 34 980,00

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
'monolitickým betonovým nebo živičným t 66,000 35 00 2 310,00

jedná se o úsek v délce 33 m v "zadní" části stavby. Šířka výměny - 5 m
tloušťka měněné vrstvy - 20 cm

Legenda:
Položka ze smluvního rozpočtu
Nová položka - z ceníku ÚRS (cenová soustava ÚRS 2023 01)
Nová položka - kalkulace dodavatele

ZL 13 - Výměna nevhodných rozbředlých materiálů pod plání

SO 111 - Komunikace a chodníky 5g 265,00

122452206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v 
hornině tf těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně m3 33,000 85,00 2 805,00

162751118R Vodorovně přemístění výkopku/sypaniny z hominy tf. 
těžitelnosti I skupjny 1 až 3 m3 33,000 250,00 8 250,00

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovnéj kód odpadu 17 05 04 t 66 000 120,00 7 920,00

přepočtené množsl v i

56468111R Podklad z kamenité sypaniny se zhutněním - sanace podloží m3 33,000 1 060,00 34 980,00

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
'monolitickým betonovým nebo živičným t 66,000 35 00 2 310,00

jedná se o úsek v délce 33 m v "zadní" části stavby. Šířka výměny - 5 m 

tloušťka měněné vrstvy - 20 cm

Položka ze smluvního rozpočtu
Nová položka - z ceníku ÚRS (cenová soustava ÚRS 2023 01) 

Nová položka - kalkulace dodavatele

Legenda:



Jtrani lil



ZL 14 - odvodflovacl žlaby ve vjezdech
SO 111-Komunikace

Sety MJřsoa
| K 132251103 Hloubeni ryti nezapažerrycfi i do 300 mm v hornin* tf l skupiny 3 m3 2,214 500 00 1 nTSC
W fýhy pr& 2 21aby
V* [4,74.3 16 *0 3*0,5 t 1?5
v- rýhy pro napojen! da vsaku / uhůif vpusti
W 0*21-0.3-0í $.OSO
iV SůUd*l 2.2451K 131351100 Hloubeni nezapálených Jam tlrojné v homml tf 1 skupina 3 do 20 m3 rrj 116(9 MHO íttU
W Hft
J\ fo.a*oa*i u o.e-io

K 103751110R Vodorovné přemistěn! výkopku/sypanlny 2 horniny Ifldy léžrtelrwsli l skupiny 1 až 3 •3 2 575 zh-.h 71475

w stfvuJ. na ikéftd
Wl 2 235+0840 i.a T5
K 171201231 Poplatek 2a uloleni zeminy ? kameni na recyklační skládce :*kJádkovné) kůd odpadu 17 05 04 1 476(1 líMe 630.00

JV pfepoietmnožství 2.3"5*2
I K 311971121 Zřízeni opJáilénl žeber nebo trabvodú geote*ti" v rýze nebo v zářezu svislými m2 <*.*« 17 '9 211 01
w pJiilénlWlkj
w i*0 S'*4*i.O.B'O.B'i*2 4460[u

69311069 SpotšxtiU* netkaná separafti.' fi/rraůiř. flkenáín/ PP 350 pán2 -3 6378 548B 2H«
Ví píekíyvy 20% 4.48*1.2 5.170

K 935113111 Osazeni odvodrtovadho žlabu polymerbetonovéha i krycím rotlem lilky do 200 mm m 7900 431 w 4 134.3O

JV 474+3 ‘4 7.V00

M 59227101 tito otfvodríovac/ z poř/merberortu bez spádu dna 4 do 100mm je 6.900 2 160 00 14 904,00—
M 59227021 Ceio pTnána jaCátuk a kanoeodvod ÍJůďupotymertMan i 100 mm kus 4000 381.00 t 524.00

M 9227116R Cistfdkus 0,5m 2000 890 00 1 780.00

i- 56241012 roiímfUkavý potnk C250pro UiO J JOQmm Oj 6,900 1 380 00 9 522,001“
B71315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC Jednovrstvé tuhost Iňdy SN 0 DN 160 m 1W 451,30 2 44530

"JPCieni UaDUdGvuk, i i: ďisn rtXfíi
HJ 1 * 077310330 Montáž odboček na kanalizační potrubí z PP (rub hladkých plnoslénných DN 150 V.JM UDH

• j.pojen žubudouiičn vousu-řitní
?Jv 1??*™,7ío5 odbočka kanaOz»Čni PP SN 16 45* DN 150/150 | áirf 1 «vi 2?iDC žtí a>

mm Poloika ze smluvního rozpočtu
Noví poloika ? 2 ceníku URS (cenoví soustava ÚftS 2023 01)
Noví poloika • kalkulace dodavatele

ZL 14 - odvodflovacl žlaby ve vjezdech 
SO 111-Komunikace

Sety MJřsoa
| K 132251103 Hloubeni ryti nezapažerrycfi i do 300 mm v hornin* tf l skupiny 3 m3 2,214 500 00 1 nTSC
W
V*
v-
W
iV

fýhy pr& 2 21a by 
[4,74.3 16 *0 3*0,5
rýhy pro napojen! da vsaku / uhůif vpusti
0*21-0.3-0 í
SůUd*l

t 1?5

$.OSO 
2.245

1K 131351100 Hloubeni nezapálených Jam tlrojné v homml tf 1 skupina 3 do 20 m3 rrj 116(9 MHO íttU
W
J\

Hft
fo.a*oa*i u o.e-io

K 103751110R Vodorovné přemi stěn! výkopku/sypanlny 2 horniny Ifldy léžrtelrwsli l skupiny 1 až 3 •3 2 575 zh-.h 71475

w
Wl

stfvuJ. na ikéftd
2 235+0840 i. a T5

K 171201231 Poplatek 2a uloleni zeminy ■ kameni na recyklační skládce :*kJádkovné) kůd odpadu 17 05 04 1 476(1 líMe 630.00

JV pfepoiet množství 2.3"5*2
I K 311971121 Zřízeni opJáilénl žeber nebo trabvodú geote*ti" v rýze nebo v zářezu svislými m2 <*.*« 17 '9 211 01
w
w

pJiilénl Wlkj 
i*0 S'*4*i.O.B'O.B'i*2 4460

[u
69311069 SpotšxtiU* netkaná separafti.' fi/rraůiř. flkenáín/ PP 350 pán2 -3 6378 54 8B 2H«

Ví píekíyvy 20% 4.48*1.2 5.170

K 935113111 Osazeni odvodrtovadho žlabu polymerbetonovéha i krycím rotlem lilky do 200 mm m 7900 431 w 4 134.3O

JV 474+3 ‘4 7.V00

M 59227101 tito otfvodríovac/ z poř/merberortu bez spádu dna 4 do 100 mm je 6.900 2 160 00 14 904,00

M 59227021
—

Ceio pTnána jaCátuk a kanoe odvod ÍJůďu potymertMan i 100 mm kus 4000 381.00 t 524.00

M 9227116R Cistfdkus 0,5 m 2000 890 00 1 780.00

i- 56241012 roií mfUkavý potnk C250pro UiO J JOQ mm Oj 6,900 1 380 00 9 522,00
1“

B71315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC Jednovrstvé tuhost Iňdy SN 0 DN 160 m 1W 451,30 2 44530

"JPCieni UaDUdG vuk, i i: ďisn rtXfíi

HJ 1 * 077310330 Montáž odboček na kanalizační potrubí z PP (rub hladkých plnoslénných DN 150 V.JM UDH
• j.pojen žubudouiičn vousu-řitní

■Jv 1

■■* ™,7ío5 odbočka kanaOz»Čni PP SN 16 45* DN 150/150 | áirf 1 «vi 2?iDC žtí a>

mm Poloika ze smluvního rozpočtu
Noví poloika ■ 2 ceníku URS (cenoví soustava ÚftS 2023 01) 
Noví poloika • kalkulace dodavatele


