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ŽELEZNIC

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku 
Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2791/2020/PFI 
ISPROFIN/ISPROFOND: 541 352 0022 
(dále jen „objednateí')

a

Zhotovitel:
SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: ......................................................................................

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou

, jednateli společnosti

dále také jako „vedoucí účastník"

a

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 
bank. spojení: .............................................................................................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

dále také jako „další účastník"

společníci společnosti „SAGAF Kynšperk - Tršnice" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07. 04. 2020 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím účastníkem 
společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Novodvorská 1010/14, 
Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu 
Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a 
oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 07. 04. 2020, kde 
je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 120 045 
(dále jen „zhotoviteí')
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.07.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) 
- Tršnice (mimo)" ve znění dodatků č. 1 až č. 6, s účinností Smlouvy ke dni 07.08.2020 (dále jen 
„Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění, přičemž dochází k doplnění nových termínů 5b a 5c. Ostatní dílčí etapy 
zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně 
vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. Ihůtě k 
plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v 
případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude



dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné 
uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od 
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín 
původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 
5.16, ve znění dodatků č. 1 až 7 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, ve znění 
dodatků č. 1 až 7.

I. Předmět Dodatku

1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatků č. 1 až 7 Smlouvy a 
nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha
Příloha
Příloha

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č. 1 Specifikace Díla
č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20"
č. 3 Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20"
c) Zvláštní technické podmínky
č. 4 Rozpis Ceny Díla
č. 5 Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8
č. 6 Oprávněné osoby
č. 7 Seznam požadovaných pojištění
č. 8 Seznam poddodavatelů
č. 9 Související dokumenty
č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 
5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto 
Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 8 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

.................. 
19.10.2023 16:43 
Po dep sán o elektronicky

........................ 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Za SAGASTA s.r.o., vedoucího účastníka 
společnosti „SAGAF Kynšperk - Tršnice" a za 
AFRY CZ s.r.o., dalšího účastníka společnosti 
„SAGAF Kynšperk - Tršnice" na základě 
smlouvy o společnosti ze dne 07.04.2020

V Praze

...... . ..... Digitálně 
podepsal ...  
........

......... Datum: 
2023.10.06 
10:39:48 + 02' 00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

JUDr. Gabriela 
Mrštná

Podepsal .......... .............. ........... 
....... ................ .............. ............ 
.......... ........................... .. 
.....................
....................... ................................... 
Datum: 2023.10.06 11:05:07 + 0 2 W



PŘÍLOHA C .l (PŘÍLOHA C.5 SMLOUVY) 

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění
Popis č inností prováděných v  
D ílčí e tapě

Podm ínky  
dokon čen í D ílčí 
etapy

Term ín  zahájen í 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Sm louvy

- -

1. D ílč í etapa
do 4 m ěsíců  

od účinnosti SOD

Návrh techn ického řešení k 

projednán í
Předávací protokol

2. D ílč í etapa
do 10 m ěsíců od 

účinnosti SOD

Č istop is projednané DÚR se 

zapracovaným i připom ínkam i. 

Před ložen í podrobné kalku lace CIN, 

Zpracován í a odevzdán í kom pletn ího 

a úplného 

O znám en í EIA

Předávací protokol

3. D ílč í etapa
do 20 m ěsíců od 

účinnosti SOD Podání žádosti o Územ ní rozhodnutí

Předávací protokol, 

žádost o územ ní 

rozhodnutí potvrzená 

m ístně příslušným  

stavebním  úřadem

4a. D ílč í etapa
do 25 m ěsíců od 

účinnosti SOD
Aktua lizovaná dokum entace na 

základě dodatečných požadavků
Předávací protokol

4b. D ílč í etapa
do 35 m ěsíců od 

účinnosti SOD

Doplněn í požadavků SÚ do žádosti o 

ÚR a aktualizace potřebných 

stanov isek z důvodu zm ěny 

techn ického řešení

Předávací protokol

4c. D ílčí etapa

do 6 m ěsíců od  

dop lněn í podán í 

žádosti o ÚR

Nabytí právn í moci vydaného 

rozhodnutí o um ístěn í stavby.

Protokol o provedení 

díla, územ ní 

rozhodnutí

5a. D ílč í etapa
do 2 m ěsíců od  

účinnosti dodatku č. 7 Zpracován í projektu IGP Předávací protokol

5b. D ílč í etapa do 31. 12. 2023

Č istop is projednané DÚR 

prod loužen í podchodu v ŽST 

Kynšperk se zapracovaným i 

připom ínkam i, aktualizace SR a 

kalku lace CIN, podání žádosti o 

Územ ní rozhodnutí

Předávací protokol

5c. D ílčí etapa

do 4 m ěsíců od podán í 

žádosti o územ ní 

rozhodnutí pro DÚR  

prodloužen í podchodu  

v  ŽST Kyn šperk

Vydané územ ní rozhodnutí 

prod loužen í podchodu v ŽST 

Kynšperk

Předávací protokol
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