

 

[bookmark: _Hlk129854713]SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2
na zhotovení stavby, nebo jeho části

[bookmark: _Hlk96495223][bookmark: _Hlk129854695]„REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – KARLOVA ULICE, ČÁSTI ULIC ŠKRÉTOVA, ČECHOVA, BRANDLOVA A KOLLÁROVA – II. ETAPA“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.



Smluvní strany: 

1. Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149
zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních zastupuje:
JUDr. Jan Malý – předseda představenstva
Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti, na základě plné moci 

· ve věcech technických zastupuje:
XXXX	tel.: XXXX	e-mail: XXXX 

Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín
Číslo účtu: 		115-3016210217/0100



2. Zhotovitel: 	MIZERA – STAVBY,a.s.
Smetanova 1366, PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou
registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,  vložka 2844
IČO: 28762070, DIČ: CZ28762070
zastoupený:	 Miloslavem Mizerou – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních zastupuje: Miloslav Mizera

· ve věcech technických zastupuje: XXXX
stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Lomnice nad Popelkou
Číslo účtu: 43-4194010247 / 0100



Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě (rozšíření), předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 16.01.2023 a Dodatku č.1 ze dne 13.03.2023.



II. Předmět díla
Dodatek č. 2 řeší požadavek Města Hořice na dokončení kanalizace a vodovodu v ul. Škrétova v rámci III. etapy stavby a zahrnuje:
SO 307.2 Rekonstrukce kanalizace v ul. Škrétova (úsek K5 – Š5)
SO 308.2 Oprava vodovodu v ul. Škrétova (řad V4)

IV. 
V. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat za předpokladu mírné zimy předmět díla – III. etapa stavby v termínu do 15.04.2024.

VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla se upravuje následovně:


Celková cena za zhotovení díla činí:	   	XXXX,- Kč bez DPH 
REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo				XXXX,- Kč bez DPH

Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1 – opravy 		  XXXX,- Kč bez DPH
Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1 – rekonstrukce	  XXXX,- Kč bez DPH

Hořice, REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – ul. ŠKRÉTOVA – DODATEK č.2

Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2 – opravy 		  XXXX Kč bez DPH
Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2 – rekonstrukce	  XXXX Kč bez DPH

Cena díla bez DPH dle SoD + Dodatek č.1 a Dodatek č.2	XXXX Kč bez DPH


Ostatní ustanovení SOD a Dodatku č.1 nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

V Lomnice nad Popelkou, dne 19.10.2023				V Jičíně dne 16.10.2023




Miloslav Mizera, předseda představenstva			JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
              MIZERA – STAVBY, a.s.                                             Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
	zhotovitel						          objednatel	 
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