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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. ZSK/0559/2023, uzavřené dne 14.07.2023 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
 

S m l u v n í   s t r a n y: 

1.      Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 
adresa:   Míru 247, Třinec 739 61 
zastoupena:  Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka 
Jednání ve věcech: 
- smluvních a reklamací: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka 
- technických:  Renata Šedová, referentka odboru investic     
IČO:   70983712 
 
Jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 

2.       ADAR ing. s. r. o. 
 
sídlem:   Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc 
zastoupena:  Ing. Dominikem Andrle, jednatelem 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Dominik Andrle 
oprávněn jednat ve věcech technických: Pavel Hájek 
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  Pavel Hájek    
IČO:   05931738 
DIČ:   CZ05931738 
e-mail:   xxxxxxxxx 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxx 
č. účtu:   xxxxxxxxx 
 
dále jen „zhotovitel“, 

společně dále jen „smluvní strany“. 

 

I. 
Preambule 

1. Smluvní strany dne 14.07.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. ZSK/0559/2023, jejímž 
předmětem je realizace stavby pod názvem „ZŠ a MŠ Osůvky čp. 48, Třinec – oprava 
střechy“ (dále jen „smlouva“). 

2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a 
méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto 
práce měly být realizovány. Vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 91.871,80 Kč bez 
DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 1,10%. Méněpráce 
snížily cenu díla o 737.624,35 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku 
ze smlouvy ve výši 8,85%. Celková procentuální změna závazku je 9,95 %. Změny jsou 
uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou toho dodatku. Z důvodu časové 
náročnosti víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zhotovení díla. 
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3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením 
tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) a změna termínu zhotovení díla. 

II. 
Změna smlouvy 

1. V článku II. Doba a místo plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním: 

- „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 106 kalendářních dnů od 
protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se 
rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že 
řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 
Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, 
nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v 
zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady 
nebo nedodělky odstranit.“  

2.  V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním: 
 

-   „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, 
která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí 

 

Cena díla bez DPH  7.693.137,45 Kč bez DPH 
 

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů.“ 

 
III. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění objednatel. 

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací. 

5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/932 ze dne 
16.10.2023. 

 
V Třinci        V Třinci  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Mgr. Petra Cemerková Golová    Ing. Dominik Andrle 
ředitelka              jednatel    
     
Příloha č. 1: Změnový list č. 1    


