
Prováděcí smlouva č. 19 Příloha č. 1

Příloha č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 19  „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny
2023/2024 II.“

Rozsah Služeb, Cena a časový harmonogram

Tato  Příloha  č.  1  specifikuje  rozsah  Služeb  vývoje  aplikace  ADIS  v souvislosti  s legislativními
změnami  dle čl. 1. Účel a předmět prováděcí smlouvy základní části této Prováděcí smlouvy, jejich
Cenu a časový harmonogram plnění.

1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v článcích  3.  Definice dílčích
aplikací a jejich ceny a 5. Předávání dokumentace této Přílohy č. 1.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění  dle  této  Prováděcí  smlouvy vychází  ze  schválených harmonogramů
distribučních  termínů  LM1c,  LO1,  LP1,  LQ1  a  LR1,  které  jsou  uvedeny  v čl.  2.3 Časový
harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS této Přílohy č. 1.

2.1 Definice fakturačních termínů 

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny
ve Smlouvě, Příloha č. 1, čl. 4 (Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze). Pro přehlednost jsou
též uvedeny v následující tabulce:

Krok Popis kroku distribučního termínu

SAZ Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování

CNV Celoplošné nasazení verze

2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační  termín  je  určen  jednak  distribučním  termínem  a  dále  příslušným  krokem  tohoto
distribučního termínu.

Fakturační 
termín

Předpokládaný
měsíc /rok

Definice fakturačního termínu

SAZ / LM1c 10 / 2023
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín LM1c

PTP / LM1c 12 / 2023
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín LM1c

CNV / LM1c 01 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín LM1c
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Fakturační 
termín

Předpokládaný
měsíc /rok

Definice fakturačního termínu

SAZ / LO1 10 / 2023
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín LO1

PTP / LO1 01 / 2024
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín LO1

CNV / LO1 02 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín LO1

SAZ / LP1 10 / 2023
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín LP1

PTP / LP1 02 / 2024
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín LP1

CNV / LP1 03 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín LP1

SAZ / LQ1 01 / 2024
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín LQ1

PTP / LQ1 04 / 2024
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín LQ1

CNV / LQ1 05 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín LQ1

SAZ / LR1 02 / 2024
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín LR1

PTP / LR1 05 / 2024
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín LR1

CNV / LR1 06 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín LR1

2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 Legislativní a procesní změny – 2023/2024 II této Přílohy č. 1
budou  realizovány  v  rámci  distribučních  termínů  LM1c,  LO1,  LP1,  LQ1  a  LR1,  jejichž
harmonogramy  jsou  uvedeny  v následujících  tabulkách.  Pro  jednotlivé  harmonogramy  se  budou
provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v
tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí). 

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle  této Prováděcí  smlouvy platí,  že  uvádějí  termíny kroků,  které  jsou platné
v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 01. 09. 2023 včetně, Pokud tato Prováděcí
smlouva  nabude  později  než  01.  09.  2023,  posunou  se  všechny  kroky  harmonogramů  o  počet
pracovních dnů, které uplynou od 01. 09. 2023 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při
výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a
trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů. 

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí
smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější,  než plánované splnění
jednotlivých kroků je možné.
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Harmonogram distribučního termínu LM1c

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 po 18.09.2023

S Termín S po 18.09.2023 -

PAZ Příprava analytického zadání út 19.09.2023 pá 29.09.2023

APŘ Analytická prezentace řešení út 19.09.2023 pá 29.09.2023

Z Termín Z pá 29.09.2023 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu pá 06.10.2023 -

VTA Vývoj a testování aplikace po 09.10.2023 pá 13.10.2023

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů po 16.10.2023 po 16.10.2023

TDK Testy dílčích konverzí út 17.10.2023 pá 20.10.2023

ITV Integrace testovací verze po 23.10.2023 po 23.10.2023

ITA Interní testování aplikace út 24.10.2023 út 24.10.2023

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci út 24.10.2023 út 24.10.2023

PPT Předprezentační testování st 25.10.2023 st 25.10.2023

PVZ Prezentace verze zákazníkovi čt 26.10.2023 čt 26.10.2023

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS pá 27.10.2023 st 08.11.2023

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi čt 09.11.2023 -

TVZ Testování verze u zákazníka - jako II. testovací verze M1 pá 10.11.2023 pá 24.11.2023

UTE Ukončení testování testovací verze pá 24.11.2023 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování pá 01.12.2023 -

POV Příprava ostré verze po 27.11.2023 st 29.11.2023

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS čt 30.11.2023 pá 08.12.2023

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi po 11.12.2023 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi st 13.12.2023 po 18.12.2023

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) út 19.12.2023 út 02.01.2024

CNV Celoplošné nasazení verze út 02.01.2024 -

Harmonogram distribučního termínu LO1

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 po 18.09.2023

S Termín S po 18.09.2023 -

PAZ Příprava analytického zadání út 19.09.2023 st 18.10.2023

APŘ Analytická prezentace řešení čt 12.10.2023 st 18.10.2023

Z Termín Z st 18.10.2023 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu st 25.10.2023 -

VTA Vývoj a testování aplikace čt 26.10.2023 st 15.11.2023

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů čt 16.11.2023 čt 16.11.2023

TDK Testy dílčích konverzí po 20.11.2023 st 29.11.2023

ITV Integrace testovací verze čt 30.11.2023 čt 30.11.2023

ITA Interní testování aplikace pá 01.12.2023 pá 01.12.2023

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci pá 01.12.2023 pá 01.12.2023

PPT Předprezentační testování po 04.12.2023 po 04.12.2023

PVZ Prezentace verze zákazníkovi út 05.12.2023 út 05.12.2023

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS st 06.12.2023 čt 14.12.2023

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi pá 15.12.2023 -
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Harmonogram distribučního termínu LO1

Krok Počátek kroku Konec kroku

TVZ Testování verze u zákazníka po 18.12.2023 út 09.01.2024

UTE Ukončení testování testovací verze út 09.01.2024 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování út 16.01.2024 -

POV Příprava ostré verze st 10.01.2024 po 15.01.2024

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS út 16.01.2024 út 23.01.2024

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi st 24.01.2024 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi pá 26.01.2024 pá 26.01.2024

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) čt 01.02.2024 čt 15.02.2024

CNV Celoplošné nasazení verze čt 15.02.2024 -

Harmonogram distribučního termínu LP1

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 po 18.09.2023

S Termín S po 18.09.2023 -

PAZ Příprava analytického zadání út 19.09.2023 st 18.10.2023

APŘ Analytická prezentace řešení čt 05.10.2023 st 18.10.2023

Z Termín Z st 18.10.2023 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu st 25.10.2023 -

VTA Vývoj a testování aplikace čt 26.10.2023 čt 30.11.2023

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů pá 01.12.2023 pá 01.12.2023

TDK Testy dílčích konverzí po 04.12.2023 út 02.01.2024

ITV Integrace testovací verze st 03.01.2024 st 03.01.2024

ITA Interní testování aplikace čt 04.01.2024 čt 04.01.2024

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci čt 04.01.2024 čt 04.01.2024

PPT Předprezentační testování pá 05.01.2024 pá 05.01.2024

PVZ Prezentace verze zákazníkovi po 08.01.2024 út 09.01.2024

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS st 10.01.2024 po 22.01.2024

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi út 23.01.2024 -

TVZ Testování verze u zákazníka st 24.01.2024 čt 08.02.2024

UTE Ukončení testování testovací verze čt 08.02.2024 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování čt 15.02.2024 -

POV Příprava ostré verze pá 09.02.2024 st 14.02.2024

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS čt 15.02.2024 pá 23.02.2024

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi po 26.02.2024 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi st 28.02.2024 čt 29.02.2024

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) út 05.03.2024 út 19.03.2024

CNV Celoplošné nasazení verze út 19.03.2024 -

Harmonogram distribučního termínu LQ1

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 st 29.11.2023

S Termín S st 29.11.2023 -

PAZ Příprava analytického zadání čt 30.11.2023 po 08.01.2024

Strana 4/21



Prováděcí smlouva č. 19 Příloha č. 1

Harmonogram distribučního termínu LQ1

Krok Počátek kroku Konec kroku

APŘ Analytická prezentace řešení čt 21.12.2023 po 08.01.2024

Z Termín Z po 08.01.2024 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu po 15.01.2024 -

VTA Vývoj a testování aplikace út 16.01.2024 po 12.02.2024

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů út 13.02.2024 út 13.02.2024

TDK Testy dílčích konverzí st 14.02.2024 čt 07.03.2024

ITV Integrace testovací verze pá 08.03.2024 pá 08.03.2024

ITA Interní testování aplikace po 11.03.2024 po 11.03.2024

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci po 11.03.2024 po 11.03.2024

PPT Předprezentační testování út 12.03.2024 út 12.03.2024

PVZ Prezentace verze zákazníkovi st 13.03.2024 čt 14.03.2024

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS pá 15.03.2024 st 27.03.2024

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi čt 28.03.2024 -

TVZ Testování verze u zákazníka út 02.04.2024 po 15.04.2024

UTE Ukončení testování testovací verze po 15.04.2024 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování po 22.04.2024 -

POV Příprava ostré verze út 16.04.2024 čt 18.04.2024

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS pá 19.04.2024 po 29.04.2024

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi út 30.04.2024 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi čt 02.05.2024 pá 03.05.2024

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) čt 09.05.2024 čt 23.05.2024

CNV Celoplošné nasazení verze čt 23.05.2024 -

Harmonogram distribučního termínu LR1

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 po 15.01.2024

S Termín S po 15.01.2024 -

PAZ Příprava analytického zadání út 16.01.2024 po 19.02.2024

APŘ Analytická prezentace řešení út 06.02.2024 po 19.02.2024

Z Termín Z po 19.02.2024 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu po 26.02.2024 -

VTA Vývoj a testování aplikace út 27.02.2024 čt 28.03.2024

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů út 02.04.2024 út 02.04.2024

TDK Testy dílčích konverzí st 03.04.2024 čt 18.04.2024

ITV Integrace testovací verze pá 19.04.2024 pá 19.04.2024

ITA Interní testování aplikace po 22.04.2024 po 22.04.2024

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci po 22.04.2024 po 22.04.2024

PPT Předprezentační testování út 23.04.2024 út 23.04.2024

PVZ Prezentace verze zákazníkovi st 24.04.2024 čt 25.04.2024

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS pá 26.04.2024 út 07.05.2024

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi čt 09.05.2024 -

TVZ Testování verze u zákazníka pá 10.05.2024 út 21.05.2024

UTE Ukončení testování testovací verze út 21.05.2024 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování út 28.05.2024 -

Strana 5/21



Prováděcí smlouva č. 19 Příloha č. 1

Harmonogram distribučního termínu LR1

Krok Počátek kroku Konec kroku

POV Příprava ostré verze st 22.05.2024 po 27.05.2024

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS út 28.05.2024 st 05.06.2024

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi čt 06.06.2024 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi po 10.06.2024 út 11.06.2024

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) čt 13.06.2024 čt 27.06.2024

CNV Celoplošné nasazení verze čt 27.06.2024 -

3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této
Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

 první dvojčíslí  značí  aplikační oblast:  01.xx,  02.xx,  01.xx.yy,  02.xx.yy,  ...  Např.  02.00 je
aplikační oblast DAD Obecná správa daní,

 druhé nenulové dvojčíslí značí skupinu úloh v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má
přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,

 třetí dvojčíslí pak značí dílčí úlohu dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“
v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „P“.

Z této pracnosti P je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS –
poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2 (Cena a platební podmínky) Přílohy 4 Smlouvy
následujícím způsobem:

cena skupiny úloh v Kč bez DPH = P * 12 985,75 + P * 0,1 * 16 820,13

Cena  za  položku  „Dokumentace“  v níže  uvedené  tabulce  představuje  aktualizaci  následujících
Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:

 analytických zadání,

 uživatelské příručky ADIS,

 distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,

 datových modelů databází ADIS.

Veškeré  Materiály dokumentace  ADIS jsou  předávány v  nematerializované  podobě  jako  soubory,
reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto
informace uložené,  pokud nebude dohodnuto jinak,  v souladu s čl.  5.  Předávání dokumentace této
Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze č. 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
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3.1 Legislativní a procesní změny – 2023/2024 II.

Id úlohy Popis úlohy DT Odkaz HL

IBM
vývoj

celkem
MD

IBM
celkem
MD vč.
řízení

IBM cena Kč
bez DPH

Dokumentace LR1

01.00 EDA Evidence daní

01.703 Zůstatky na SYU 325 po DP (AU) LM1c HL202300773

01.703.01 Doplnění speciálního algoritmu do 
tvorby dat USP za 13 období, kterým 
se přeúčtují zůstatky na SU 325 
převyšující aktuální sumu zůstatků ze 
zdrojového DP - typ účtování 3 nebo 4 
- na převodový DP - typ účtování 7 

02.00 DAD Obecná správa daní 

02.708 Úprava párování záporných POV pro 
DP 206

LQ1 HL202300363, 
HL202205263, 
HL202205265

02.708.01 Zavedení možnosti spárování záporné 
POV se ZS 30 se zápornou PLV i pro 
příjemce S a Z

02.708.02 Nové algoritmy pro párování kladných 
a záporných POV se ZS 30

02.709 Úprava párování záporných POV se 
ZSPU 10/5 pro DP 206 pro vybrané 
DS za ZO 2021 a 2022

LP1 HL202205197, 
HL202204515

02.709.01 Změna párování pro záporné POV se 
ZS 10/5 vystavené po nasazení 
aplikace, párovat se budou vždy jen s 
kladnou POV se ZS 10/7 nebo 50/7 a 
shodným příjemcem rokem a měsícem

02.710 Neformální výzva na vady podání, 
nový typ podání výzvy

LP1 HL202300901

02.710.01 Zapracování úprav pro zaevidování 
neformálního typu podání výzvy, 
úpravy volby "Vlož", "Oprav", 
zapracování kontrol pro neformální 
typ podání

02.710.02 Vypracování nového tiskového tvaru 
úředního záznamu pro neformální typ 
podání výzvy

02.710.03 Zapracování úprav Uzavření výzvy pro 
neformální typ podání výzvy, úprava 
akce "Záznam uzavření"

02.710.04 Výpisy výzev k odstranění vad podání, 
úpravy pro nový typ podání výzvy

03.00 DAD exe Obecná správa daní - 
vymáhání

03.715 Evidence EP na účet - XML příloha LQ1

03.715.01 Vytvoření nové dodatkové tabulky k 
VPM pro uložení XML
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03.715.02 Tvorba a zapracování funkce pro 
tvorbu xml VPM

03.715.03 Úprava formuláře VPM - informace o 
xml na formuláři

03.715.04 Úprava při záznamu předání VPM - 
přidání XML jako přílohy

03.715.05 Automatické doručení EP z EPI včetně 
předepsání Exekučních nákladů

06.00 IRS Interní registry subjektů ADIS

06.710 Vstup PO do likvidace LP1

06.710.01 Funkce pro identifikaci vstupu 
právnické osoby do likvidace podle 
změny jejího názvu

06.710.02 Zavedení kmenového údaje příznaku 
likvidace do RDS včetně historie

06.710.03 Avízo o vstupu právnické osoby do 
likvidace pro správce daně

06.711 Analýza předávání dat do nRS LR1 HL202205208

06.711.01 Logický popis procesu exportu dat do 
meziúložiště

06.711.02 Kontroly konzistence dat před 
odesláním do meziúložiště

06.711.03 Nový unikátní identifikátor subjektu - 
analýza zavedení a dopadu ukládání v 
ADIS

06.711.04 Definice exportovaných dat z ADIS – 
na úrovni entit a atributů, analýza 
výjimek z exportu a definice rozsahu 
exportu

06.711.05 Návrh logického datového modelu 
meziúložiště a mapování na ADIS

06.711.06 Technologie exportu na straně ADIS, 
technický formát exportu a přenosu 
dat do meziúložiště

06.711.07 Funkční, datová a technologická 
architektura aktualizace dat

09.00 PRN Přenosy v síti ÚFO - FINet

09.701 ADIS – výsun písemností do externího
úložiště

LR1 HL202203898

09.701.01 Evidence písemností k výsunu

09.701.02 Modul pro řízení a provádění exportů

09.701.03 Modul vytvoření dat k exportu

09.701.04 Modul evidence vytvořených exportů

09.701.05 Modul pro vytvoření protokolů a 
kontrolu předávaných dat

09.701.06 Vytvoření PDF protokolu opatřeného 
elektronickým podpisem STZSD
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09.701.07 Modul pro předávání dat do úložiště 
DWH

09.701.08 Modul evidence převzetí dat ze strany 
DWH

09.701.09 Správa šifrovacích klíčů

09.701.10 WWW aplikace evidence exportů 
písemností do DWH na FÚ

09.701.11 Autentizace do WWW aplikace 
prostřednictvím ticketu z ČB ADIS na 
FÚ

09.701.12 Předávání požadavků na provedené 
exportů dat z CÚB z FÚ na MF

09.701.13 WWW aplikace evidence exportů 
písemností do DWH na MF

09.701.14 Zavedení aplikace WWW aplikace do 
Dotazovacího systému centrální 
databáze ADIS na MF

09.701.15 Výběrové funkce pro data z tabulek 
EPI z úrovně FÚ

09.701.16 Realizace triggerů na tabulce běžných 
písemností (t_i_pisempv) pro zápis 
řídícího záznamu do evidence pro 
výsun obsahů písemností do DWH

09.701.17 Realizace triggerů na tabulce 
přenesených písemností 
(t_z_pisempv) pro zápis záznamu do 
evidence pro výsun obsahů písemností
do DWH

09.701.18 Pomocný dávkový program pro zápis 
dříve uzavřených záznamů písemností 
(v koncovém stavu) do evidence pro 
výsun obsahů písemností do DWH

09.702 Úpravy přenosů dat o paušální dani LQ1 HL202300363, 
HL202205263, 
HL202205265

09.702.01 Změna struktury přenášených dat z FÚ
na GFŘ – rozšíření o položky z doplňku
tabulky úhrad

09.702.02 Změna funkce na vytvoření dat FÚ pro 
přenos na GFŘ – rozšíření o položky z 
doplňku tabulky úhrad 

12.00 DAD přv Obecná správa daní - 
Převody

12.703 Funkce na zpracování úhrad kladných
POV prostřednictvím záporných POV 
odlišným obdobím nebo ZS na FÚ

LQ1 HL202300363, 
HL202205263, 
HL202205265

12.703.01 Změny v datové struktuře – zavedení 
doplňku k tabulce úhrad pro úhrady 
zápornými POV
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12.703.02 Speciální funkce na zpracování úhrad 
pomocí záporných POV v rámci 
generování úhrad

12.703.03 Úpravy ve funkci na práci s úhradami –
rozšíření zobrazovaných údajů a 
úpravy jednotlivé a dávkové akce na 
rušení nepřevedených úhrad

12.703.04 Úpravy v sestavě úhrad – rozšíření o 
údaje z doplňku

12.703.05 Úpravy ve funkci na generování 
rozpisů – řešení úhrad s nulovou 
částkou

12.703.06 Úpravy v logických kontrolách převodů
paušální daně – zohlednění změn ve 
vazbách úhrad s párováním

12.703.07 Úpravy ve funkci na dávkové rušení 
převedených úhrad

12.703.08 Úprava ve funkci na blokaci ZMP při 
nedokončených převodech – 
zohlednění převádění úhrad pomocí 
záporných POV

12.704 Úpravy v aplikaci na prohlížení 
převodů na úrovni GFŘ a jejich 
zobrazování na FÚ

LQ1 HL202300363, 
HL202205263, 
HL202205265

12.704.01 Rozšíření datové struktury o údaje 
z doplňku včetně konverzního 
naplnění

12.704.02 Úpravy ve funkci na prohlížení a 
listování úhradami na úrovni GFŘ – 
rozšíření zobrazovaných údajů

12.704.03 Úpravy v sestavě úhrad na GFŘ – 
rozšíření o údaje z doplňku

12.704.04 Úpravy ve funkci na stažení dat z GFŘ 
na FÚ

12.704.05 Úpravy ve funkci na prohlížení a 
listování úhradami na úrovni FÚ – 
rozšíření zobrazovaných údajů

12.704.06 Úpravy v sestavě úhrad stažených 
z GFŘ na úrovni FÚ – rozšíření o údaje 
z doplňku

12.705 Funkce na zpracování změn v 
párování a podmínek pro 
vyhodnocení vymáhaných vazeb

LP1 HL202205197, 
HL202204515

12.705.01 Úpravy v logických kontrolách převodů
paušální daně 

12.705.02 Úpravy ve funkci na dávkové rušení 
převedených úhrad
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21.00 DPH Daň z přidané hodnoty

21.715 Zamítnutí odvolání - storno POV LR1 HL202202547

21.715.01 Zrušení stornování POV při odvolání 
po datu nabytí právní moci

21.715.02 Nevystavovat POV při rušení odvolání, 
které bylo podáno po datu nabytí 
právní moci

21.716 Výzva k podání DAP - termín pro 
splnění

LM1c HL202301626

21.716.01 Zapracování nových položek "Termín 
pro splnění" a "Indikace prodloužení 
lhůty" do evidence výzev k podání 
DAP

21.716.02 Zohlednění nových položek "Termín 
pro splnění" a "Indikace prodloužení 
lhůty" ve výpisech výzev k podání DAP 
bez reakce

21.716.03 Zohlednění nových položek "Termín 
pro splnění" a "Indikace prodloužení 
lhůty" při práci s výzvami k podání 
DAP v navazujících úlohách a zavedení 
volby "Výpočet" do Prohlížení DAP

21.717 Příznak pokuty za opožděné tvrzení 
daně

LR1 HL202201632

21.717.01 Zavedení nových položek Příznak 
pokutovatelnosti a Důvod 
nepokutovatelnosti 

21.717.02 Volba Akce-Pokutovatelnost v úloze 
Zpracování DAP DPH 

21.717.03 Zobrazení pokutovatelnosti v úlohách 
Zpracování DAP DPH a Nepodaná / 
pozdě podaná DAP s možností výběru

22.00 DPF Daň z příjmu fyzických osob

22.702 Úpravy v rámci PMD – DAP DPF, QR 
kód pro zálohy

LM1c HL202103586

22.702.01 Vytvoření rozhraní/funkce pro předání
údajů pro zálohy"

22.702.02 Úprava stránky Potvrzení o odeslání 
podání - přidání sekce pro zobrazení 
vypočtených záloh

22.712 Algoritmus lhůty pro stanovení daně 
podle § 148 DŘ

LP1 HL201803040

22.712.01 Úprava výpočtu - § 148 odst. 2 se při 
stavění neuplatní

22.712.02 Úprava výpočtu – lhůta pro stanovení 
daně běží znovu ode dne, kdy byl 
tento úkon učiněn

22.712.03 Úprava výpočtu – postupné počítání 
úkonů
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22.727 Změna ve vystavování záporných 
POV se ZS 10/5 na ukončení záloh

LP1 HL202205197, 
HL202204515

22.727.01 Změna ve vystavování záporných POV 
se ZS 10/5 na ukončení záloh – 
přechod na systém 3 x 12 POV – 
vystavování po obdobích (měsících)

22.727.02 Pomocný program na přeúčtování 
vystavených POV se ZS 10/5 na režim 
3 x 12 POV u DS, kde bude zjištěn 
problém v převodech

22.727.03  Zaznamenání DS s provedenou 
změnou za ZO 2021 a 2022

22.735 Návazné kroky pro automatické 
doručování písemností v úloze DPF z 
EPI

LQ1

22.735.01 Vypracování daňové funkce pro 
předepsání RSZ po záznamu doručení 
RSZ z EPI

22.735.02 Vypracování daňových funkcí pro 
předepsání VYM a záloh, předepsání 
pokuty za opožděné tvrzení daně a 
zastavení řízení po záznamu doručení 
PLVY z EPI

22.735.03 Vypracování daňové funkce pro 
předepsání pokuty za neoznámení 
osvobozeného příjmu po záznamu 
doručení PLVY z EPI

23.00 DPP Daň z příjmu právnických osob

23.703 Zohlednění vstupu PO do likvidace ve 
vybraných úlohách DPP

LP1 HL202205271

23.703.01 Zapracování funkce vyhodnocující 
vstup poplatníka do likvidace do 
vybraných evidencí DPP

23.712 Algoritmus lhůty pro stanovení daně 
podle § 148 DŘ

LP1 HL201803040

23.712.01 Úprava výpočtu - § 148 odst. 2 se při 
stavění neuplatní

23.712.02 Úprava výpočtu – lhůta pro stanovení 
daně běží znovu ode dne, kdy byl 
tento úkon učiněn

23.712.03 Úprava výpočtu – postupné počítání 
úkonů

23.725 Návazné kroky pro automatické 
doručování písemností v úloze DPP z 
EPI

LQ1

23.725.01 Vypracování daňové funkce pro 
předepsání RSZ po záznamu doručení 
RSZ z EPI
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23.725.02 Vypracování daňových funkcí pro 
předepsání VYM a záloh, předepsání 
pokuty za opožděné tvrzení daně a 
zastavení řízení po záznamu doručení 
PLVY z EPI

25.00 DSL Daň silniční

25.702 Evidence prodloužení lhůty stanovené
výzvou k podání daňového přiznání

LO1 HL202104208

25.702.01 Zapracování nové položky "Lhůta po 
prodloužení" do evidence výzev k 
podání DAP

25.702.02 Zohlednění nové položky "Lhůta po 
prodloužení" ve výpisech výzev k 
podání DAP

25.702.03 Zohlednění nové položky "Lhůta po 
prodloužení" při práci s výzvami k 
podání DAP v navazujících úlohách

25.705 Automatické doručování písemností v
úloze DSL z EPI

LQ1 HL202301125

25.705.01 Vypracování daňové funkce pro 
zaznamenání doručení písemnosti v 
úloze pro zpracování PLVY/Rozhodnutí

25.705.02 Vypracování daňové funkce pro 
zaznamenání doručení písemnosti v 
úloze pro zpracování výzev k podání 
DAP

25.705.03 Vypracování daňové funkce pro 
zaznamenání doručení písemnosti v 
úloze pro zpracování výzev k 
odstranění pochybností

25.705.04 Vypracování daňové funkce pro 
zaznamenání doručení písemnosti v 
úloze pro zpracování RPL

25.705.05 Vypracování daňové funkce pro 
zaznamenání doručení písemnosti v 
úloze pro zpracování výzev k 
odstranění vad odvolání

25.705.06 Zapracování automatizovaného 
doručení v úloze DSL při doručení 
písemnosti v EPI

25.705.07 Zapracování automatizovaného 
předepsání VYM v úloze Zpracování 
DAP DSL po automatizovaném 
doručení PLVY/Rozhodnutí

30.00 DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti

30.706 Algoritmus lhůty pro stanovení daně 
podle § 148 DŘ

LP1 HL201803040

30.706.01 Úprava výpočtu - § 148 odst. 2 se při 
stavění neuplatní
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30.706.02 Úprava výpočtu – lhůta pro stanovení 
daně běží znovu ode dne, kdy byl 
tento úkon učiněn

30.706.03 Úprava výpočtu – postupné počítání 
úkonů

30.707 Zohlednění vstupu do likvidace ve 
vybraných úlohách DPZ

LP1 HL202301381

30.707.01 Zapracování funkce vyhodnocující 
vstup poplatníka do likvidace do 
vybraných evidencí DPZ

30.708 Návazné kroky pro automatické 
doručování písemností v úloze DPZ z 
EPI

LQ1 HL202303151

30.708.01 Vypracování daňových funkcí pro 
předepsání VYM, předepsání SZS a 
předepsání pokuty za OTD po záznamu
doručení příslušné vlastní písemnosti v
EPI

31.00 DPS Daň z příjmu srážková

31.703 Algoritmus lhůty pro stanovení daně 
podle § 148 DŘ

LP1 HL201803040

31.703.01 Úprava výpočtu - § 148 odst. 2 se při 
stavění neuplatní

31.703.02 Úprava výpočtu – lhůta pro stanovení 
daně běží znovu ode dne, kdy byl 
tento úkon učiněn

31.703.03 Úprava výpočtu – postupné počítání 
úkonů

31.704 Zohlednění vstupu do likvidace ve 
vybraných úlohách DPS

LP1 HL202301381

31.704.01 Zapracování funkce vyhodnocující 
vstup poplatníka do likvidace do 
vybraných evidencí DPS

31.705 Návazné kroky pro automatické 
doručování písemností v úloze DPS z 
EPI

LQ1 HL202303151

31.705.01 Vypracování daňových funkcí pro 
předepsání VYM, předepsání SDS a 
předepsání pokuty za OTD po záznamu
doručení příslušné vlastní písemnosti v
EPI

43.00 SPA Systémové práce - AIX

43.06 Zprovoznění a nasazení monitoringu 
logů - ELK stack - Přípravná fáze

LP1 HL202300438

43.06.01 Instalační postup pro Docker

43.06.02 Instalační postup pro ELK Stack

43.06.03 Instalační postup pro Filebeats

43.06.04 Zřízení konfiguračního git repository

Strana 14/21



Prováděcí smlouva č. 19 Příloha č. 1

Id úlohy Popis úlohy DT Odkaz HL

IBM
vývoj

celkem
MD

IBM
celkem
MD vč.
řízení

IBM cena Kč
bez DPH

43.106 Zprovoznění a nasazení monitoringu 
logů - ELK stack - Pilotní provoz na 
jednom vybraném FÚ

LQ1 HL202300438

43.106.01 Podpora pro zajištění síťových 
prostupů.

43.106.02 Podpora instalace.

43.106.03 Příprava zásad správy indexů.

43.106.04 Příprava přístupových práv.

43.106.05 Pravidla pro zpracování syslog

43.106.06 Pravidla pro zpracování logů 
DataPower

43.106.07 Pravidla pro zpracování Apache logů 
(access a error log)

43.106.08 Pravidla pro zpracování Tomcat logů 
(access, appl, biglog, catalina)

43.106.09 Pravidla pro zpracování logů 
Springboot modulů

43.106.10 Pravidla pro zpracování logů 
Graphite/Carbon

43.106.11 Pravidla pro zpracování kafka logů

43.106.12 Pravidla pro zpracování central logu

43.106.13 Pravidla pro zpracování adis.log

43.106.14 Změna způsobu zkracování adis.log

43.106.15 Pravidla pro zpracování systémových 
e-mailů.

43.106.16 Vytvoření základního přehledu 
chybových hlášení.

43.106.17 Podpora rutinního zprovoznění ELK 
Stack - postupné přidávání 
jednotlivých typů logů a vyhodnocení 
dopadů na zátěž.

43.107 Zprovoznění a nasazení monitoringu 
logů - ELK stack - Zprovoznění na 
ostatních FÚ

LR1 HL202300438

43.107.01 Podpora instalace

43.107.02 Podpora rutinního zprovoznění ELK 
Stack - postupné přidávání 
jednotlivých typů logů a vyhodnocení 
dopadů na zátěž.

43.108 Zprovoznění a nasazení monitoringu 
logů - ELK stack - Zprovoznění na 
úrovni GFŘ

LR1 HL202300438

43.108.01 Podpora pro zajištění síťových 
prostupů.

43.108.02 Podpora instalace
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43.108.03 Podpora rutinního zprovoznění ELK 
Stack - postupné přidávání 
jednotlivých typů logů a vyhodnocení 
dopadů na zátěž.

43.108.04 Podpora napojení vstupů z IDR

43.109 Zprovoznění a nasazení monitoringu 
systémových logů - ELK stack - Pilotní 
provoz na jednom vybraném LPARu

LQ1

43.109.01 Podpora pro zajištění síťových 
prostupů

43.109.02 Podpora instalace

43.109.03 Příprava zásad správy indexů

43.109.04 Příprava přístupových práv

43.109.05 Pravidla pro zpracování logů extbar a 
souvisejících logů

43.109.06 Pravidla pro zpracování errorlogů OS 
AIX

43.109.07 Pravidla pro zpracování logů z FC 
adaptérů

43.109.08 Vytvoření skriptu pro logování chyb z 
FC adaptérů

43.109.09 Ohodnocení a případná změna 
způsobu zkracování extbar logů

43.109.10 Vytvoření základního přehledu 
chybových hlášení

43.109.11 Vytvoření návodu pro plošnou 
implementaci na všech AIX LPARech

43.109.12 Vytvoření vhodných výstupních grafů a
alertů pro důležité události

43.109.13 Podpora rutinního zprovoznění ELK 
Stack - postupné přidávání 
jednotlivých typů logů a vyhodnocení 
dopadů na zátěž

43.110 Zprovoznění a nasazení monitoringu 
systémových logů - ELK stack - 
Zprovoznění na ostatních AIX 
LPARech

LR1

43.110.01 Podpora instalace

43.110.02 Podpora rutinního zprovoznění ELK 
Stack - postupné přidávání 
jednotlivých typů logů a vyhodnocení 
dopadů na zátěž

43.110.03 Vyladění výstupních grafů a alertů dle 
reálného provozu

60.00 BEZP Bezpečnost

60.01 Podpora nasazení aplikačního 
firewallu na F5

LR1

60.01.01 Revize pravidel z učícího se provozu F5
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Id úlohy Popis úlohy DT Odkaz HL

IBM
vývoj

celkem
MD

IBM
celkem
MD vč.
řízení

IBM cena Kč
bez DPH

60.01.02 Podpora nasazení aplikačního 
firewallu na F5

60.02 Detekce rizikových situací pro 
bezpečnostní dohled

LR1

60.02.01 Rozšíření logování SIEM PMD v oblasti 
předávání počtu neúspěšných pokusů 
o přihlášení

60.02.02 Zapracování logování SIEM do 
autentizačního modulu ADIS

60.02.03 Zapracování logování SIEM do 
autentizačního modulu Intranet

60.02.04 Odesílání access logů z IK a FÚ do 
SIEM

60.02.05 Úprava logování Apache - TLS 
fingerprint

60.02.06 Zapracování logování SIEM do 
CHRLOG

60.02.07 Zapracování logování SIEM - zahájení a
ukončení programu

60.02.08 Rozšíření kontroly APV o kontrolu 
konfigurací vůči GIT

60.02.09 Zapracování logování SIEM do kontroly
APV - rozdíly vůči masterlistu

60.02.10 Zapracování logování SIEM do kontroly
APV - hash java knihoven

66.00 WWW Aplikace pro internet

66.701 Dynamické zobrazení pokynů dle ZO v
levém menu formulářů EPO3 

LO1 HL202205433

66.701.01 Rozšíření metainformací EPO o 
platnost od - do

66.701.02 Úprava rozhraní pro poskytnutí 
seznamů dokumentů k písemnosti

66.701.03 Úprava rozhraní pro poskytnutí 
seznamů dokumentů s PDF pokyny k 
písemnosti

66.701.04 Nastavení platností od - do v databázi 
pro písemnosti DPF, DPP, DSL, DNE 

66.701.05 Zapracování práce s pokyny dle ZO do 
metadat EPO3

66.701.06 Zobrazení pokynů dle ZO v EPO3 
formulářích

69.00 GFR Generální finanční ředitelství

69.702 DPF: Úprava sestav DAP DPF LP1

69.702.01 Úprava programu pro přebírání dat 
posledního vyměření

69.702.02 Úprava v programu pro tvorbu 
agregací

69.702.03 Úprava programu pro výstup sestav
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Id úlohy Popis úlohy DT Odkaz HL

IBM
vývoj

celkem
MD

IBM
celkem
MD vč.
řízení

IBM cena Kč
bez DPH

69.702.04 Úprava funkce pro předávání dat 
posledního vyměření vyvolaná 
změnami ve formuláři DAP DPF - ZO 
2023

ID úlohy Popis úlohy DT
O2 ITS vývoj
celkem MD

O2ITS cena Kč
bez DPH

95.00 IDR – Integrované daňové rozhraní

95.01 Monitoring – Elastic přípravná fáze LQ1

95.01.01 Příprava a vytvoření postupu pro napojení na ELK 
stack ADIS

95.01.02 Návrh řešení síťových prostupů

95.02.03 Podpora při úpravách síťového nastavení a 
souvisejících konfigurací 

95.02 Zprovoznění a nasazení monitoringu logů IDR LR1

95.02.01 Příprava zásad správy indexů

95.02.02 Příprava přístupových práv

95.02.03 Pravidla pro zpracování syslog

95.02.04 Pravidla pro zpracování db logů

95.02.05 Pravidla pro zpracování aplikačních logů 

95.02.06 Vytvoření základních přehledových dashobardů

95.02.07
Podpora rutinního zprovoznění monitoringu a 
vyhodnocení dopadů na zátěž

4. CENA

4.1 Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná 
část dle rozsahu úprav ADIS“

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu
úprav ADIS“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů
definovaných v článku 2.2 Fakturační termíny a jejich kroky této Přílohy č. 1 dle tabulky níže. 

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Legislativní a procesní změny – 2023/2024 II vývoj IBM

Distribuční
termín

Krok (milník)
Cena za DT celkem

SAZ PTP CNV

LM1c

LO1

LP1

LQ1

LR1

CELKEM Kč bez DPH 43 313 906,00
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Legislativní a procesní změny – 2023/2024 II vývoj O2 ITS

 Distribuční
termín

Krok (milník)
Cena za DT celkem

SAZ PTP CNV

LQ1

LR1

   CELKEM Kč bez DPH 1 041 615,00

Legislativní a procesní změny – 2023/2024 II vývoj celkem za IBM a O2 ITS

Distribuční
termín

Krok (milník)
Cena za DT celkem

SAZ PTP CNV

LM1c

LO1

LP1

LQ1

LR1

CELKEM Kč bez DPH 44 355 521,00

4.2 Cena za služby QA - Smlouva o zajištění odborných služeb pro koordinaci vývoje a 
řízení kvality Aplikace ADIS (QA) 

Fakturační
termín

Předpokládaný
měsíc a rok

Definice fakturačního termínu IBM QA cena
v Kč bez DPH

SAZ / LQ1 01 / 2024
Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis 
analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční 
termín LQ1

PTP / LQ1 04 / 2024
Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu
o testování" pro distribuční termín LQ1

CNV / LQ1 05 / 2024
Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" 
pro distribuční termín LQ1

SAZ / LR1 02 / 2024
Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis 
analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční 
termín LR1

PTP / LR1 05 / 2024
Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu
o testování" pro distribuční termín LR1

CNV / LR1 06 / 2024
Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" 
pro distribuční termín LR1

                                                                      CELKEM Kč bez DPH 498 296,30

4.3 Cena za služby řízení vývoje ADIS - Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

V rámci této Prováděcí smlouvy č. 19 objednává Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná
část dle rozsahu úprav ADIS.
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Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 2 595 687,00 Kč (slovy: dva miliony pět set
devadesát pět tisíc šest set osmdesát sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Tato  cena  (za  služby  řízení  vývoje  ADIS)  bude  Objednatelem  hrazena  v  8  stejných  měsíčních
splátkách ve výši 324 460,88 Kč (slovy: třista dvacet čtyři tisíce čtyři sta šedesát korun českých a
osmdesát  osm haléřů)  bez DPH,  a  to  vždy zpětně po skončení  každého z  kalendářních měsíců v
období od 01. 11. 2023 do 30. 06. 2024. Příslušný daňový doklad bude Zhotovitelem vždy vystaven do
15 (patnácti) dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

4.4 Cena za služby koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti 
ADIS

 Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
 Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
 Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
 Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS
 Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
 Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení 

bezpečnosti

 Distribuční
termín

Krok (milník)
Cena za DT celkem

SAZ PTP CNV

LM1c

LO1

LP1

LQ1

LR1

   CELKEM bez DPH 2 140 850,98

5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Zadavateli
bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.

5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická  zadání  („AZ“)  budou dostupná  online  v  aplikaci  „Analytická  zadání“,  replikované  do
databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. AZ jsou vypracována nejpozději
k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku
„Schválení  a  podpis  analytického  zadání  /dílčího  projektu“  dle  harmonogramu  příslušného
distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.

5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze
SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.  Příručka bude pravidelně aktualizována
nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění
kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré
verze daného distribučního termínu ADIS.

Strana 20/21



Prováděcí smlouva č. 19 Příloha č. 1

5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“, „MF“ a „ET“ budou předávány ve
formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení
každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci
„Distribuční listy“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku
„Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze
daného distribučního termínu ADIS.

5.4 Datové modely

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely“, replikované do databáze SŘA
serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Aktuální datový model ve struktuře Enterprise
Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude předáván
prostřednictvím  aplikace  „Datové  modely“  k termínu  předání  ostré  verze  ADIS  příslušného
distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku
„Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze
daného distribučního termínu ADIS.
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	Harmonogram distribučního termínu LM1c
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	pá 01.09.2023
	po 18.09.2023
	S
	Termín S
	po 18.09.2023
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	út 19.09.2023
	pá 29.09.2023
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	út 19.09.2023
	pá 29.09.2023
	Z
	Termín Z
	pá 29.09.2023
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	pá 06.10.2023
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	po 09.10.2023
	pá 13.10.2023
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	po 16.10.2023
	po 16.10.2023
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	út 17.10.2023
	pá 20.10.2023
	ITV
	Integrace testovací verze
	po 23.10.2023
	po 23.10.2023
	ITA
	Interní testování aplikace
	út 24.10.2023
	út 24.10.2023
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	út 24.10.2023
	út 24.10.2023
	PPT
	Předprezentační testování
	st 25.10.2023
	st 25.10.2023
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	čt 26.10.2023
	čt 26.10.2023
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	pá 27.10.2023
	st 08.11.2023
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	čt 09.11.2023
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka - jako II. testovací verze M1
	pá 10.11.2023
	pá 24.11.2023
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	pá 24.11.2023
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	pá 01.12.2023
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	po 27.11.2023
	st 29.11.2023
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	čt 30.11.2023
	pá 08.12.2023
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	po 11.12.2023
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	st 13.12.2023
	po 18.12.2023
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	út 19.12.2023
	út 02.01.2024
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	út 02.01.2024
	-
	Harmonogram distribučního termínu LO1
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	pá 01.09.2023
	po 18.09.2023
	S
	Termín S
	po 18.09.2023
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	út 19.09.2023
	st 18.10.2023
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	čt 12.10.2023
	st 18.10.2023
	Z
	Termín Z
	st 18.10.2023
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	st 25.10.2023
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	čt 26.10.2023
	st 15.11.2023
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	čt 16.11.2023
	čt 16.11.2023
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	po 20.11.2023
	st 29.11.2023
	ITV
	Integrace testovací verze
	čt 30.11.2023
	čt 30.11.2023
	ITA
	Interní testování aplikace
	pá 01.12.2023
	pá 01.12.2023
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	pá 01.12.2023
	pá 01.12.2023
	PPT
	Předprezentační testování
	po 04.12.2023
	po 04.12.2023
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	út 05.12.2023
	út 05.12.2023
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	st 06.12.2023
	čt 14.12.2023
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	pá 15.12.2023
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka
	po 18.12.2023
	út 09.01.2024
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	út 09.01.2024
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	út 16.01.2024
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	st 10.01.2024
	po 15.01.2024
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	út 16.01.2024
	út 23.01.2024
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	st 24.01.2024
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	pá 26.01.2024
	pá 26.01.2024
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	čt 01.02.2024
	čt 15.02.2024
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	čt 15.02.2024
	-
	Harmonogram distribučního termínu LP1
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	pá 01.09.2023
	po 18.09.2023
	S
	Termín S
	po 18.09.2023
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	út 19.09.2023
	st 18.10.2023
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	čt 05.10.2023
	st 18.10.2023
	Z
	Termín Z
	st 18.10.2023
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	st 25.10.2023
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	čt 26.10.2023
	čt 30.11.2023
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	pá 01.12.2023
	pá 01.12.2023
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	po 04.12.2023
	út 02.01.2024
	ITV
	Integrace testovací verze
	st 03.01.2024
	st 03.01.2024
	ITA
	Interní testování aplikace
	čt 04.01.2024
	čt 04.01.2024
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	čt 04.01.2024
	čt 04.01.2024
	PPT
	Předprezentační testování
	pá 05.01.2024
	pá 05.01.2024
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	po 08.01.2024
	út 09.01.2024
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	st 10.01.2024
	po 22.01.2024
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	út 23.01.2024
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka
	st 24.01.2024
	čt 08.02.2024
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	čt 08.02.2024
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	čt 15.02.2024
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	pá 09.02.2024
	st 14.02.2024
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	čt 15.02.2024
	pá 23.02.2024
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	po 26.02.2024
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	st 28.02.2024
	čt 29.02.2024
	CDV
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