„Loučky - obnova vodovodu v centrální části obce“
DODATEK Č. 1 K SOD

Číslo objednatele: 18/23
Číslo zhotovitele: 07/307/2023  

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov
se sídlem:	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
registrované:	Dobrovolný svazek obcí registrovaný u Krajského úřadu LK
zastoupené:	Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov
zástupce pro věci technické:	
IČ:	49295934
DIČ:	CZ49295934
bankovní spojení:	
TDS:	
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
ŠEBESTA VHS, v.o.s.
se sídlem:	Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415
zastoupená:	Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	
IČ:	41327837
DIČ:	CZ41327837
bankovní spojení:	
telefon:	
email:	
(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět plnění
2.1 Identifikační údaje stavby
Název stavby:	„Loučky - obnova vodovodu v centrální části obce“ 
Místo stavby:	Obec Loučky
Okres:	Semily
Generální projektant:	LK PROJEKT s.r.o.
Provozovatel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla a navýšení rezervy stavby pro vyúčtování všech víceprací, provedených nad původní rozsah stavby. Ostatní ujednání z SOD se tímto dodatkem nemění.
		III. Čas plnění
3.1 Termín předání staveniště:	2. polovina února 2023
3.2 Zahájení stavebních prací:	v průběhu března 2023
3.3 Původní dokončení stavby dle SOD:	do 13.10.2023
3.4 Dokončení díla dle dodatku č. 1	do 30.11.2023






IV. Cena za dílo
4.1 Cena za dílo se navyšuje formou zvýšení rezervy o dílo, která bude uvolněna na základě schváleného rozpočtu víceprací a méněprací, který bude sestaven dle podmínek popsaných v SOD.

Cena celkem dle SOD bez DPH	23.754.666,00 Kč (včetně rezervy 500.000,-)
Rezerva díla se navyšuje o 	  4.500.000,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.1	28.254.666,00 Kč (včetně rezervy 5.000.000,-)


XVI. Závěrečná ustanovení
16.1 Všechny ostatní ujednání zůstávají dle původní SOD.
16.2 Vyhotoveny jsou 3 kopie, jedna přísluší dodavateli stavby a dvě obdrží objednatel.

V Turnově, dne:	V Jablonci nad Nisou, dne: 


O b j e d n a t e l: 17.10.2023	Z h o t o v i t e l:
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