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 číslo Dodatku č. 1 objednatele: 641/OÚR/D1/23 

 číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:                                       

 
 

 

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

(číslo smlouvy objednatele: 429/OÚR/23) 

 

 

Část A 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem  Svornosti 86/2 

 736 01  Havířov – Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních:  Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice  

 a chytré město 

- ve věcech technických:  xxx, vedoucí odboru územního rozvoje  

- ve věcech stavby:  xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  

 xxx, referentka oddělení investic OÚR  

- ve věcech výkonu TDS:  xxx, Ph.D. 

- ve věcech výkonu KBOZP:  xxx, Ph.D. 

 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: xxx 

Identifikační číslo: 00297488 

DIČ: CZ00297488  

 

2. Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. 

se sídlem: Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná 

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6596 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, ředitel, jednatel společnosti 

- ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí 

- ve věcech stavby: xxx, zástupce stavbyvedoucího,  

ID datové schránky: hygg8zp 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  xxx 

Identifikační číslo: 60779098 

DIČ: CZ60779098    

 

dále také obecně „smluvní strany“  
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2023 smlouvu o dílo (číslo objednatele 429/OÚR/23) 

na provedení stavby číslo 22025 – Úprava výstupního místa zastávky MHD Šumbark, točna 

Petřvaldská (dále jen „původní smlouva“) 

 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1 

Mění se Článek I Smluvní strany původní smlouvy z důvodu změny oprávněného zástupce 

objednatele ve věcech technických (Bc. xxx) takto: 

Objednatel:  statutární město Havířov 

se sídlem:  Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech technických:  xxx, vedoucí odboru územního rozvoje 

 

Změna č.2  

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní 

smlouvě o dodatečné stavební práce:  

- změna dělícího prefa prvku mezi točnou a parkovištěm; přídlažba 40 x 25 x 10 cm v počtu 

33 ks obsažená v původní smlouvě nahrazena za parkovací zábranu délky 1,6 m v počtu 26 

ks.  

- vyztužení dilatačních spár kluznými trny D25 délky 500 mm (položka nebyla obsažena 

v  původní smlouvě). 

v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto 

Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 

 

Změna č. 3 

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní 

smlouvy stavební práce: 

- změna dělícího prefa prvku mezi točnou a parkovištěm; přídlažba 40 x 25 x 10 cm v počtu 

33 ks obsažená v původní smlouvě nahrazena za parkovací zábranu délky 1,6 m v počtu 26 

ks.   

- neprovedení úpravy pláně v plném rozsahu dle původní smlouvy.  

- neprovedení nové obruby za zastávkou, stávající obrubník je v zachovalém stavu. 

v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen 

„méněpráce“).  

 

Změna č. 4 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto: 

 

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednavatele zn. VZ/168/OÚR/23 – Úprava výstupního místa zastávky MHD Šumbark, točna 

Petřvaldská a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 2.10.2023, číslo usnesení 

1134/20RM/2023 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 35.774,00 Kč bez 

DPH (43.286,54 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o -76.935,26 Kč bez DPH (-93.091,67 

Kč včetně DPH) a činí: 
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 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD č. 

429/OÚR/23 
3.535.624,90 Kč 742.481,23 Kč            4.278.106,13 Kč 

Dodatečné stavební práce 

dle Dodatku č. 1 
35.774,00 Kč 7.512,54 Kč 43.286,54 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 -76.935,26 Kč -16.156,41 Kč -93.091,67 Kč  

Celková cena za provedené 

dílo dle Dodatku č. 1 
3.494.463,64 Kč 733.837,36 Kč 4.228.301,00 Kč 

 

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 2.10.2023, číslo usnesení 

1134/20RM/2023. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy je nedílnou 

součástí původní smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 

na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru 

smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

Dodatku č. 1 v registru smluv. 

 

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č. 

1 nebude z jakéhokoliv důvodu vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve třech 

stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 

jedno a objednatel dvě vyhotovení. 

 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha – Změnové listy   na dodatečné stavební 

práce a méněprace 

 

Havířov Karviná  

za objednatele: 20.10.2023 za zhotovitele: 20.10.2023 

 

e. p. e.p. 

Ing. Bohuslav Niemiec xxx 

náměstek primátora pro investice a chytré město ředitel, jednatel společnosti 

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 23.10.2023 

https://smlouvy.gov.cz/

