
 

Název akce: 
 

„Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 01 
„Kotvení cihelných pásků, lešení, vedlejší a ostatní náklady“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3600/2023/ŘDP 

1. Oddíl stavby:  SO 02 - Fasáda předmětného krajského úřadu Zlínského kraje 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav a.s. 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: (SD č. 1, list č. 4281967, datum 22.6.2023) 

3.2 kontrolní den: (KD č. 8, ze dne 31.7.2023) 

3.3. jiné související dokumenty: (Zkušební protokol akreditované laboratoře č. 415600976-01 
ze dne 7.8.2023, Statický návrh ze dne 21.8.2023, Vyjádření 
AD ze dne 15.8.2023) 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Projektová dokumentace uvažovala dle původního zadání s výměnou nesoudržných cihelných 
pásků. Toto původně navržené projektové řešení vycházelo z vykonaného průzkumu, který byl 
proveden akustickou trasovací metodou v rozsahu několika horních pater z důvodu technického 
omezení původní pojezdové lávky. Během prvotního průzkumu nebyly NPÚ schváleny destruk-
tivní odtrhové zkoušky. Při provedení sond k posouzení stavebně-technického stavu během rea-
lizace však bylo odhaleno, že cihelné pásky trpí rozsáhlejšími defekty, než bylo původně před-
pokládáno, které nebylo možné odhalit bez provedení odtrhových zkoušek, a které nebyly odha-
leny ani v rámci rozsáhlého stavebního průzkumu před komplexní rekonstrukcí na počátku 21. 
století. Stanovení přídržnosti k podkladu bylo posuzováno dle ČSN 73 2577. Dosud provede-
nými 17 odtrhovými zkouškami bylo zjištěno, že ani v místech, která nejsou na poklep dutá, není 
vyhovující soudržnost celého souvrství (cihelný pásek a betonová podkladní vrstva) 
s podkladem. K odtrhu navíc dochází v různých materiálech vzorku. Dále bylo zjištěno, že mezi 
zdivem objektu a betonovou podkladní vrstvou se nachází lokálně dutiny, a tudíž jsou tyto lokál-
ní plochy s podkladem zcela nesoudržné. Zde bylo provedeno několik odtrhových zkoušek 
s výsledkem nulové soudržnosti s podkladem. Pro statické zajištění cihelných pásků se tedy na-
vrhuje kotvení jednotlivých fasádních polí pomocí kotvícího rastru z žárově pozinkovaných aty-
pických (zakázková výroba) kotev. Odseparované cihelné pásky nelze vyjmout z fasádní sklad-
by, aniž by nedošlo k jejich nenávratnému poškození. Z těchto důvodů dochází ke změně navr-
ženého technologického postupu pro jejich zachování, viz níže. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Pro kotvení fasády z cihelných pásků s maltou celkové tloušťky do 40 mm je navrženo kotvení 
pomocí chemické kotvy HIT-HY 170 a kotevního šroubu  HAS-U 8.8 HDG M10*150 (úprava kot-
vy žárově zinkovaná) v počtu 4 ks/m2. Jedná se o kotevní šrouby atypických rozměrů (zakázko-
vá výroba), které budou vyrobeny z kotevního šroubu HAS-U 8.8 M10*190 výhradně pro tuto 
zakázku, jednotlivé části po úpravě rozměru budou dodatečně nazinkovány, čímž bude dosaže-
no požadované odolnosti a životnosti těchto kotev. Aby nedošlo k poškození okolní konstrukce 



Název akce: „Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 2/4 

v místě vrtu kotvy, bude použito speciální technologie vrtání pomoci tzv. dutého vrtáku, při kte-
rém není potřeba dalšího procesu při čištění vrtu (100% účinnost čištění = 100% funkčnost 
chemické kotvy), a taktéž vzhledem k hladkému tělu bez šroubovice nenarušuje mechanicky 
okolní konstrukce. Jedním kusem tohoto speciálního vrtáku lze vyvrtat 125 kotevních bodů. 
Vzhledem k nevyztužené maltě spojující pásky s nosnou konstrukcí se nedoporučují větší vzdá-
lenosti kotev než 500 mm, což odpovídá uvedenému počtu kotev 4 ks/m2. Kotvy budou prove-
deny v místech spár mezi cihelnými pásky po celé ploše fasády. Rozpočtové položky související 
s demontáží a zpětnou montáží cihelných pásků nebudou realizovány. 

6. Finanční náklady změny 

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/3600/2023/ŘDP a individuální kalkulace, tzv. R-položek. 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 0,00 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

10 429 914,37 12 620 196,39

-1 816 475,73 -2 197 935,63

8 613 438,64 10 422 260,75
 

 

 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                              Hlavní stavbyvedoucí 

        

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu vzniklou v rámci realizace stavby na základě vyhodnocení stávající-
ho stavu cihelných pásků a odtrhových zkoušek. 

 

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změnu, která byla zahrnuta v původním závazku, ale byla optimalizována na 
základě odtrhových zkoušek a skutečnosti v realizaci. Množství výměr jednotek soupisu 
prací odpovídá změně. Změna podléhá novému správnímu rozhodnutí.  
 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD s úpravou harmonogramu stavby 
s dokončením do 29.12.2023. 
Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá rozsahu změny 
 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit. 

 

Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle odst. 6. 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 Ing. Zdeněk Luňák - TDS 
 LUIS Zlín CZ s.r.o. 
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Na základě nedávné revitalizace objektu a pro tyto účely provedeného komplexního stavebního 
průzkumu nebyly očekávány vady takového rozsahu. Tyto vady zčásti vznikly vlivem technologic-
ké nekázně při výstavbě objektu a byly nejspíše z velké části přítomny již v době revitalizace ob-
jektu na počátku 21. století.  

Navržené opatření zajistí stabilitu obvodového pláště v předpokládaném časovém horizontu v řá-
du desítek let. 

GP (AD) doporučuje ZL.01 schválit. 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 
 DEKPROJEKT s.r.o. 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje for-
mou dodatku smlouvy o dílo. 

 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 
 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Technologický postup 
Příloha č. 3 Protokol o provedených odtrhových zkouškách 

 



Stavba: 21650

Objekt: S0 02

Rozpočet:

Objednatel: IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

Zhotovitel: IČO: 28315669

DIČ: CZ2835669

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

8 613 438,64

180 000,00

8 613 438,64

207 750,00

8 613 438,64

Zlínský kraj

Zlínstav a.s.

Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Jiří Stacke

*jednotkové ceny oceněny R-položkou jsou svou výší hospodárné, účelné a 
efektivní a jejich výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým

Položkový rozpočet stavby

5 680 884,52

0,00

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Fasáda předmětného krajského úřadu Zlínského kraje

Celkem

2 544 804,12

Změnový list č. 1 - Kotvení cihelných pásků, lešení a vedlejší ostatní 

náklady
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S: 21650

O: S02

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SoD/Cenová 
soustava/R- 

položka

číslo položky 
v SoD

jednotková 
cena 

materiálu

jednotková 
cena montáže

výrobní režie správní režie přiměřený zisk jednotková cena 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 898 442,40
1 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 38 137,40000 64,00 2 440 793,60

SoD - SO02 pol. č. 15
2 měsíce: 2 * 19068,7 38 137,40000

2 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i 
 započatý měsíc použití ochranných sítí

 z umělých vláken

m2 38 137,40000 12,00 457 648,80

SoD - SO02 pol. č. 18
2 měsíce: 2 * 19068,7 38 137,40000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 143 721,97
3 R01 Kotevní šroub HAS-U 8.8 HDG, M10x150, úprava kotvy 

žárově zinkovaná, atyp
kus 22 524,00000 58,50 1 317 654,00

R 51,52 2,33 2,33 2,33 58,50
západ: 804,175 m2

východ: 1.030,8155 m2

jih: 1.900,49935 m2

sever: 1729,75 m2

celkem plocha fásady z cihelného obkladu: 5.465,23985 m2

1 kotva na 0,24265 m2

5.465,23985/0,24265 22 524,00000

4 R02 Příklepový vrták TE-CD 12/33 MP4 kus 181,00000 1 405,00 254 305,00 R 1236,16 56,28 56,28 56,28 1405,00
1 ks vrtáku na 125 ks kotev

22 524/125 181,00000

5 R03 Výtlačná lepící hmota HIT-HY 170 kus 704,00000 652,00 459 008,00 R 573,16 26,28 26,28 26,28 652,00
1 ks na 32 kotev

22 524/32 704,00000

6 R04 Vyvrtání otvoru D 12, hloubky do 200 mm, vč. osazení 
kotevního šroubu do chemické malty

kus 22 524,00000 214,50 4 831 398,00

R 188,7 8,6 8,6 8,6 214,50
množství položky č. 3 22 524,00000

7 998767206R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 60 m

% 68 623,65000 2,70 185 283,86

SoD - SO02 pol. č. 7

8 998767292R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

 dopravní vzdálenost
 do 100 m

% 68 623,65000 1,40 96 073,11

SoD - SO02 pol. č. 8

Díl: 799 Ostatní 127 750,00
9 R05 Provedení odtrhové zkoušky, vč. vyhotovení protokolu ks 30,00000 1 295,00 38 850,00 R 1 100,00 65,00 65,00 65,00 1295,00

10 R06 Vypracování projektové dokumentace, znaleckého posudku a 
statického posouzení pro kotvení cihelných pásků 
autorizovaným statikem, detailní technický návrh kotvení

kpl 1,00000 88 900,00 88 900,00

R 75 500,00 4 466,67 4 466,67 4 466,67 88 900,00

Díl: VN Vedlejší náklady 180 000,00
11 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 0,40000 200 000,00 80 000,00 SoD - SO05 pol. č. 2

původní doba výstavby 5 měsíců => 1 soubor

prodloužení doby výstavby o 2 měsíce => 0,4 soubor

Položkový rozpočet 

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Baťův mrakodrap

Změnový list č. 1 - Kotvení cihelných pásků, lešení a vedlejší ostatní náklady

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 21650

O: S02

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SoD/Cenová 
soustava/R- 

položka

číslo položky 
v SoD

jednotková 
cena 

materiálu

jednotková 
cena montáže

výrobní režie správní režie přiměřený zisk jednotková cena 

Položkový rozpočet 

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Baťův mrakodrap

Změnový list č. 1 - Kotvení cihelných pásků, lešení a vedlejší ostatní náklady

12 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,40000 250 000,00 100 000,00 SoD - SO05 pol. č. 4

původní doba výstavby 5 měsíců => 1 soubor

prodloužení doby výstavby o 2 měsíce => 0,4 soubor

Díl: ON Ostatní náklady 80 000,00
13 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 0,40000 50 000,00 20 000,00 SoD - SO05 pol. č. 6

původní doba výstavby 5 měsíců => 1 soubor

prodloužení doby výstavby o 2 měsíce => 0,4 soubor

14 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 0,40000 150 000,00 60 000,00 SoD - SO05 pol. č. 7

původní doba výstavby 5 měsíců => 1 soubor

prodloužení doby výstavby o 2 měsíce => 0,4 soubor

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -74 184,58
15 622R Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 2 %,SMS, pod 

obklady vnější
m2 -271,46088 165,00 -44 791,05

SoD SO-02 pol. č. 5
16 627VRR Spárování obkladů z cihel pásků 290 mm,, spárovací maltou 

,flexi venk použití
m2 -48,58435 605,00 -29 393,53

SoD SO-02 pol. č. 11

Díl: 96 Bourání konstrukcí -244 337,41
17 978059611R00 Odsekání vnějších obkladů z obkladaček vnějších z 

jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2
m2 -48,58435 3 500,00 -170 045,23

SoD SO-02 pol. č. 33
18 978RR Vyčištění vnějších obkladů cihelných m2    -148,58435 500,00 -74 292,18 SoD SO-02 pol. č. 34

Cihelný obklad : 

demontáž a zpětná montáž : 

Začátek provozního součtu

  Pohled jižní : 

  (62,5*5,5)*2 687,50000

  (5,5*1,5)*154 1 270,50000

  -(5,5*1,5)*4 -33,00000

  Severní pohled : 

  (5,5*57,0)*2 627,00000

  (5,5*1,5)*140 1 155,00000

  Východní pohled : 

  (62,35*2,425)*4 604,79500

  (1,5*5,5)*28 231,00000

  (1,5*5,5)*12 99,00000

  (2,4*1,5)*13 46,80000

  Západní pohled : 

  (62,35*2,425)*2 302,39750

  -(2,425*1,5)*2 -7,27500

  (5,5*1,5)*12 99,00000

  (5,5*1,5)*42 346,50000

Položka je určena pro očištění a odmaštěšní vnějšího demontovaného cihelného obkladu vracejícího se zpět.

Obsahuje nanesení čisticího přípravku, prokartáčování a umytí prostředku z povrchu dlažby včetně dodávky 
prostředku..

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 
(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Konec provozního součtu

2% : 5429,2175*0,02 108,58435

Pro nový obklad : 40 40,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 430,16
19 999281114R00 Přesun hmot pro opravu a údržbu, výšky přes 48 do 60 m t -0,71508 2 000,00 -1 430,16

SoD SO-02 pol. č. 35

Díl: 781 Obklady keramické -1 462 837,45

20 781731030R00 Montáž obkladů vnějších cihelných 290 x 65 mm, tloušťky 10 
mm, kladených do malty

m2 -271,46088 4 800,00 -1 303 012,22

SoD SO-02 pol. č. 39

Cihelné obklady : 

zpětná montáž původních obkladů : 

stávající : 271,460875 271,46088

14402ks cihel pásků : 

21 781739701R00 Příplatek za obklady v omezeném prostoru, za ztížení práce m2 -171,46088 800,00 -137 168,70

SoD SO-02 pol. č. 41
Pohled jižní : 

Začátek provozního součtu

  (62,5*5,5)*2 687,50000

  (5,5*1,5)*154 1 270,50000

  -(5,5*1,5)*4 -33,00000

  Severní pohled : 

  (5,5*57,0)*2 627,00000

  (5,5*1,5)*140 1 155,00000

  Východní pohled : 

  (62,35*2,425)*4 604,79500

  (1,5*5,5)*28 231,00000

  (1,5*5,5)*12 99,00000

  (2,4*1,5)*13 46,80000

  Západní pohled : 

  (62,35*2,425)*2 302,39750

  -(2,425*1,5)*2 -7,27500

  (5,5*1,5)*12 99,00000

  (5,5*1,5)*42 346,50000

Konec provozního součtu

5% z celkové plochy : 5429,2175*0,05 271,46088

22 998781206R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 60 
m

% -3 596,27429 6,30 -22 656,53

SoD SO-02 pol.č. 42

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -33 686,13
23 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu 

nakládky, na výšku do 3,5 m
t -4,32400 757,00 -3 273,27

SoD SO-02 pol. č. 44
24 979017191R00 Příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti,  t -77,83200 301,00 -23 427,43

SoD SO-02 pol. č. 45
25 979081111R00 Odvoz suti do 1 km t -4,32400 256,50 -1 109,11 SoD SO-02 pol. č. 46
26 979081121R00 Příplatek za každý další 1 km t -64,86000 24,60 -1 595,56 SoD SO-02 pol. č. 47
27 979990001R00 Poplatek za uložení stavební suti, skupina 17 09 04 z 

Katalogu odpadů
t -4,32400 990,00 -4 280,76

SoD SO-02 pol. č. 48

Cihelný pásek 290/65mm tažený.
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Baťův Mrakodrap budova 21 – rekonstrukce cihelných 
pásků – injektáž  
 
 
Návrh technologického postupu: 
 

- Technologie vrtání – dutý vrták – šetrný, minimalizuje otřesy, není potřeba dalších procesů pro čištění 
otvorů (kartáčování, vyfukování kotevních bodů) vzhledem k hladkému tělu bez šroubovice nenarušuje 
mechanicky okolní materiál. 100% účinnost čistění = 100% funkčnost chemické kotvy 
 

- Veškerý odvrtávaný materiál „cementovocihelný prach“ je odsáván přímo do vysavače, nepoškozuje 
plochu pod odvrty – nepráší, rychlost vrtání 2x rychlejší než standardní cesta, životnost 2,5x vyšší než 
standardní vrták  
 

- Odhad životnosti vrtáku cca 100 – 150 ks kotevních bodů na Ks, rychlost vrtání odhaduji po testování 
na cca 15 sekund – záleží na stroji a podkladním materiálu  
 

 
 
 

 
- Aplikace chemické kotvy dle výpočtu objemu kotevního bodu a kotvy – nastavení na aplikačním stroji 

dle daného objemu v ML, efektivní, přesná aplikační technologie bez přetoků – výpočet zajistí Hilti  
 
 
 

 
 



- Dle statického výpočtu určit výběr odpovídající kotvy a aplikační rastr – určuje statik projektu 
 

- Chemická kotva – specifikace přiložena 
 

 

 

 
 
 
Tyto produkty se používají běžně v rámci renovací památkově chráněných objektů, jako příklad uvádím poslední 
akce a to např.: Muzeum hlavního města Prahy a Negrelliho viadukt. 
 
 
Upozorňuji, že tento technologický postup je pouze návrhem zohledňující argumenty při společném setkání 
všech součinných orgánů v rámci projektu Rekonstrukce Baťova mrakodrapu. Vychází především z vlastní 
zkušenosti na obdobných projektech. 
 
 
Finální podobu návrhu a provedení je nutné odsouhlasit odpovědnými osobami tohoto projektu.  

 
 

Technické řešení nenahrazuje projektovou dokumentaci v žádném projekčním stupni. Všechny změny oproti 
projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny zodpovědným projektantem. Technický poradce společnosti Hilti 
je jen podporou projektanta/zákazníka. 
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ZKUŠEBNÍ PROTOKOL 

AKREDITOVANÉ LABORATOŘE 

  č. 415600976-01 

 

ZLÍNSTAV a.s  

  

Zákazník: IC: 28315669  

Adresa: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
 

Předmět zkoušky: Administrativní budova, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 

Fasáda z cihelných pásků 

 

Datum přijetí vzorků: 04.08.2023 
 

Protokol vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Místo a datum vydání: Zlín, 07.08. 2023 

 

Přílohy: Výkresová dokumentace s vyznačením míst provedení zkoušky —     

 

  

                                   XXXXXXXXX                             XXXXXXXXX 

                                   vedoucí Stavební zkušebny Zlín                     vedoucí akreditované zkušební laboratoře 
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Předmět zkoušky: 

Tabulka č. I — Popis a identifikace Předmětu zkoušky 

 

 

Evidenční číslo 

ITC 

Označení předmětu zkoušky/vzorku 

zákazníkem 

Popis 

415600976/1 Fasáda z cihelných pásků, 21. budova Zlín 
Obklad z cihelných pásků na budově 

č. 21 Zlín 
 

 

Způsob odběru vzorků: 

Vzorky nebyly odebírány. Zkouška byla provedena přímo na stavbě. 

Zadání: 

Stanovení přídržnosti k podkladu. 

Použitá metoda zkoušení: 

Stanovení přídržnosti k podkladu podle ČSN 73 2577 

Podmínky zkoušky: 

Venkovní teplota 24 0 C, počasí polojasno, zkoušky proběhly dne 07.08.2023 

plocha zkušebních těles cca 3 250 mm  

a, 
Laboratoř nenese odpovědnost za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků 
zkoušek. 
Další informace, které jsou požadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v 
laboratoři. 

Místo provedení zkoušky: 

Zkoušky byly provedeny přímo na fasádě administrativní budovy, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 

Výsledky zkoušky: 

Výsledek zkoušky je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka č. Il — Měřená veličina — stanovení přídržnost 

Vzorek č. (místo 

č.) 

Jednotka Výsledek zkoušky1) Místo porušení 

01 

N/mm2 

0 malta 

oo 0,64 cihla (zdivo) 

1 0 malta 

2 0,22 malta 

3 0,25 malta 

4 0,10 malta 

5 0 malta 

6 0,42 cihla (zdivo) 

7 0 malta 

8 0,52 cihla (zdivo) 

9 0 malta 

10 0 malta 

11 1,95 opravné lepidlo 

12 0,22 malta 

13 0 malta 

14 0 malta 

15 0 malta 

16 0 malta 

17 0,03 malta 

1) 
rozšířená nejistota měření pro koeficient rozšíření k   což pro normální rozdělení odpovídá 

pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %.  
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Fotodokumentace provedení vzorků 

 

Foto č. 1 - 20: vzorek č. 01 - 17 

Xxxxxxxxxxxx 

 


