
 

Název akce: 
 

„Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 03 
„Klempířské konstrukce - parapety“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3600/2023/ŘDP 

1. Oddíl stavby:  SO 02 - Fasáda předmětného krajského úřadu Zlínského kraje 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav a.s. 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: (SD č. 1, list č. 4281969, datum 30.06.2023) 

3.2 kontrolní den: (KD č. 4, ze dne 3.7.2023) 

3.3. jiné související dokumenty: (Vyjádření AD ze dne 15.8.2023) 
__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Po provedení pasportizace fasády, které nebylo možné odhalit během průzkumu z lávky (histo-
rické závěsné plošiny, tzv. kočky) v rámci zpracování projektové dokumentace, byly zjištěny 
značné defekty parapetů oken, které jsou zapříčiněny jak samotným materiálem parapetu (TiZn, 
který je limitován svou velkou tepelnou roztažností, což má za následek jeho postupné vytrhá-
vání z vodní drážky), tak také provozním opotřebením (deformace, lokální průrazy), zvláště po-
hybem horolezců. Výše uvedené defekty mají vliv na samotnou funkčnost parapetů, které tak 
neplní svou funkci a dochází přes tyto konstrukce k zatékání do souvrství s cihelnými pásky, což 
je jednou z příčin jejich degradace a postupného uvolňování od jejich podkladu. Vzhledem 
k výše uvedenému je výměna parapetů vhodná z důvodu, aby fasáda objektu plnila jeden 
funkční celek a zabránilo se tak pronikání srážkové vody do konstrukce fasády. Z důvodu navý-
šení fyzické odolnosti samotné konstrukce parapetů vůči případným destruktivním vlivům je do-
poručená navržená tloušťka parapetů 1,0 mm. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Parapety budou zhotoveny z méně roztažného Pz plechu, RŠ 250 mm, tl. 1,0 mm, RAL, 7037 a 
budou vsunuty do drážky stávajících oken a nalepeny na stěrkovou lepící hmotu. Jednotlivé pa-
rapety se na bocích budou atypicky šikmo napojovat na kruhový železobetonový sloup do dráž-
ky v břízolitové omítce, toto napojení představuje, zvláště při tl. 1,0 mm (vzhledem k vysoké me-
chanické pevnosti materiálu), vyšší nároky na zpracování na místě montáže (ohýbaní plechu a 
jeho zkracování dle skutečnosti na stavbě) a montáž těchto samotných detailů. 

6. Finanční náklady změny 

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/3600/2023/ŘDP, ceníku RTS 23/II a individuální kalkulace, tzv. R-položek. 
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

2 386 483,49 2 887 645,02

0,00 0,00

0,00 0,00

2 386 483,49 2 887 645,02

POLOŽKA

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ
 

 

 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                                 Hlavní stavbyvedoucí 

         

 

 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu vzniklou v rámci realizace stavby na základě vyhodnocení stávající-
ho stavu oplechování parapetů, které byly poškozené používáním pojezdové plošiny a 
použitím nevhodného materiálu se značnou tepelnou roztažností. 

 

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku, ale byla optimalizována 
na základě podrobného průzkumu z již realizovaného lešení. Vlivem závadného stavu 
docházelo k zatékání do skladby fasády a vzniku destrukcí obvodového pláště. Množ-
ství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novému správ-
nímu rozhodnutí  
 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD s úpravou harmonogramu stavby 
s dokončením do 29.12.2023. 
Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá rozsahu změny 
 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 03 schválit. 

 

Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle odst. 5. 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 Ing. Zdeněk Luňák - TDS 
 LUIS Zlín CZ s.r.o. 
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

V rámci projektové dokumentace se řešil havarijní stav vybraných prvků fasády objektu. U para-
petů se projekt zabýval detailem ukončení u špalet sloupů, který vlivem roztažnosti parapetů hro-
zil lokálním odpadnutím břízolitové omítky. S ohledem na příležitost opravit fasádu z lešení a ne-
vyhovující stav parapetů zejména v nižších nadzemních podlažích (např. vlivem pohybu údržby) 
je navržena jejich výměna. Aby nedocházelo k tak zásadnímu teplotnímu namáhání, byl materiál 
parapetu zaměněn za materiál méně roztažný a současně větší tloušťky. 

GP (AD) doporučuje ZL.03 schválit. 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 
 DEKPROJEKT s.r.o. 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje for-
mou dodatku smlouvy o dílo. 

 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 
 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba: 21650

Objekt: SO 02

Rozpočet:

Objednatel: IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

Zhotovitel: IČO: 28315669

DIČ: CZ2835669

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 441 144,87

0,00

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Fasáda předmětného krajského úřadu Zlínského kraje

Celkem

-54 661,38

Změnový list č. 3 - Klempířské konstrukce - parapety

Zlínský kraj

Zlínstav a.s.

Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Jiří Stacke

*jednotkové ceny oceněny R-položkou jsou svou výší hospodárné, účelné a 
efektivní a jejich výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým

Za zhotovitele

0,00

2 386 483,49

2 386 483,49

0,00

2 386 483,49
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S: 21650

O: S01, 02

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SoD/Cenová 
soustava/R- 

položka

číslo 
položky v 

SoD

jednotková 
cena 

materiálu

jednotková 
cena montáže

výrobní režie správní režie přiměřený zisk
jednotková 

cena

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 441 144,87

1 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 o 330 mm m 2 354,13300 60,60 142 660,46
RTS 23/II

sever: 770,00000

jih: 836,00000

západ: 413,45000

východ: 334,68300

2 764410240T Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm, tl. 1,0 
mm, RAL 7037

m 2 509,18300 827,00 2 075 094,34
R 198,00 507,00 40,67 40,67 40,67 827,00

sever: 770,00000

jih: 836,00000

západ: 413,45000

východ: 334,68300

přesah 0,35 m na 1 ks okna

počet kusů oken 443

0,35*443 155,05000

3 R01 Příplatek za provedení RAL 7037 m 2 509,18300 82,50 207 007,60 R 70,50 4,00 4,00 4,00 82,50
množství položky č. 13: 2 509,18300

4 998764106R00 Přesun hmot pro klempířské konstrukce v objektech výšky 
do 60 m

t 6,63258 2 470,00 16 382,47
SoD - SO01 pol. č. 59

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -54 661,38
5 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 

místu nakládky, na výšku do 3,5 m
t 3,17808 757,00 2 405,81

SoD - SO02 pol. č. 44
6 979017191R00 Příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 

suti,  
t 57,20544 301,00 17 218,84

SoD - SO02 pol. č. 45
7 979081111R00 Odvoz suti do 1 km t 3,17808 256,50 815,18 SoD - SO02 pol. č. 46
8 979081121R00 Příplatek za každý další 1 km t 47,67120 24,60 1 172,71 SoD - SO02 pol. č. 47
9 R02 Poplatek za výnos z prodeje kovového odpadu kg -3 178,08000 24,00 -76 273,92 R 27,60 -1,20 -1,20 -1,20 24,00

Položkový rozpočet

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Baťův mrakodrap

Změnový list č. 3 - Klempířské konstrukce - parapety
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