
 

Název akce: 
 

„Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 04 
„Oprava oken a připojovací spáry“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3600/2023/ŘDP 

1. Oddíl stavby:  SO 02 - Fasáda předmětného krajského úřadu Zlínského kraje 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav a.s. 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: (SD č. 1, list č. 4281979, datum 3.8.2023) 

3.2 kontrolní den: (KD č. 10, ze dne 14.8.2023) 

3.3. jiné související dokumenty: (Vyjádření AD ze dne 15.8.2023) 
__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

U okenních sloupků dochází k sesouvání krycího plechu, čímž vzniká u nadpraží v místě těchto 
sloupků dutina, do které pronikají nečistoty, hnaný déšť, drobný hmyz atd. Okno tak neplní zcela 
plnohodnotnou funkci. Stejně tak místy chybí vlivem popraskání tmelení v jejich ostění a nad-
praží. Současná EPDM separační a hydroizolační vrstva není přilepena k betonovému podkladu 
parapetu, pro montáž nových parapetů je nutné ji k tomuto podkladu přilepit.  

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Degradované konstrukce pod parapety budou (po demontáži parapetů) vybourány a nahrazeny 
novými. Bude provedena demontáž krycího spojovacího profilu (vždy dva kusy na jedno okenní 
pole 6,5 x 5 bm) a následně zajištěna fixace spojovacího profilu v jeho původní poloze. K tomu 
je nutné použít nové fixační klipy, jelikož stávající fixační klipy budou z důvodu demontáže kry-
cího spojovacího profilu deformovány. Bez uvedení krycího spojovacího profilu do jeho původní 
polohy nelze provést montáž nových parapetů. Vzhledem k vytvoření značných lokálních mezer 
v tmelení nadpraží oken je nutné tyto mezery před aplikací vodotěsného tmelu vyplnit PE profi-
lem. Současná EPDM hydroizolace bude přilepena lepidlem k betonovému podkladu parapetu, 
což je nutné pro následnou montáž parapetu enkolitem. 

6. Finanční náklady změny 

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/3600/2023/ŘDP, ceníku RTS 23/II a individuální kalkulace, tzv. R-položek. 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE 0,00 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 0,00 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

3 603 364,47 4 360 071,01

3 603 364,47 4 360 071,01  



Název akce: „Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 2/4 

 

 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                                 Hlavní stavbyvedoucí 

         

 

 

 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu vzniklou v rámci realizace stavby na základě vyhodnocení stávající-
ho stavu krycích plechů okenních sloupků a narušení tmelení kolem okenních výplní.  

 

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku, ale byla optimalizována 
na základě sesouvání krycích plechů okenních sloupků a narušení tmelení ostění a 
nadpraží a vyhodnocení skutečného stavu. Množství výměr jednotek soupisu prací od-
povídá změně. Změna nepodléhá novému správnímu rozhodnutí  
 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD s úpravou harmonogramu stavby 
s dokončením do 29.12.2023. 
Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá rozsahu změny 
 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 04 schválit. 

 

Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle odst. 4. 

 

 

 

 

¨ 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 Ing. Zdeněk Luňák - TDS 
 LUIS Zlín CZ s.r.o. 
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

S ohledem na stav tmelů u výplní otvorů a možnost jejich výměny z lešení bylo přistoupeno k ná-
vrhu jejich obnovy. Z důvodu navazujících detailů (a přístupu k nim), které jsou předmětem těchto 
změnových listů bylo přistoupeno k opravě uchycení krycího plechu okenních sloupků. 

Opravou těchto detailů bude zajištěna funkčnost po dobu předpokládané životnosti nových tmelů. 

GP (AD) doporučuje ZL č. 04 schválit. 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 
 DEKPROJEKT s.r.o. 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje for-
mou dodatku smlouvy o dílo. 

 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 
 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Fotografie defektu č. 1 
Příloha č. 3 Fotografie defektu č. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba: 21650

Objekt: SO 02

Rozpočet:

Objednatel: IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

Zhotovitel: IČO: 28315669

DIČ: CZ2835669

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

906 352,89

0,00

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Fasáda předmětného krajského úřadu Zlínského kraje

Celkem

2 697 011,58

Změnový list č. 4 - Oprava oken a připojovací spáry

Zlínský kraj

Zlínstav a.s.

Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Jiří Stacke

*jednotkové ceny oceněny R-položkou jsou svou výší hospodárné, účelné a 
efektivní a jejich výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým

3 603 364,47

0,00

3 603 364,47

0,00

3 603 364,47

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



S: 21650

O: SO02

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SoD/Cenová 
soustava/R- 

položka

číslo 
položky v 

SoD

jednotková 
cena 

materiálu

jednotková 
cena montáže

výrobní režie správní režie přiměřený zisk
jednotková 

cena

Díl: 6 47 388,70
1 629451111R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm m 706,23990 67,10 47 388,70 RTS 23/II

2354,133 2 354,13300

odhad 30% množství opravované plochy: 0,3*2354,133 706,23990

Díl: 96 46 611,84
2 985112112R Odsekání degradovaného betonu tloušťky přes 10 do 30 

mm
m2 105,93599 440,00 46 611,84

R 374,00 22,00 22,00 22,00 440,00
2354,133*0,15 353,11995

odhad 30% množství opravované plochy: 0,3*353,11995 105,93599

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 506 179,00
3 624602115R00 Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem bm 4 117,00000 537,00 2 210 829,00 RTS 23/II

obvod okna: 3,0 + 5,5 + 3,0 = 11,5 bm

počet oken: 358 ks

358 * 11,5 4 117,00000

4 624961147R00 Těsnění spár kruhovým PE profilem o průměru 30 mm bm 984,50000 300,00 295 350,00
SoD, SO-02 pol. č. 10

nadpraží okna: 5,5 bm

počet oken: 358 ks

358 * 5,5

předpoklad 50%: 1969 * 0,5 984,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 362,58
5 999281114R00 Přesun hmot pro opravu a údržbu, výšky přes 48 do 60 m t 21,18129 2 000,00 42 362,58

SoD, SO-02 pol. č. 35

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 906 352,89
6 R01 Demontáž a zpětná montáž krycího spojovací profilu ks 716,00000 325,00 232 700,00 R 276,00 16,33 16,33 16,33 325,00

počet oken: 358

2 kusy krycího profilu na 1 ks okna

počet krycích profilů: 358 * 2 716,00000

7 R02 Fixace krycího spojovacího profilu proti opětovnému 
posunutí pomocí kotvícího šroubu

ks 716,00000 75,50 54 058,00
R 1,50 62,75 3,75 3,75 3,75 75,50

počet oken: 358

2 kusy krycího profilu na 1 ks okna

počet krycích profilů: 358 * 2 716,00000

8 R03 Výměna a doplnění fixačních klipů spojovacího profilu ks 10 024,00000 17,00 170 408,00 R 6,00 8,50 0,83 0,83 0,83 17,00
počet oken: 358

2 kusy krycího profilu na 1 ks okna, 14 ks na 1 krycí profil

počet fixačních klipů: 14 * 2 * 358 10 024,00000

9 R04 Lepení EPDM hydroizolace pod parapetem k betonovému 
podkladu, vč. penetrace podkladu

bm 1 969,00000 210,00 413 490,00
R 67,00 111,50 10,50 10,50 10,50 210,00

počet oken: 358

1 okno = > 5,5 bm

358 * 5,5 1 969,00000

Položkový rozpočet 

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Baťův mrakodrap

Změnový list č. 4 - Oprava oken a připojovací spáry

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Bourání konstrukcí
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S: 21650

O: SO02

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SoD/Cenová 
soustava/R- 

položka

číslo 
položky v 

SoD

jednotková 
cena 

materiálu

jednotková 
cena montáže

výrobní režie správní režie přiměřený zisk
jednotková 

cena

Položkový rozpočet 

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Baťův mrakodrap

Změnový list č. 4 - Oprava oken a připojovací spáry

10 998767206R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 60 m

% 8 706,56000 2,70 23 507,71
SoD, SO-03 pol. č. 7

11 998767292R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

 největší dopravní vzdálenost
 do 100 m

% 8 706,56000 1,40 12 189,18

SoD, SO-03 pol. č. 8

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 54 469,46
12 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 

místu nakládky, na výšku do 3,5 m
t 6,99178 757,00 5 292,78

SoD - SO02 pol. č. 44
13 979017191R00 Příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 

suti,  
t 125,85204 301,00 37 881,46

SoD - SO02 pol. č. 45
14 979081111R00 Odvoz suti do 1 km t 6,99178 256,50 1 793,39 SoD - SO02 pol. č. 46
15 979081121R00 Příplatek za každý další 1 km t 104,87670 24,60 2 579,97 SoD - SO02 pol. č. 47
16 979990001R00 Poplatek za uložení stavební suti, skupina 17 09 04 z 

Katalogu odpadů
t 6,99178 990,00 6 921,86

SoD - SO02 pol. č. 48

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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