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Předání dílenské dokumentace

Zahájení stavby

Kabelové chráničky

Kabeláže

Ukončení kabelů v optických boxech

Měření kabelů, měřící protokoly

Úklid kolektoru

Ukončení díla *

Platební kalendář

* do 200 dnů od vstupního jednání

Harmonogram realizace stavby

2 300 000,- Kč 695 143,53 Kč                                        2 700 000,00 Kč                                                                                                                    


