
1 
 

Dodatek č. 2 
 

 SMLOUVY O DÍLO 
 
Akce: „DAMU–okna, fasáda, komíny, střecha“ 
 
Identifikační číslo v EDS: 133D22A000015 
  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi smluvními 
stranami: 

Akademie múzických umění v Praze (AMU) 
 veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., v platném znění 

Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, Česká republika 
Součást: Divadelní fakulta AMU 
Adresa: Karlova 26, 116 65 Praha 1 
IČO: 61384984 
DIČ: CZ61384984 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 19-5373180297/0100 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Langer, Ph.D., 
kvestor 
Tel.: +420 234 244 503, e-mail: tomas.langer@amu.cz  
Osoba oprávněná k věcným jednáním: Mgr. Jan Sedláček, Ph.D. 
tajemník 
Tel: +420 234 244 203, e-mail: jan.sedlacek@damu.cz 
(dále jen „Objednatel“) 

 
 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 

ALBET stavební, s.r.o. 
Sídlo: Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Zápis v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu Praha, 
spisová    značka C 99291 
Plátce DPH: ano 
Daňový domicil: ČR 
IČO: 27139891, DIČ:CZ27139891 
Bankovní spojení: 35-718970217/0100 
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Praha 5 
Zastoupená ve věcech smluvních: ing. Petr Doležal 
Zastoupená ve věcech technických: ing. Petr Doležal  
Tel.: 602 343 866, e-mail: dolezal@albet.cz 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel, dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně 
jen „Smluvní strany“ 
 
Tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo se upravují čl. č. V. Termíny plnění a čl. č. VI. 
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Cena a platební podmínky. 
 
         Preambule 
Uzavření Dodatku č. 2 je vyvoláno následujícími skutečnostmi: 
 

• projekt silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace včetně osvětlení byl 
zpracováván v době dokončení první etapy realizace opravy 
(odkrytí zakrývajících konstrukcí), tudíž nebyla možnost předjímat některé 
stavební úpravy, 

• vyšší nároky nového vedení Katedry scénografie na osvětlení, respektive na 
vytvoření profesionálního prostředí odpovídajícího potřebám katedry  
v průběhu realizace, 

• hranice životnosti stávajících osvětlovacích jednotek a jejich napájení, 
nutnost dodržení platných hygienických norem u nového osvětlení,  

• požadavek na instalaci nového osvětlení do tří dalších ateliérů a půdního 
prostoru v průběhu realizace,  

• nutnost akceptace přísnějších/aktuálně platných bezpečnostních opatření 
v oblasti požární ochrany,  

• nutnost instalace části infrastruktury pro datovou síť a elektrický zámkový 
systém, tj.  nutnost zabudování do stavebních konstrukcí v lokaci staveniště 
(v půdním prostoru). 

 
  
Uzavření Dodatku č. 2 je v souladu se zněním odstavců č. 4 a č. 6 § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s výkladem § 222 (Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku) 
vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Výklad MMR tvoří Přílohu č. 3 tohoto 
Dodatku č. 2. 
 
 

Čl. V. Termíny plnění – změna článku 
 
Nové znění odst. 5) článku č. V: 
 
Dokončení a převzetí Díla proběhne ve dvou fázích. Nejprve dojde 
k protokolárnímu předání prakticky dokončeného funkčního Díla, včetně vad a 
nedodělků nebránících provozu s veškerou dokumentací a protokoly o všech 
požadovaných zkouškách v termínu nejpozději do 30. listopadu 2023 dle 
upraveného Harmonogramu. Termín zpřístupnění ateliérů pro studenty a 
zaměstnance objednatele: od 1. listopadu 2023. Zhotovitel v této souvislosti 
zajistí bezpečnost prostor (elektrické rozvody, manipulace s materiálem 
v průchozích místnostech a související bezpečnostní opatření). 
Při předání prakticky dokončeného funkčního Díla předloží zhotovitel objednateli 
tyto dokumenty: 

a. Veškerou dokumentaci skutečného provedení Díla, 
b. Prohlášení Zhotovitele, že pro Dílo byly použity pouze ověřené výrobky a 

technologie včetně prohlášení o shodě, 
c. Prohlášení Zhotovitele o úplnosti a kvalitě Díla,  
d. Zápis o revizi elektrického zařízení, 
e. Platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení, 
f. Doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti, příp. doklad o uložení 
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nezpracované suti na skládku. 
 
S tím bude vyhotoven a podepsán oběma smluvními stranami seznam vad a 
nedodělků. Po jejich odstranění nastane druhá fáze, a to finální dokončení díla dle 
Harmonogramu do 10. prosince 2023. Dokončením Díla se rozumí úplné a řádné 
dokončení Díla bez vad a nedodělků. Dokončení Díla je spojeno s podepsáním 
protokolu o předání a převzetí stavby. 
 
Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje, že k dokončení všech nedokončených 
prací a k vyřešení všech položek na seznamu vad a nedodělků, které jsou 
předpokladem pro finální dokončení Díla, dojde nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od 
data praktického dokončení Díla, ledaže se Smluvní strany výslovně dohodnou na 
jiné lhůtě.  
 

Čl. VI. Cena a platební podmínky – změna článku  

Nové znění odst. 1) článku č. VI: 

Celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené, 
dokončené a předané Dílo, je sjednána smluvními stranami takto: 

cena bez DPH dle Smlouvy   8 976 901,00 Kč 
cena bez DPH dle Dodatku č. 2  1 134 803,53 Kč 
cena celkem bez DPH         10 111 704,53 Kč 
DPH celkem     2 123 457,95 Kč 
Cena celkem včetně DPH         12 235 162,48 Kč 
(slovy: dvanáctmilionůdvěstětřicetpěttisícstošedesátdvě koruny české a 
čtyřicetosm haléřů) 
(dále jen „Cena“) 

 
Další ustanovení 

 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2023 zůstávají v plném rozsahu 
v platnosti a beze změny. 
Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 2 smlouvy je možné jen formou 
písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Dodatek č. 2 má 4 stránky, je vyhotoven ve formě elektronického originálu se 
zaručenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá 
smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti. 
Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této 
skutečnosti. Objednatel tímto prohlašuje, že smlouvu řádně uveřejnil v registru 
smluv podle ZoRS. 
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o 
dílo ze dne 21. 6. 2023. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku 
řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli 
v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 
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V Praze dne ………..2023               V Praze dne ………….. 2023 
 
za Objednatele                       za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Langer, Ph.D.     Ing. Petr Doležal 
             kvestor             jednatel 
 
 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Upravený Harmonogram realizace Díla 
Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 až 6 
Příloha č. 3 – Výklad Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
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