
DAMU  - okna, fasáda, komíny a střecha

Harmonogram prací
31.7. 31.8.
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Bourání podkroví a střechy

Bourání ostatní

Konstrukční část krov

Skladby podlah

Podhledy

Povrchy

Skladby střech

Výplně otvorů

Elektroinstalace
Bleskosvod

Vzduchotechnika

Ostatní konstrukce a práce

30.9. 31.10. 16.11.
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Bourání podkroví a střechy
Bourání ostatní
Konstrukční část krov
Skladby podlah
Podhledy
Povrchy 30
Skladby střech
Výplně otvorů
Elektroinstalace
Bleskosvod
Vzduchotechnika
Ostatní konstrukce a práce
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Úprava stěn K442 (po demontáži nástěnek
Dokončení oinstalace ateliérových oken
Instalace střešních oken K441 a K415
SDK podhledy K442 a K449
SDK podhledy K441 a K415
Požární nátěr krovu v K442 a K449
Kabeláže a montážní krabice elektroinstalce 
Instalace lištového osvětlení (včetně úpravy 
kabeláže) K442 a K449
Instalace lištového osvětlení 
(včetně úpravy kabeláže) K441 a K415
Kompletace ovládacích prvků elektro

Instalace dveří a zárubní K440, K442, K449 a K416
Instalace nouzových svítidel a svítidel
 v chodbách včetně objednaných 
Instalace osvětelní a zásuvek na půdě
Úprava el. rozvaděče
Výmalba K442 a K449
Výmalba K441, K440 a K415
Výmalba K416
Výmalba chodeb
Stavební úklid - ateliéry, kabinety
Stavební úklid - chodby
Instalace stropních světelných panelů
Instalace stínících žaluzií
Instalace výklopných schodů na půdu K416
Instalace výklopných schodů na půdu K440
Demontáž šindele - část do dvora
Instalace, úprava, oprava  klempířských prvků
Oprava omítek - komíny
Instalace střešních výlezů - Karlova
Instalace střešních výlezů - věžička Řetězová
Instalace AC jednotek

Detailní HGM dokončovacích prací (přednostní dokončení vnitřních úprav)

Konec 11/2023 dodáme zdarma obyčejné dveře

konec 11/2023
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