
Ag. č.: KK01715/2023/1 

1 

 

 

D O D A T E K  č. 1 
smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2023 

 

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa –  

Demolice objektu M“ 
 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Karlovarský kraj 

se sídlem:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:    70891168 

DIČ:    CZ70891168 

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX 

číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 

zastoupený:  Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

MARENT DEMOLICE s.r.o. 

se sídlem:   Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov 

IČO:   26390931 

DIČ:    CZ26390931 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

zastoupený:  Ing. Gabriela Kočová – ředitelka společnosti na základě plné moci 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 17290  

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

PREABBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

1. smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 smlouvu o dílo v rámci projektu „Generel Karlovarské 

krajské nemocnice 1. etapa – Demolice objektu M“, číslo smlouvy objednatele KK01715/2023 

(dále jen „smlouva“) 

2. došlo ke skutečnému zjištění rozsahu ploch nutných k úpravě vzniklých po demolici objektu, 

dochází k rozšíření předmětu plnění smlouvy na veřejnou zakázku uvedené ve změnovém listu 

číslo 4, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 

Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

3. při realizaci stavby došlo k nepodstatným změnám uvedených ve změnových listech číslo 1, 2 a 3, 

které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní 
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veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce 

dle odst. 4 § 222 Zákona;  

4. v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení 

původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách (č. 1 až č. 4) stavebních objektů 

SO 1 Demolice objektu M, SO 2 Přeložka potrubní pošty, které jsou přílohou dodatku č. 2 a stávají 

se nedílnou součástí smlouvy o dílo; 

5. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. až 4. se 

doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 1 až 4, ze kterých vyplývá 

 

Rekapitulace  cena bez DPH 

Smlouva o dílo 2 789 248,61 Kč  

Dodatek č. 1 změna 584 635,53 Kč 

Smlouva o dílo 

Dodatek č. 1 
3 373 884,14 Kč 

 

6. z důvodů uvedených v bodě 2. až 5. dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy 

 

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu 

ustanovení čl. XX odst. 20.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

 

D O D A T K U   č. 1 

 

(dále jen „dodatek č. 1“)  

Smlouva se mění a upravuje takto: 

A. 

 

 

A. 2. Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se vypouští stávající text a nahrazuje novým 

zněním takto: 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

Změna 

č. 
Popis změny 

Rozšíření         

vícepráce (+)  

bez DPH 

Snížení        

méněpráce (-) 

bez DPH 

Změna 

 vícepráce (+) 

méněpráce (-) 
bez DPH 

Hodnota 

změny dle 

§ 222 odst. 4 
ZZVZ  

Hodnota změny 

dle § 222 odst. 6 

ZZVZ 

1. 
změna trasy přeložky 

potrubní pošty 
33 414,12 Kč - 10 565,94 Kč 22 848,18 Kč  1,58 %  

2. 
skutečná bilance demolice 

a stavebního odpadu 
243 905,32 Kč - 109 768,04 Kč 134 137,28 Kč 12,68 %  

3. 

neprovedené práce – 

obezdění elektro pilíře a 

oprava zpomalovacího 
prahu 

0,00 Kč - 14 068,70 Kč - 14 068,70 Kč 0,42 %  

4. úprava ploch po demolici 441 718,77 Kč 0,00 Kč 441 718,77 Kč  13,09 % 

 Celkem (bez DPH) 719 038,21 Kč -134 402,68 Kč 584 635,53 Kč 14,67 % 13,09 % 
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         Cena bez DPH 3 373 884,14 Kč 

   

  (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři osm set osmdesát čtyři korun českých a čtrnáct haléřů) 

   

  (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 

stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové 

povinnosti.  Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti 

přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.   

 

 

 

B. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a 

v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 1 byl zveřejněn v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

3. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. už v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku 

s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv 

o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň). 

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

5. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 

1281/10/23 ze dne 16. 10. 2023.  

6. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. 

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Přílohy: 

Rozpočty změn č. 1-4 
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       ____________________________   _______________________________ 

                   

             MARENT DEMOLICE s.r.o.        Karlovarský kraj                                                 

         Ing. Gabriela Kočová     Ing. Petrem Kulhánek  

ředitelka společnosti (na základě plné moci)         hejtman Karlovarského kraje                                                         


