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Dodatek č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. 

občanského zákoníku 
 

I – Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 217828183/0300 
IČO: 70890749 
(dále jen „Objednatel“) 

 
1.2. Zhotovitel: Sdružení: „DOPRAPLAN x MDS projekt – II/360 Jaroměřice nad 

Rokytnou - obchvat“ 
 
Společník 1   DOPRAPLAN s.r.o. 
adresa:     Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Dagmar Klajmonová, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Dagmar Klajmonová, Ing. Miroslava Stašová 
bankovní spojení:  Fio banka a.s. 
číslo účtu:   2001070923/2010 
IČO:    05411572 
DIČ:    DIČ05411572 
zápis v obchodním rejstříku: Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v  Ostravě, oddíl C,  

vložka 67435 
 

Společník 2   MDS projekt s r.o. 
adresa:     Fӧrsterova 175, 56601 Vysoké Mýto 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa, Ing. František Černík 
bankovní spojení:  Česká spořitelna 
číslo účtu:   1212900339/0800 
IČO:    27487938 
DIČ:    DIČ27487938 
zápis v obchodním rejstříku: Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  

vložka 21973 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 

I. Předmět dodatku 
S ohledem na zdlouhavá jednání se stěžejním vlastníkem (SJM Mansfeldovi) v km 3,000 obchvatu 
není možné dokončit technický návrh silničního řešení obchvatu a následně řešit odvodnění vč. 
retenční nádrže a vyvolané přeložky inž. sítí (VTL přeložky, přeložky EGD, přeložky CETIN), návrh 
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oplocení, záborový elaborát apod.). Vlastníkovi bylo předloženo několik variant řešení a k dnešnímu 
dni není k dispozici jeho stanovisko.  
 
Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, 
č. smlouvy objednatele: 162600, číslo smlouvy zhotovitele: 23017 uzavřené dne 30. 5. 2023 (dále jen 
„Smlouva“): 
 
 
1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění 
 
„Plán realizace BIM (BEP)   do 5 týdnů od 
   podpisu smlouvy 
 
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)   do 5 měsíců od 
   podpisu smlouvy 
 
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b) do 1 měsíce od odevzdání 
(z důvodu zajištění pravomocného ÚR)   kompletní DÚR 
 
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)   do 3 měsíců od vydání 
   pravomocného ÚR 
 
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d) do 1 měsíce od odevzdání 
(z důvodu zajištění pravomocného SP)   kompletní DSP 

  
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. e)   do 2 měsícú od vydání 
včetně soupisu prací a položkového rozpočtu   pravomocného SP 
      
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)    do 60 měsíců od vydání 
    pravomocného stavebního 
    povolení“  
  
se ruší a nahrazuje novým v tomto znění: 
 
„Plán realizace BIM (BEP)   do 5 týdnů od 
   podpisu smlouvy 
 
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)   do 31. 1. 2024 
 
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b) do 29. 2. od odevzdání 
(z důvodu zajištění pravomocného ÚR)   kompletní DÚR 
 
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)   do 3 měsíců od vydání 
   pravomocného ÚR 
 
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d) do 1 měsíce od odevzdání 
(z důvodu zajištění pravomocného SP)   kompletní DSP 

  
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. e)   do 2 měsícú od vydání 
včetně soupisu prací a položkového rozpočtu   pravomocného SP 
      
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)    do 60 měsíců od vydání 
    pravomocného stavebního 
    povolení“  
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II. Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran 
 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran  
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 
 

V Jihlavě    

Objednatel:       
 
  
 
 
 
Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana 
 
 
 

 

Zhotovitel:  
 
 
 

V Ostravě      Ve Vysokém Mýtě  
 
Za společníka 1  Za společníka 2 
DOPRAPLAN s r.o.  MDS projekt s r.o. 
Ing. Dagmar Klajmonová   Ing. Jan Bursa  
jednatel společnosti  jednatel společnosti 
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