
DODATEK c. 1
KE SMLOUVE O D ^ O  c. 20/2023/I/LaJ

uzavrene podle § 2586 a nasl. z. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakomku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve vecech smluvmch: 
Zastoupeno ve vecech technickych: 
Telefon:
Bankovm spojem:
Oslo uctu :
ICO:
DIC:
E-mail:
(dalejen „objednatel“)

Mesto Bflovec
Slezske nam. 1, 743 01 Bflovec
Martin Holub, starosta mesta
............................. odbor investic a udrzby majetku
...................., mobil ....................
Ceska sporitelna a.s., pobocka BUovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755
................................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupeny ve vecech smluvmch: 
Zastoupen ve vecech technickych: 
Bankovm spojem:
Oslo uctu :
Bankovm spojem:
Oslo uctu :
Bankovm spojem:
Oslo uctu :
DIC:
ICO:
Telefon:
E-mail:

JANKOSTAV s.r.o.
Stepanakova 714/31, Kuncice, 719 00 Ostrava 
Bc. Lukas Janko, MBA, jednatel 
...................... 
Komercm banka, a.s.
94-1623820237/0100 
Moneta Money Bank, a.s.
179576543/0600 
Raiffeisenbank a.s.
5831994002/5500 
CZ25855581 
25855581 
....................
......................................z 

Spolecnost je zapsana v obchodmm rejstnku vedenem u Krajskeho soudu v Ostrave, 
oddil C, vlozka 22270 
(dale jen  ,,zhotovitel“)

a

uzaviraj! mezi sebou po vzajemnem ujednam dodatek c. 1 ke Smlouve o dtto 
c. 20/2023/I/LaJ uzavrene dne 31. 8. 2023 na realizaci dila -  akce s oznacemm 
„Rekonstrukce komunikace na pozemku p. c. 2178 a 3029 v k. u. Stara Ves u 
Bflovce“ (dale jen „Smlouva o dUo“).

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvm strany se dohodly na nasledujto zmene Smlouvy o dilo tak, jak je uvedeno mze. 

Clanek I. Predmet smlouvy. bod 1. se doplnuje:
Polozkovy rozpocet se upravuje o meneprace a vmeprace, ktere jsou uvedeny 
v samostatne pnloze c. 1 tohoto dodatku (ocenem ke zmene) a v polozkovem rozpoctu. 
Pnloha c. 1 a oceneny soupis prad jsou ned^nou soucasti tohoto dodatku.



Clanek II. Cena dila, bod 1. se doplnuje o nasledujici text takto:
Viceprace
- z duvodu nevyhovuptich statickych zkousek je nutne provest sanaci, tj. vytezit podloz! 
v plose 405 m2 v tl. 250 mm, odvest na skladku a navest kamenivo frakce 0/63 v tl. 250 mm,
- pri realizaci byly zjisteny spatne vsakovad podmmky a odvodnem konstrukcmch vrstev 
komunikace u vsakovatiho zebra. Je nutne provest propojem vsakovatiho zebra drenazmm 
potruMm DN 125 se sanacm jmkou v dolm casti stavby obsypanou kamenivem frakce 16/32 ,
- bude pouzit betonovy obrubmk uvedeny v projektove dokumentaci o rozmerech 
1000x100x200mm misto betonoveho obrubmku uvedeneho a naceneneho v polozkovem 
rozpoctu o rozmerech 1000x50x250 mm.
Meneprace
- nepouziti betonoveho obrubmku uvedeneho a naceneneho v polozkovem rozpoctu o 
rozmerech 1000x50x250 mm.

Celkova cena za provedem dtta dle cl. I. teto smlouvy je stanovena jako nejvyse pnpustna, a 
to ve vysi:
_______________________ Cena dila bez DPH DPH 21 % Cena vcetne DPH
Cena dle Smlouvy o dilo 1 304 588,04 Kc 273 963,49 Kc 1 578 551,53 Kc
Dodatek c. 1_____________ + 267 736.48 Kc_______ +56 224.66 Kc + 323 961.14 Kc
Nova celkova cena SOD
dle dodatku c. 1 1 572 324,52 Kc 330 188,15 Kc 1 902 512,67 Kc
(slovy: jedenmUiondevetsetdvatisfcepetsetdvandctkomn ceskych 67 haleru s DPH)

Zhotovitel jako platce DPH pripocftava k cene za dtto dan z pridane hodnoty v zakonne vysi. 
Pokud dojde ke zmene sazby DPH v dobe uskutecnem zdanitelneho plnem, je zhotovitel 
opravnen uctovat DPH v procentm sazbe odpov^daj^c  ̂ zakonne uprave ucinne k datu 
uskute6nem zdanitelneho plnem. V pnpade takove zmeny DPH nem treba uzavmat dodatek 
ke smlouve, postacuje p^semne oznamem zhotovitele o takove zmene.

2) Ostatm prava a povinnosti zustavaj^ timto dodatkem nedotceny.
3) Tento dodatek je vystaven ve trech vyhotovemch, z nichz kazdy ma platnost originalu, 
objednatel obdra 2 vyhotovem a zhotovitel 1 vyhotovem.
4) Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvmch stran 
a ucinnosti dnem uverejnem v registru smluv, ktere provede neprodlene po podpisu 
objednatel.
5) Tento dodatek byl schvalen na 25. schuzi Rady mesta Bttovec dne 17. 10. 2023 usnesemm 
c. RM/642/25/2023.

V BUovci dne......................  V Ostrave dne.................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Martin Holub 
starosta mesta

Bc. Lukas Janko, MBA 
jednatel



Oceneni ke zmene

Nazev a evidencni cislo stavby:

Rekonstrukce komunikace na pozemku p.c. 2178 a 3029 v k.u. Stara 
Ves u Bilvce
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

1 - SANACE 

2B - DRENAZ

3B - OBRUBNIKY - ABO 13-10

Cislo SO/PS /
/ cislo zmeny SO/PS

Cislo zmeny stavby:

01

Smluvni strany smlouvy o dilo na realizaci vyse uvedene stavby, uzavrene dne 31 08 2023, cislo smlouvy objednatele: 20/2023/l/LaJ 

Objednavatel: M6sto Bilovec, Slezske namesti 1, 743 01 Bilovec, ICO; 00297755

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sidlem Stepanakova 714/31,719 00 Ostrava-Kuncice, ICO: 25855581

Gen projektant (autorsky dohled): ProjektovSm staveb Sigut. s r.o., Bezrucova 879, 743 13 Studenka 3, ICO: 03692485

Technicky dozor stavebnika (TDS).. . . . . . . ........... . . ... ..V Uvoze 348/25, 724 00 Ostrava - Proskovice, ICO: ................

Prilohy: Pocet pare: Prijemce

1) Rekapitulace rozpoctu 3 x Objednatel

2) Zmena 6 1 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorsky dozor)

Popis a zduvodnSni zmeny

1 - VCP - SANACE ZEMNi PLANE POD KONSTRUKCNIMI VRSTVAMI

Technicky popis puvodniho stavu :
V ramci stavebniho objektu projekt pfedpokladal plochu k sanaci shodnou s plochou komunikace urcenou k rekonstrukci 

Technicky popis nove navrhovaneho stavu :
Pfi realizaci bude nutne provest sanaci z duvodu spatnych statickych zkousek viz protokoly 

Zduvodneni zm eny:
Nove bude jako VCP vytezeno podlozi v plose 405 m2 v tloustce 250 mm, odvezeno na skladku, bude navezene kamenivo frakce 0/63 v tl 250 mm Tyto prace, ktere 
nejsou soucasti rozpoctu, byly schvaleny jak ze strany investora tak ze strany technickeho dozoru stavby Uvedena zmena nema vliv na celkovy termin plneni

2 - VCP - DRENAZ

Technicky popis nove navrhovaneho stavu :
Pfi realizaci byly zjisteny spatne vsakovaci podminky a odvodneni konstrukcnich vrstev komunikace u vsakovaciho zebra Je nutne provest propojeni vsakovaciho 
zebra drenaznim potrubim DN 125 se sanacni jimkou v dolni casti stavby obsypanou kamenivem frakce 16/32

3 - 3B OBRUBNIKY ABO 13-10
Technicky popis puvodniho stavu :
V ramci realizace stavebnich praci byl zjisten rozpor mezi projektovou dokumentaci a rozpoctem tykajici se betonovych obrub Investor i Technicky dozor stavby 
schvalil betonove obruby die projektove dokumentace

Technicky popis nove navrhovaneho stavu :
Pfi realizaci bylo schvaleno Investorem i Technickym dozorem stavby dodrzeni typu chodnikoveho obrubniku z projektove dokumentace 

Zduvodneni zmeny :
Nastal rozpor mezi projektovou dokumentaci, kde byl uveden betonovy obrubnik velikosti 1000x100x200mm a rozpoctem, kde byl betonovy obrubnik nacenen o 
rozmerech 1000x50x250mm

casovy vliv  na plneni SoO WA v u v 1 N EM A VU V

dooao na eemj d m  d ie  SoD MA V U V / N EM A V U V

ZL 01, EL-ocenem ke zmene 1 /2  5452 Parkoviste ul.Gorkeho, Ostrava



Udaje v Kc bez DPH

Cena navrhovanych Menepraci 
reseneho ZL

Procentualni podil 
Menepraci ZL k celkove 

cene stavby

Cena navrhovanych Vicepraci 
reseneho ZL

Procentualni podil 
Vicepraci ZL k celkove 

cene stavby
Cena Menepraci a Vicepraci reseneho ZL

56 563,75 3,60% 324 300,23 20,63% 267 736,48

Vyjadreni - souhlas se zmenou:

Projektant (autorsky 
dohled):

souhlasim/
nesouhlasim jmeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

TDS:
souhlasim /
nesouhlasim jmeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

Zhotovilel: souhlasim /
nesouhlasim jmeno Be. LukciS Janko, MBA datum podpis

Objednatel souhlasim /
nesouhlasim jmerto Martin Holub datum podpis

Tento Evidencni list zmeny stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke smlouve o dilo Nedilnou soucasti Evidencniho listu zmeny stavby je "Pfehled dokladu" ve 
kterem jsou uvedeny vsechny pisemnosti a prilohy, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne "Rozpis oceneni zmen polozek"

Zmena stavby (ZBV) - kryci list Cislo pare:

ZL 01, EL-ocenenf ke zmene 2 /2  5452 Parkoviste ul.Gorkeho, Ostrava



REKAPITULACE ROZPOCTU

stavba: 5574 - Rekonstrukce komunikace na pozemku p.c. 2178 a 3029 v k.u. Stara Ves u Bilovce

Objednatel: Mesto Bilovec
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Datum: 10/2023

Cena
[Kc bez DPH1

Cena celkem 
[Kc bez DPH]

Cena celkem (Kc bez DPH) 1 572 324,52
SOD 1 304 588,04

01 Komunikace 1 001 424,80
02 Verejne osvetleni 303 163,24

Zmena c.1 267 736.48

Zm ena c.1 celkem  (Kc bez DPH) 267 736.48
1 - SANACE 224 750,70
2B - DRENAZ 15 772,28

3B - OBRUBNIKY - ABO 13-10 27 213,50

ZL 01,1 - rekap. rozpoctu 1 /1 5452 Parkoviste ul.Gorkeho, Ostrava



SOUPIS PRACI
Stavba: 5574 - Rekonstrukce komunikace na pozemku p.c. 2178 a 3029 v k.u. Stara Ves u Bilovce
Objekt: Zmena c.1 - VCP SANACE A DRENAZ

PC
1— i------------------

Typ| K6d Popis MJ Mnozstvi J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

1 - SANACE 
Cena celkem (Kc bez DPH) 224 750,70

7 K 122252204
Odkopavky a prokopavky nezapazene pro silnice a dalnice v 
hOfmrte tfidy tezitelnosti I objem do 500 m3 strojne

m3 101,25 200,00 20 250,00

4 0 5 V  25

13 K 162751117
Vodorovne premisteni do 10000 m vykopku/sypaniny z hominy 
tridy tezitelnosti I, skupiny 1 az 3

m3 101,25 282,00 28 552,50

14 K 162751119
Priplatek k vodorovnemu premisteni vykopku/sypaniny z horniny 
tridy tezitelnosti I, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m pres 10000 m

m3 1 012,50 21,00 21 262,50

405*0 25*10
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce

62 K 997221873 (skladkovne) zeminy a kameni zatrideneho do Katalogu odpadu 
pod kodem 17 05 04

t 182,25 150,00 27 337,50

405*0 25*7 8

N01 K 564871111 Podklad ze sterkodrte SD tl 250 mm 0-63 m2 405,00 314,44 127 348,20

2B - DRENAZ
Cena celkem (Kc bez DPH) 15 772,28

N02 M 28611294
truPka drenazni flexibilni neperforovaria PVC-U SN 4 DN 125 pro 
meliorace, docasne nebo odlehcovaci drenaze

m 76,00 101,00 7 676,00

N03 K HZS1291 Hodinova zuctovaci sazba pomocny stavebni delnik hod 4,94 362,00 1 788,28

0,065-76m (Nh)

N04 K HZS1292 Hodinova zuctovaci sazba stavebni delnik hod 15,20 415,00 6 308,00

0.2 '76m  (Nh)

3B - OBRUBNIKY -ABO 13-10
Cena celkem (Kc bez DPH) 27 213,50

49 K 916331112 Osazeni zahradniho obrubniku betonoveho do loze z betonu s 
bobni cperou

m -185,00 206,00 -38 110,00

50 M 59217001 obrubnik betonovy zahradni 1000x50x250mm m -194,25 95,00 -18 453,75

N05 916231213 Osazeni chodnikoveho obrubniku betonoveho stojateho s bocni 
operou do loze z betonu prosteho

m 185,00 288,00 53 280,00

N06 59217019 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x200mm m 194,25 157,00 30 497,25



SOUPIS PRACI
Siavba;

Rekonstrukce komumkace na pozemku p i  2178 a 3029 v k ii Stara Ves u Bilovce

Objekl;
01 - SO 01 komunikace SoD

5574 - zm6na Stara Ves u Bilovce 1 001 424,80

PC Typ K6d Popi* MJ MKttaM J o n *  IC7XJ Cmit oeftem |C2K]

Ndklady soupisu celkem

D HSV Prace a dodavky HSV

D 1 Zemni prace

I K 113106123
Rozebranl dlaZeb ze z£mkovych dlaZdic komunikacl pro p£SI 
rubnfc m2 22,500 100,00 2 250.00

J K 113107111 OdstranSni podkladu z kameniva tfeZen̂ ho U 100 mm ruCne m2 22,500 136,00 3 060,00

3 K 113107222 Odstrane™ podkladu z kameniva drceneho tl 200 mm strojnfe 
pi pies 200 m2 m2 405,000 40.00 16 200.00

* K 119003211 Mobilnl plotova zabrana s reflexnlm pasem vySky do 1,5 m 
pro zabezpeCeni vykopu zflzeni m 45.000 79.40 3 573.00

5 K 119003212 Mobilnl plotova zabrana s reflexnlm p6sem vyfeky do 1.5 m 
pro zabezpedeni vykopu odstranem m 45,000 45.00 2 025.00

0 K 121151103 Sejmull omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojne m2 68,000 59.10 4 010,80

T K 122252204 Odkopavk  ̂a pnfcupftvkV n^zapaZeim pro vllnice a ddlnice v 
hornlni tfldy tft2iiuux>Mi I ohjem no 60U m3 -trojne m3 146.710 200,00 29 742,00

, i.'zpuUd _'_"j - itUHUl/O l'i i 14c , li
z, l» IU5“U 0 / 1

! - - * i  / 1 " *11 -J  II'-'

a K 131251102 Hloubenl jam nezapaZenych v horninfe tfldy teZitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojne m3 10,640 250,00 2 660,00

9 K 132212111 Hloubenl ryh 5 do 800 mm v soudrZnych horninach tfldy 
teZitelnosti I, skupiny 3 ruCn6
Hloubenl ryh nezapaZenych S do 800 mm v horninfe tfldy

m3 1,708 1 000,00 1 7OB.00

10 K 132253102 teZitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 slrojnS v omezentm 
prosloru

m3 18,500 300,00 5 550,00

11 K 162351103 Vodorovnd pfemlsteni do 500 m vykopku/sypaniny z hominy 
1/ldy teZitelnosti 1, skupiny 1 aZ 3 m3 3,844 83.50 320.97

12 K 162351103 Vodorovne pfemlsteni do 500 m vykopku/sypaniny z horniny 
1/1 dy teZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 m3 20,400 83,50 1 703,40

13 K 162751117 Vodorovne pfemlstenl do 10000 m vykopku/sypaniny z 
horniny tfldy teZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 m3 177,636 282.00 50 093,35

Pflplatek k vodorovn6mu pfemlstenl vykopku/sypaniny z
14 K 162751119 horniny ifldy te2itelnosti I, skupiny 1 aZ 3 ZKD 1000 m pfes 

10000 m
m3 1 776,360 21,00 37 303,56

15 K 167151101 Nakiadanl vykopku z hornm tfldy te2ilelno6ti 1, skupiny 1 aZ 3 
do 100 m3 m3 12,122 100,00 1 212.20

16 K 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objeklu sypanmou se 
zhulnftnim m3 1,922 156,00 299,83

17 K 175151101 Obsyp8nl polrubl strojnfi sypaninou bez prohozenl, uloZenou 
do 3 m m3 1,485 228,00 338,58

18 M 68337331 atdrhopiuek trakco 0/22 2 9 /0 3b 3  00 1 U4b 41

19 K 181152302 Oprava plane pro siinice a dainice v zifezech se zhutnSnim m2 404,610 30,40 12 300.14

20 K 181311103 Rozprostfenl ornice II vrstvy do 200 mm v rovinfi nebo ve 
svahu do 1:5 rufinS m2 68,000 224,00 15 232.00

21 K 181411131 ZaloZenl parkoveho Iravnlku vysevem plochy do 1000 m2 v 
rovinfe a ve svahu do 1:5 m2 68,000 80,00 5 440,00

22 M 005/2410 oa/vo s/rids fravnl parkova *9 2 070 102OU 211 14

23 K 183403153 Obdeianl pudy hrabanlm v rovinfe a svahu do 1:5 m2 68,000 4,70 319,60



-56 563,75 324 300,23 1 269161,27
m enepface nin tm iu ,!

mnolstv cena K6 bez DPH mnoistvl cena K£ bez DPH mnoJstvl cena Kd bez DPH

0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 2 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 3 060,00

0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 16 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 3 573,00

0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 2 025,00

0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 4 018,80

0,00 0,00 101,26 20 250,00 249,96 49 992,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10,64 2 660,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 1 706,00

0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 5 550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 320,97

0,00 0,00 0,00 0,00 20,40 1 703,40

0,00 0,00 101,26 28 552,50 278,89 78 645,85

0,00 0,00 1 012,60 21 262,50 2 788,86 58 566,06

0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 1 212,20

0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 299,83

0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 338,56

0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 1 048,41

0,00 0,00 0,00 0,00 404,61 12 300,14

0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 15 232,00

0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 5 440,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 211,14

0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 319,60



24 183403161 Obdftianl pudy vftlenlm v rovinS a svahu do 1:5 m2 68,000 2,00 136,00

D 2 Zakladani

25 K 211531111 1 Vyplfi odvodrtovaclch Zeber nebo Irativodu knmenivem 
hrubym drcenym frakce 32 a2 63 mm m3 11,200 1 200,00 13 440,00

26 K 211971110 Zrlzenl opiafttanl Zeber nebo tralivodu geotextilil v ryze nebo 
zZFezu sklonu do 1:2 m2 76,800 34,30 2 634,24

?7 M 69311199
qcolpxlihp nptk.in.i senarn fn i orhrnnnA ftltm fn i dren/itn i
PF5(70°r)+PP(30°'c) lOOq'mP

Trativod z drenaZnlch trubek flexibilnlch PVC-U SN 4

m2 84 480 26 60 2 247 17

26 X 212751103 perforace 360° v{etnft loZe otevfeny vykop DN 80 pro 
meliorace

m 13,000 240,00 3 120,00

Trativod z drenaZnlch trubek flexibilnlch PVC-U SN 4
29 212751105 perforace 360° vbetnfi loZe otevfeny vykop DN 125 pro 

meliorace
m 32,000 320,00 10 240,00

n 3 Svisl6 a kompletni konslrukce
30 K 359901211 Monitoring stoky jakakoli vyftky na nov6 kanalizaci m 5.500 47,60 261 00

n 4 Vodorovne konstrukce

31 K 451572111 LoZe pod potrubl otevfeny vykop z kameniva drobnaho 
taZenaho m3 0,330 1 720,00 567,60

32 K 457531112 Filtrafinl vrstvy z hrubaho drcenaho kameniva m3 a.ooo 1 160,00 9 280,00

33 ! 457971111 Zflzeni vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° 5 do 3 m m2 30,400 45,60 1 386,24

34 M 69311199
qeotnvtihe nptkanfi wprtrnf'ni achrann.i filtrndni dranAtr: 
PF.Sf70%)+Ppf.l0®„) lOOa'mP m 2 .14 960 26 60 929 94

n 5 Komunikace pozemni
35 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze Starkoplsku SP tl 150 mm m2 22,500 142,00 3 195,00

36 K 564730111 Podklad z kameniva hrubaho drcenaho vel 16-32 mm tl 100 
mm m2 33,000 120,00 3 960,00

3? 564750111 Podklad z kameniva hrubaho drcenaho vel 16-32 mm tl 150 
mm m2 364,500 175.00 63 787,50

38 K 564851111 Podklad ze fttarkodrta §D tl 150 mm 0-63 m2 405 000 165,00 66 825,00
39 K 564921412 Podklad z asfaltov̂ ho recykiaiu II 70 mm m2 364 500 62,80 22 890,60

40 K 573211112 1 Postfik ZiviCny spojovacl z asfaltu v mnoZstvl 1,0 kg/m2 m2 364,500 15.00 5 467 50

41 K 577144221 Asfaltovy beton vrstva obru9na ACO 11 (ABS) tf II H 50 mm 5 
pfes 3 m z nemodifikovanaho asfaltu m2 364,500 359,00 130 855,50

42 K 599141111 Vyplnftnl spar mezi silnifinlmi dllci ZiviCnou zftlivkou m 14 800 130,00 1 924,00

n 6 Upravy povrchu. podlahy a osazovani vyplni

43 537211411 1 Okapovy chodnlk z belonovych zamkovych dlaJdic tl 60 mm 
do kameniva vft dodftvky loZe z kameniva m2 22,500 180,00 4 050,00

n 8 Trubni vedeni
44 K 837354R01 Napojenl na stavajlel potrubl kus 1,000 2 500,00 2 500,00

45 K 871315221 Kanalizafinl potrubl z tvrd&ho PVC jednovrstva tuhosl tfldy 
SN8 DN 160 m 5,500 529,00 2 909,50

46 X 894811231 1 Kalovd PVC jlmka DN 425 s litinovym poklopem 1,5t,na 
betonov6m prstenci kus 1,000 15 200,00 15 200,00

0 9 Oslalni konslrukce a prace bourani

47 K 916111123 Osazenl obruby z drobnych kostek s boftnl oparou do loZe z 
belonu prostaho m 478,000 187,00 89 386,00

48 M 59381007 fcos/fca d ln /rbn i tu fa clrnhnA R'10 m? 48 756 826 00 40 272 46

49 K 916331112 Osazenl zahradnlho obrubnlku belonov6ho do loZe z belonu s 
bobnl oparou m 185,000 206,00 38 110,00

50 r,9? 1/om nhruhnik betonnvy rahrndni lOOnv!iO*?e<Omm m 194 350 95 00 18 453 75

51 K 916991121 LoZe pod obrubnlky, krajnlky nebo obruby z dlaZebnlch kostek 
z betonu prostaho m3 10,600 4 090,00 43 354,00

52 K 919735112 ftezanl stftvajlclho Zivifin6ho krytu hi do 100 mm 

Odvodfiovacl Zlab pro zallZenl D400 vnitfnl ft 150 mm s

m 14 800 99,70 1 475,56

53 K 935932418 rofttem muslkovym z litiny vi obetonovanl a loZe z  betonu 
If C25/30

irr 10,000 5 670,00 56 700,00

54 K 935932614 Vpust s kalovym koftem pro piastovy Zlab vnilfnl ft 150 mm kus 2,000 8 630,00 17 260,00
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55 K 935932627 Svisie odlokove hfdlo pro plastovy Zlab vnitfnl $ 150 mm z PP kus 2.000 308.00
10 620,00

56 K 935932633 Sifon a slko pro plastovy Zlab vnil/nl 4 150 mm z PP a Pz 
oceli kus 2.000 5 310.00

8 520,00
57 K 935932639 Adapter pro riapojenl pro plastovy Zlab vnitfnl S 150 mm z Pz kus 2,000 4 260.00

oceli
493,00

986,00
58 K 935932644 Spidovi hrana pro plastovy Zlab kus 2,000

D 997 Presun soi6
49.70

6 329,30
59 K 997221551 Vodoiovna doprava suli ze sypkych maleriilu do 1 km

H d / b 1 (J i )' 1 01 IUZIEBBTi .-I I J r  3b  1 

4 b /  b 12 / 3 b  -  3d U 4b  i

t 127,350

1 311,71
60 K 997221559 Pflplalek ZKD 1 km u vodorovne dopravy suti ze sypkych 

materiaiu I 127,350 10,30
6 367,50

61 K 997221611 Naklidinl suti na dopravnl prosl/edky pro vodorovnou 
dopiavu l 127,350 50,00

Poplatek za ulo2errl stavebnlho odpadu na recykladnf sklidce
150,00

19 102.50
62 K 997221873 (sklidkovne) zeminy a kamenl zal/ldeneho do Katalogu 

odpadu pod kddem 17 05 04
1 127,350

0 998 Presun hmot
26 142.45

63 K 998225111 Pfesun hmot pro pozemnl komunikace s krytem z kamene. 
monokbckym belonovym nebo Zrvidnym 1 522,849 50.00

D VRN VedlejSi rozpoitovfe ndklady

D VRN1 Priizkumne, geodeticke a projektove prace 10 000.00
64 K 012103000 Geodebcke price p/ed vystavbou kpl 1,000 10 000,00

5 000,00
65 K 012203000 Geodeticke prace pfi provident stavby kpl 1,000 5 000,00 10 000,00
66 K 012303000 Geodeticke price po vyslavbe kpl 1,000 10 000,00

0 VRN2 Priprava stavemSte 3 000,00
67 K 020001000 Pfiprava staveniSti kpl 1,000 3 000,00

D VRN3 Zafizem staveniSti 3 000,00
68 K 030001000 Za/lzenl stavenidte kpl 1,000 3 000,00

0 VRN4 Inzenyrs^a dinnost 6 000,00
69 K 043154000 ZkouSky hulnicl - zemnlci plane kus 2,000 3 000,00

0 VRN7 Provozni vlivy 15 000,00
70 K 072002000 SilniCnl provoz - dudasne dopravnl znadenl kpl 1,000 15 000,00

N01 K 564851111 Podklad ze Sterkodrte $D 11 250 mm 0-63 m2 0,000 314.440
titSOU

N02 *.1 28611294 trubka dreniZnl tlexibilnf neperforovani PVC-U SN 4 DN 125 
pro meliorace, dodasne nebo odlehdovacl dreniZe m 0,000 101.000 D 000

N03 14 HZS1291 Hodinovi zudlovacl sazba pomocny stavebnl deinlk bod 0,000 362,000 900(1

N04 K' HZS1292 Hodinovi zudlovacl sazba stavebnl deinlk hod 0,000 415,000 0 000

N05 916231213 Osazenl chodnlkoveho obrubnlku belonoviho 6tojateho s 
bodnl ouirou do loZe z betonu Drosieho m 0,000 288,000 0.000

N06 59217019 obrubnlk betonovy chodnlkovy 1000x100x200mm m 0,000 157,000 a 000
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