
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2022

ke stavbě 

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5001 - úsek km 11.181 - 11.403 (dílčí část)


Čl. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo č. 09/22/SIH/1405 – zhotovitel                        
č. SIH/4/2022 – objednatel

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
[bookmark: _Hlk132691363]       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       Peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       Číslo účtu: 				1622321399/0800
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků je oprávněn:	Ing. Ing. Radek Zlesák
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:     			VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.     
sídlo:	Soběšická 820/l56, Lesná, 638 00 Brno
	zastoupená:	Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva
	ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou
			VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
			Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
pověřený stavbyvedoucí:		      		p. Roman Barák
osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí:	Ing. Miroslav Inwald	
IČ:	494 55 842
DIČ:	CZ49455842
Zápis v OR:	KS Brno odd. B, vl. 1181
bankovní spojení:	KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100
	(dále jen zhotovitel)


Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. Důvodem je skutečnost, že s Povodím Moravy, jako správcem vodního díla, byl dohodnut jiný způsob převedení toku řeky Oslavy v místě překopu. Původní záměr projektové dokumentace, převézt celý tok řeky Oslavy potrubím, nebyl možný realizovat.
	Povodím Moravy bylo odsouhlaseno řešení obtoku v délce cca 80 m novým korytem, tak aby byl zabezpečen plynulý průtok korytem řeky a nedocházelo k vznosu sedimentů ze dna a tím ohrožení kvality vody pod překopem koryta řeky.









Uzavřením Dodatku č. 2, se mění:

Termín dokončení stavby: 

Termín dokončení díla dle Dodatku č. 1:  30. 9. 2023
Nový termín dokončení díla:		 15. 12. 2023


Ostatní ujednání čl. 3 SoD nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
		

 
Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tímto Dodatkem č. 2 se ruší ustanovení Dodatku č. 1, kterým se měnil termín dokončení díla z 30. 6. 2023 na 30. 9. 2023. 
3. Dodatek č.2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.09/22/SIH/1405 – zhotovitel. SIH/4/2022 – objednatel, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 	
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
             podmínek.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27. 9. 2023                        V Brně, dne 27. 9. 2023



[bookmark: _GoBack]




-----------------------------------------------           		---------------------------------------------------------------

Ing. Radek Zlesák					Ing. Jindřich Král 
předseda předsednictva				předseda představenstva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko			VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.




