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VV PRILOHA č. 7 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA: Zš Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí 

ÚSEKz S001- Nástavba 26 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 
Nedofakturace změnových listů V , ˇ ˇ ˇ PRIKAZ KE ZMENE C.: 

KOMU: QI MMB QD: I.Vyšk0vská Stavební Společnost, S.r.o. V 
DATUM: 

ODESLANO: POSTOU: KURYR: FAX: OSOBNE: 
MAIL 

PŘEDMĚT ZMĚNY; SO 01 Nástavba 
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přęxnysıøvø nánnčflti, Bmø _ Slatina, nástavba 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výhěr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Nedofakturace zmënových listů“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUvYz 

POPIS ZMĚNY; 
Změnový list předkládá práce, které byly Součástí technického změnového listu č.5 

- Hliníková Stěna 2450/2950, 3 komorový Systém 
- Pákové ovladače 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 20.09.2023 
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA RZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRAC ZMĚNY. ZHOTOVITEL NĚBUDÍŠI 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE Z P ÉTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZORz SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM - OI Magistrát města Brna,



II 
[ně ., PRILOHA č. 9 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA; ZŠ Přemyslovo náměstí- odborné učebny a zázemí 
ÚsEK= SO 01 - Nástavba _ 

26 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 26 
Nedofakturace zmënových listů ˇ I ˇ V ˇ 

` PRIKAZ KE ZMENE C.: 

KOMU: OI MMB ˇ 
OD: I. Vyškovslçá Stavební Společnost, S.r.o. ˇ 

DATUM: 
ODESLÁNO: POSTOU: KURYR: FAX: OSOBNE: 

Mail 

PŘEDMĚT ZMĚNY; So 01 - Násıflvhn 
DOTČENÉ MÍSTO; ZŠ Pføxnyflıøvø nánnčsıi, Bxˇnø _ S1fl±infl,NáSıavhfl 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Nedofakturace zmčnových listů“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVYz 

I * V V r NAVRH OCENENENI: 
Cena bez DPH DPH Cena S DPH 

Vícepráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Méněpráce: -186 885,00 Kč -39 245,85 Kč -226 130,85 Kč 
Rozdíl: -186 885,00 Kč -39 245,85 Kč -226 130,85 Kč 

PODPIS NAVRHOVATELB: ATUM: 20.09.2023 
J 

VYJÁDŘENÍz \ 
OD: GP PODPIS: G % 
SCHVÁLIL: 

_ 
PODPIS:  

STAVEB SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM -  OI Magistrát města Brna, 

Ž / 

Mp-Túı 100-01 
T A T



Položkový rozpočet stavby 
_ I 

Stavba: 

Objekt:
I 

Rozpočet: 

ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, 22'012'1 rekonstrukce stávajících 

99 Změnové listy . 

ZL26- B Nedofakturace :měnových listů- méněpráce 

Obiednatel: statutární nıêsıø Brno ICO; 44992785 

Dominikánská námèsıı 198/1 DIČ: cZ44992785 
60200 Brno-Brno-město 

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176 

U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176 
66442 Modřice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny _ C elkem 

I 
MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Rekapitulace dani 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 % -186 805,00 CZK 

Základní DPH 21% 

HSV -171 885,00 

PSV -15 000,00 

Celkem _ 
-186 085,00 

Zákıøá pro Snıženøu DPH 015 % 0,00 cZK
I 

-39 245,85 cZK 

Zaokrouhlenl 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH -226 130,85 CZK
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Rekapitulace dílů 

čızıø Název Typ flıın cøııxøın % 
64 Výplně olvorů HSV -171 885,00 92,0 

766 Konstrukce truhlářské PSV -15 000.00 8.0 

Cena celkem -186 885,00 100,0 
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Položkový rozpgčet 
S: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících 

0: 99 Znıěnové listy 

R: \ZL26- B Nedofakturace Zmënových listů- méněpráce 

Cena I MJ íceíkem J P.ć. Číslo poíožky Název poíožkx 0 

MJ ıí/ínożstvl 

Dıı: S4 v' ınê øtvørú -1 71 885,00“ 
73 64-11.1 11A - hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém kus -1.00000 171 685,00 -171 885,00 

odpočet ZLO5 - A 
DíI:_766 Konstrukce truhlářské -15 000,00 

í 1 768.1 |D+M pákøvýøh øvıøúflčú - øapøčøızę ZL č.24 -A 
| 

KS L -1,ooooo| 15 ooo,ooĹ -15000.00 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dllu Celkem % 

64 Výplně otvorů HSV -171 885.00 92,0 

766 Konstrukce ınxhıárskè PSV 
Ž 

Ž-15 000,00 8.0 

Cena celkem -186 685,00 100.0 

Zpracováno programem BU|LDpower S. © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Položkový rozpočet 
S: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstl 1 - Vybudovánl nových učeben. rekonstrukce stávajlclch 

O: 199 Změnové listy 

R: ZL26- C Nedofakturace změnových listů - rozdllový
\ 

Pšiçlslo položky Cena I Mıeìkem Název položky [MJ Množství 
Diı: sní v' ınê øtvørú -171 885,00 
773 64-11 11A - hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový sys1ém kus -1.00000 171 885.00 -171 605,00! 

\ 

odpoče1ZL05 - A 
VDıız 788 Køngıvukøø mıhıávzıfls -15 000,00 

1 788.1 |D+M päxøvýøh øvıflđačú - øflıpnčeı zn ZL č.24 - A L Kai -1,000o0| 15 o00,ıÍ| -15 000.00 
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