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PŘÍLOHA í. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí 

ÚSEK: SOOl-Nástavba
24

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 24 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Práce neobsažené v SoD

KOMU: Ol MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:________

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Bmo - Slatina, nástavba
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list ě.24“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací 
dokumentace. Jedná se o práce:

- Pákové ovladače
- Výlevka chemie m.č. 2.07
- Přesah zábradlí 3.NP
- Demontáž a zpětná montáž radiátoru v chodbě 1 .NP u schodiště
- Lišta profil 43 dub
- Přechodové lišty 3.NP, chemie

: 29.08.2023POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACO____________ __________
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

KYN K PROVEDENÍ 
IOTOVITEL NEBUDE

SPRÁVCE STAVBY:
k)I Magistrát města Brna,

STAVEBNHJOZOR:
bk o m^^H
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PŘÍLOHA č . 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí 

ÚSEK: SO 01 - Nástavba 
24

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24
Práce neobsazené v SoD

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

KOMU: Ol MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 - Nástavba
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno - Slatina, Nástavba
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list ě.24“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena s DPH 

110 087,66 Kč 
0,00 Kč 

110 087,66 Kč

Cena bez DPH 

90 981,54 Kč 
0,00 Kč 

90 981,54 Kč

DPH
19 106,12 Kč 

0,00 Kč
Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

• 29.08.2023PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENI:

: #9- V!>DATUM:PODPOD: GP i

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚl 100-01
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Položkový rozpočet stavby

ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, 
rekonstrukce stávajících

Změnové listy

Práce neobsazené v SoD- vícepráce

22-012.1Stavba:

99Objekt:

ZL24-ARozpočet:

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 25588176 

DIČ: CZ25588176

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

U Vlečky 1054 
66442

Zhotovitel:

Modřice

Vypracoval:

!CelkemRozpis ceny
0,00HSV

90 981,54PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

90 981,54Celkem

Rekapitulace dani
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

90 981,54 CZK21 %Základ pro základní DPH

19 106,12 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhleni

110 087,66 CZKCena celkem s DPI

dnev

\/yj' ! ; I

; i i

!L
Za objednatele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

720 Zdravotechnlcká instalace PSV 2 850,00 3.1

725 Zafizovacl předměty PSV 9 520,00 10,5

766 Konstrukce truhlářské PSV 52 486,76 57,7

767 Konstrukce zámečnické PSV 22 900,00 25,2

776 Podlahy povlakové PSV 3 224,78 3,5

Cena celkem 90 981,54 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3
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Položkový rozpočet

ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajícíchS: 22-012.1

Změnové listyO: 99

Práce neobsazené v SoD- vlcepráceZL24- AR:

CelkemMnožství Cena/ MJČíslo položky Název položky MJ
52 486,76Konstrukce truhlářskéDII: 766

118,00000 125,00 14 750,00Ostatní montáž překryli spár lištou, z tvrdého dřeva, 
profilové

766699733R00 m002.3

7 670,0065,00118,00000Lišta profil 43 dub 40x 30 mm, dl. 1 m61413717R.X01 m002.5
30 000,0015 000,00ks 2,00000D+M pákových ovladačů1 766.1

1 230,00 66,76t 0,05428Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m998766103R00002.6

3 224,78Podlahy povlakovéDII: 776
3 224,00403,008,00000Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily

přechodová 1151a, stejná výška podlahoviny, eloxovaný 
hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm

001.264 776961112RT1 m

6,30000

0,80000

0,90000

3.NP : 0,9*7 
0,8*1

chemie: 0,9*1
0,78Ml 0,001361 574,00001.290 |99B776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

22 900,00Konstrukce zámečnickéDII: 767
15 700,00kpl 1,00000 15 700,00Předěleni schodiště - tyč zábradlí2 767.2

7 200,00 7 200,00kpl 1,00000Přesah zábradlí 3.NP3 767.1

9 520.00Zařizovacl předmětyDíl: 725
1,000001 9 520,00 9 520,00|P+M závěsná úklidová výlevka4|725.1
1,00000m.č. 207 :1

2 850,00Zdravotechnlckž InstalaceDII: 720
1 500,001,00000 1 500,00kplUchyceni potrubí5 720.1
1 350,001 350,00kpl 1,00000Demontáž a zpětná montáž radiátoru v chodbě 1.NP u

schodiště
6 720.2

I
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Položkový rozpočet stavby

ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, 
rekonstrukce stávajících

Změnové listy

Práce neobsažené v SoD- rozdílový

22-012.1Stavba:

Objekt: 99

ZL24-CRozpočet:

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 25588176 

DIČ: CZ25588176

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. 

U Vlečky 1054 

66442

Zhotovitel:

Modřice

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

90 981,54PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

90 981,54Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

90 981,54 CZK21 %Základ pro základní DPH

19 106,12 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

110 087,66 CZKCena celkem s DPH

1

dnev

.0.

Za objednatele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

720 Zdravotechnická Instalace PSV 2 850,00 3,1

725 Zařizovacl předměty PSV 9 520,00 10,5

Konstrukce truhlářské766 PSV 52 486,76 57,7

767 Konstrukce zámeCnlcké PSV 22 900,00 25,2

776 Podlahy povlakové PSV 3 224,78 3.5

Cena celkem 90 981,54 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3
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Položkový rozpočet

ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících22-012.1S:

Změnové listyO: 99

Práce neobsažené v SoD- rozdílovýR: ZL24- C

Číslo položky Název položky Množství Cena/MJ CelkemMJP.č.
52 486,76Konstrukce truhlářskéDII: 766

14 750,00125,00Ostatní montáž překrytí spár lištou, z tvrdého dřeva, 
profilové

118,00000002.3 766699733ROO m

65,00 7 670,00Lišta profil 43 dub 40x 30 mm, dl. 1 m 118,00000002.5 61413717R.X01 m

30 000,00ks 2,00000 15 000,001 766.1 O+M pákových ovladačů

1 230,00 66,760,05428Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t002.6 998766103R00

Podlahy povlakové 3 224.78Díl: 776
3 224.00Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily 

přechodová lišta, stejné výška podlahoviny, eloxovaný 
hliník, samolepicí prolil, , šířka profilu 30 mm

8,00000 403,00001.284 776981112RT1 m

6,30000

0,80000

0,90000

3.NP : 0,9*7 
0,8*1

chemie: 0,9*1

Ml 0,001361 574,001 0,78001.290 [998776103RQQ [Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m
22 900,00Konstrukce zámečnickéDíl: 767

15 700,00Předěleni schodiště - tyč zábradlí kpl 1,00000 15 700,002 767.2
7 200,007 200,00Přesah zábradlí 3.NP kpl 1,000003 767.1

9 520,00Zařlzovaci předmětyDII: 725
Tkš 1,000001 9 520,001 9 520,00|D+M závěsná úklidová výlevka4 725.1

m.č. 207:1 1,00000

2 850.00Zdravotechnlcká InstalaceDíl: 720
1 500,00 1 500,00Uchyceni potrubí kpl 1,000005 720.1

1 350,00Demontáž a zpětná montáž radiátoru v chodbě 1.NP u 
schodiště

kpl 1,00000 1 350,006 720.2

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.


