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Dodatek č. 1 
KRPJ-79988-13/ČJ-2023-1600VZ 

 
SMLOUVY O DÍLO 

KRPJ-79988-11/ČJ-2023-1600VZ 
 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:      
 
 
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
se sídlem:   Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava         
zastoupená:  plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele  

pro ekonomiku 
IČO:   72052147 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno   
číslo účtu:         27033881/0710    
pověřený pracovník: 

 
 
dále jen jako “objednatel“ na straně jedné 
 
 
 
2. Zhotovitel:      
 
3 Tech., s.r.o.  
se sídlem:  Hrotovická 190, 674 01 Třebíč  
zastoupená:  Zdeňkem Roupcem, jednatelem společnosti 
IČO:   26922207 
DIČ:   CZ26922207 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  6093749359/0800 
pověřený pracovník  
zhotovitele:   
   
 
 
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45731 
 
 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 
 

 
 
 
 
 



II. 
Dne 1. 8. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j.  
KRPJ-79988-11/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je realizace opravy 
povrchu garáží v areálu OOP PČR v Novém Městě na Moravě.  
 

III. 
Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících ve 
zjištěné jádrové vlhkosti vrchní betonové mazaniny, která svými hodnotami 
výrazně překračuje mezní parametry povolené v řešení obsaženém 
v původním Soupisu prací, dodávek a služeb, se smluvní strany dohodly na 
změně technologického postupu. 
 
Smluvní strany se vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět smlouvy 
o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto 
dodatku. 
 
Obě smluvní strany se na základě výše uvedené změny technologického 
postupu dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací, a to 
nejpozději do 1. 12. 2023.  
 

IV. 
Obě smluvní strany se dále dohodly z výše uvedených důvodů a na základě 
prokazatelných a oboustranně odsouhlasených více prací a méně prací na 
změně čl. IV. odst. 4.1. smlouvy: 
 
Nové znění: 
4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele 

ze dne 17. 7. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u 
případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené více 
práce a méně práce dle schválených změnových listů činí: 
 

Cena bez DPH:      490.666,12 Kč 

DPH 21 %:      103.039,89 Kč 
Cena celkem s DPH:     593.706,01 Kč 
slovy: Pět set devadesát tři tisíc sedm set šest korun českých a jeden haléř 
včetně DPH. 

 
V. 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne  
1. 8. 2023, č. j. KRPJ-79988-11/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze 
změny.  

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a 
vážně, určitě a srozumitelně. 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky. 

5. Příloha: Změnový rozpočet 



 

V Jihlavě dne dle data    V Třebíči dne dle data 

elektronického podpisu    elektronického podpisu 

 

Za objednatele               Za zhotovitele  

 

plk. RNDr. Miloslav Klodner    Zdeněk Roupec 

náměstek ředitele pro ekonomiku   jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 
           



Kód:

Stavba:

Místo: OO PČR Nové Město na Moravě Datum:

Objednatel: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava IČ:
DIČ:

Zhotovitel: 3 Tech.,s.r.o., Třebíč IČ:
DIČ:

S 23-55 OOP Nové Město na Moravě - oprava povrchu garáží 414 444,44 -212 469,09 288 690,77 76 221,68 490 666,12

O 04-2023.01 Bourání a demontáže 82 013,41

O 04-2023.02 Stavební úpravy 305 331,03

O 04-2023.03 VON 27 100,00

ZL Z1 Změna č.1 -212 469,09 288 690,77 76 221,68 490 666,12

ZL ZL1.1
04-2023.02 - Stavební úpravy - litá podlahová stěrka - 
změna 1.1

-212 469,09 288 690,77 76 221,68 490 666,12

DPH 21% 87033,33 -44618,50 60625,06 16006,56 103039,89

Celkem s DPH 501477,77 -257087,59 349315,83 92228,24 593706,01

Popis a zdůvodnění změny
V průběhu realizace díla bylo na základě měření vlhkosti původního betonového podkladu zhotovitelem díla zjištěno, že jádrová vlhkost vrchní betonové mazaniny svými hodnotami výrazně překračuje mezní parametry povolené v řešení obsaženém
ve smluvním soupisu stavebních prací. Hodnoty naměřené zhotovitelem se pohybovaly v úrovni přibližně 40 % objemové vlhkosti.      
Na základě tohoto zjištění zástupce objednatele přizval k objektivnímu posouzení naměřených hodnot obchodně technického zástupce společnosti Sika CZ s.r.o. Na základě předložených měření bylo technikem společnosti provedeno opakované 
kontrolní měření a vyhodnocení nově odebraných vzorků prostřednictvím karbidové metody. Nově naměřené hodnoty byly odlišné, v úrovni 5 až 6 %, ale stále nad úrovní mezních hodnot požadovaných pro původně navržený technologický postup.
Z tohoto důvodu byla navržena změna technologického postupu pro obnovu průmyslové podlahy v prostoru garáží a předložena zhotoviteli k ocenění.

Změna složení skladby průmyslové podlahy
1. Odstranění stávající stěrky

a. Frézování/brokování
2. Očištění podkladu popřípadě diagnostika kvality podkladního betonu
3. Pokud je kvalita nevyhovující - návrh sanačních opatření (hloubková zpevňující impregnace epoxidovou pryskyřicí) - Sikafloor®-150 | Penetrace | Sika CZ

a. Odhad spotřeby cca 0,6 kg/m2
4. Penetrace Epoxidovou pryskyřicí: Sikafloor®-151 | Penetrace | Sika CZ + prosyp křemičitým pískem frakce 0,3-0,8 mm

a. Odkad spotřeby pryskyřice 0,4 kg/m2
b. Odhad spotřeby písku 3 kg/m2

5. Vysátí nezakotveného přebytečného písku
6. Aplikace 4 mm Polyuretan-cementové stěrky: Sikafloor®-21 PurCem® | Sikafloor® PurCem® | Sika CZ

a. Odhad spotřeby 8 kg/m2

Jihlava, dne 19. 10. 2023 

Schválené změny

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN
23-55

OOP Nové Město na Moravě - oprava povrchu garáží

17.10.2023

72052147

Kladné Celkem

26922207

CZ26922207

Cena po schválení

Neschválené změny

Typ Kód Popis Původní cena Záporné Kladné Celkem % změny Absolutní změna % abs. změny Aktuální cena Záporné
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https://cze.sika.com/cs/produkty-pro-stavebnictvi/podlahy/penetrace/sikafloor-150.html
https://cze.sika.com/cs/produkty-pro-stavebnictvi/podlahy/penetrace/sikafloor-151.html
https://cze.sika.com/cs/produkty-pro-stavebnictvi/podlahy/sikafloor-purcem/sikafloor-21-purcem.html


Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 17.10.2023

Objednatel: IČ: 72052147

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26922207

DIČ: CZ26922207

S 23-55

ZL Z1

ZL ZL1.1 76 221,68

D PSV 76 221,68

D 777 76 221,68

42 K 777131101.SKA.001 m2 103,623 373,27 38 679,36

VV

VV

VV

VV 95,205

VV 5,400

VV 100,605

VV 100,605

VV 103,623

43 K 777131103.SKA.001 m2 103,623 418,50 43 366,73

VV

VV

VV 95,205

VV 5,400

VV 100,605

VV 100,605

VV 103,623

25 K 777131107 m2 -103,623 228,20 -23 646,77

VV

VV -103,623

VV -103,623

VV

VV

VV 95,205

VV 5,400

VV 100,605

VV 100,605

VV 103,623

26 K 777131125 m2 -103,623 39,20 -4 062,02

VV

VV -103,623

VV -103,623

VV

VV

VV 95,205

VV 5,400

VV 100,605

VV 100,605

VV 103,623

44 K 777131127 m2 103,623 68,90 7 139,62

VV

VV

VV 95,205

VV 5,400

VV 100,605

VV 100,605

VV 103,623

28 K 777511155 m2 -103,623 1 542,00 -159 786,67

VV

VV -103,623

VV -103,623

VV

VV

VV 95,205

VV 5,400

VV 100,605

VV 100,605

VV 103,623

45 K 777511156.SKA.001 m2 103,623 1 907,33 197 643,26

ZMĚNOVÝ LIST

23-55 - OOP Nové Město na Moravě - oprava povrchu garáží
Z1 - Změna č.1

OO PČR Nové Město na Moravě

KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava

3 Tech.,s.r.o., Třebíč

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

OOP Nové Město na Moravě - oprava povrchu garáží

Změna č.1

04-2023.02 - Stavební úpravy - litá podlahová stěrka - změna 
1.1

Práce a dodávky PSV

Podlahy lité

Penetrační epoxidový nátěr Sikafloor-150 podlahy
"Změna č.1"
Garáže
Po provedení broušení nosné vrstvy
"Základní plocha"(14,1+14,75)/2*6,6

"Stavební otvory"(2,4*0,45)*5

Mezisoučet
Součet
100,605*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
Penetrační epoxidový nátěr Sikafloor-151 podlahy
"Změna č.1"
Garáže
"Základní plocha"(14,1+14,75)/2*6,6

"Stavební otvory"(2,4*0,45)*5

Mezisoučet
Součet
100,605*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlínáním 
vlhkosti

"Změna č.1"
"neprovedeno"-103,623

Součet
"SOD"

Garáže
"Základní plocha"(14,1+14,75)/2*6,6

"Stavební otvory"(2,4*0,45)*5

Mezisoučet
Součet
100,605*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1,0 
do 1,5 kg/m2

"Změna č.1"
"neprovedeno"-103,623

Součet
"SOD"

Garáže
"Základní plocha"(14,1+14,75)/2*6,6

"Stavební otvory"(2,4*0,45)*5

Mezisoučet
Součet
100,605*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1,5 
do 3,0 kg/m2

"Změna č.1"
Garáže
"Základní plocha"(14,1+14,75)/2*6,6

"Stavební otvory"(2,4*0,45)*5

Mezisoučet
Součet
100,605*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm parkovacích ploch lité podlahy

"Změna č.1"
"neprovedeno"-103,623

Součet
"SOD"

Garáže
"Základní plocha"(14,1+14,75)/2*6,6

"Stavební otvory"(2,4*0,45)*5

Mezisoučet
Součet
100,605*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
Krycí stěrka Sikafloor®-21 PurCem® tloušťky do 4 mm parkovacích ploch lité 
podlahy
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Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

VV

VV

VV 95,205

VV 5,400

VV 100,605

VV 100,605

VV 103,623

30 K 777611151 m2 -103,625 220,00 -22 797,50

VV

VV -103,625

VV -103,625

VV

VV

VV 95,205

VV 5,400

VV 100,605

VV 100,605

VV 103,623

31 K 777612151 m2 -103,625 21,00 -2 176,13

VV

VV -103,625

VV -103,625

VV

VV

VV 95,205

VV 5,400

VV 100,605

VV 100,605

VV 103,623

32 K 998777101 t 0,642 1 900,00 1 219,80

33 K 998777181 t 0,642 1 000,00 642,00

Objednatel:

Datum a podpis:

"Změna č.1"
Garáže
"Základní plocha"(14,1+14,75)/2*6,6

"Stavební otvory"(2,4*0,45)*5

Mezisoučet
Součet
100,605*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch
"Změna č.1"
"neprovedeno"-103,625

Součet
"SOD"

Garáže
"Základní plocha"(14,1+14,75)/2*6,6

"Stavební otvory"(2,4*0,45)*5

Mezisoučet
Součet
100,605*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění 
podlahových soklíků
"Změna č.1"
"neprovedeno"-103,625

Součet
"SOD"

Garáže

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace

"Základní plocha"(14,1+14,75)/2*6,6

"Stavební otvory"(2,4*0,45)*5

Mezisoučet
Součet
100,605*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
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