Stejnopis č.: 4
	
                                                                         
                                                             Dodatek č. 2
                                                 KE SMLOUVĚ O DÍLO
                                          k provedení stavby: 0046758 
„Sanace 1. PP, exteriér, zateplení objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	         Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
                              elektrotechniky, multimédií a informatiky                    
se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 
IČ: 	          	14891409
bankovní spojení:  	PPF Praha 1
číslo účtu:                2003420018/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
se sídlem: 	         Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
zapsán v OR:           KS v Brně, oddíl C, vložka 23767
zastoupený: 		Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu:         	40002-759106724/0600
IČ:			25302809          
DIČ: 			CZ25302809
   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						

I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0046758   
Název stavby: „Sanace 1. PP, exteriér, zateplení v objektu A“
Místo stavby: v  areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je pro zhotovitele provést pro objednatele nutné změny rozsahu prací a tím i k úpravě termínu dokončení realizace zakázky, které vyplynuly až v průběhu realizace u  akce č.:  0046758 „Sanace 1. PP, exteriér, zateplení v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se na základě dohody obou smluvních stran o rozšíření prací a termínu plnění zakázky z důvodů: – změny rozsahu prací kde se u vstupní části nebude provádět část zateplení soklu. Místo toho se navíc provede výstavba opěrné zdi v navazujícím prostoru prováděného zateplení soklu části u jižní fasády, které nebyly v původním položkovém rozpočtu. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 05. 10. 2023, a dále v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr, a dále za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 27. 04. 2023
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
[bookmark: _Hlk148987176]Článek III. odst. 1 a 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 109 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:                 –    05. 06. 2023
Přerušení prací z po dohodě smluvních stran – maturitní zkoušky od:     –   12. 06. 2023
Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejpozději od.:      –   04. 09. 2023
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:              –          14. 12. 2023






IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 26. 04. 2023 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 939 667,- Kč          	
  DPH 21 % 	                                                                      617 330,- Kč
  Celková cena včetně DPH 	3 556 997,- Kč
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             	74 818,- Kč
 DPH 21 %                                                	15 712,- Kč	    
 Cena celkem včetně DPH	90 530,- Kč
 Celková konečná cena předmětu zakázky:   
 celková cena bez DPH                             	3 031 050,- Kč
 DPH 21%                                                	636 520,- Kč	
          Cena celkem včetně DPH	    3 667 570,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01. 06. 2023 a dodatku č. 2 ze dne: 21.08.2023, jejíchž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

    V Praze dne: 05. 10. 2023			                 V Praze dne: 05. 10. 2023


          .......................................			                   .......................................                      
	objednatel             	           zhotovitel		
	Ing. Marcela Davídková Antošová CSc.	            Ing. Josef Tománek
       ředitelka VOŠIS a SŠEMI,                                                     jednatel společnosti
  Novovysočanská 280/48, Praha 9                                          JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
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