Stejnopis č.: 1
	
                                                                         
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: 0046766
„Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, 
Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	         Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
                              elektrotechniky, multimédií a informatiky                    
se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 
IČ: 	          	14891409
bankovní spojení:  	PPF Praha 1
číslo účtu:                2003420018/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         René Kahuda – provádění staveb
se sídlem: 	  	Michelská  813/89
zapsán v ŽR:        	vydaný v Praze 4 dne 9. 4. 2002  e. č. 310004-114176
                              	č. j. ŽO/4/01381/02/POD
zastoupený:       	René Kahudou - jednatelem
bankovní spojení: 	Moneta Money Bank, a.s.
	Číslo účtu:           	160425198/0600
IČ:			16517202          
DIČ: 			CZ5803050242
   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:


I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0046766   
Název stavby: „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“
Místo stavby: v  areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je pro zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v časovém harmonogramu plnění zakázky, které vyplynuly až v průběhu realizace u akce č.: 0046766 - „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se na základě dohody obou smluvních stran o vynucené úpravy v termínu plnění zakázky – přerušení prací z důvodů zajištění bezproblémového provozu školy (průběh maturitních zkoušek v druhé polovině června a konec srpna 2023) a to nejpozději od 12. 06. 2023 a 22. 08.2023. Tímto musel zhotovitel 2 x na čas přerušit průběh realizace zakázky – hlučné bourací práce z důvodů, které vyplynuly až v průběhu zakázky a zhotovitel je nemohl ovlivnit.  Rozsah prací zůstává dále v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr, a dále za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 05. 04. 2023
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 87 kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:          –    01. 06. 2023
Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: –    12. 06. 2023
Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od.:  –    10. 07. 2023
Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: –    22. 08. 2023
Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od:    –    04. 09. 2023
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:              –    08. 10. 2023





XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01. 06. 2023, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

    

  V Praze dne: 21. 08. 2023			               V Praze dne: 21. 08. 2023






          .......................................			                   .......................................                      
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