Stejnopis č.: 1
	
                                                                         
Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: 0046766
„Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, 
Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	         Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
                              elektrotechniky, multimédií a informatiky                    
se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 
IČ: 	          	14891409
bankovní spojení:  	PPF Praha 1
číslo účtu:                2003420018/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         René Kahuda – provádění staveb
se sídlem: 	  	Michelská  813/89
zapsán v ŽR:        	vydaný v Praze 4 dne 9. 4. 2002  e. č. 310004-114176
                              	č. j. ŽO/4/01381/02/POD
zastoupený:       	René Kahudou - jednatelem
bankovní spojení: 	Moneta Money Bank, a.s.
	Číslo účtu:           	160425198/0600
IČ:			16517202          
DIČ: 			CZ5803050242
   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0046766   
Název stavby: „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“
Místo stavby: v  areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
[bookmark: _Hlk148982350][bookmark: _Hlk148982415]Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je pro zhotovitele provést pro objednatele nutné změny rozsahu prací a tím i k úpravě termínu dokončení realizace zakázky, které vyplynuly až v průběhu realizace u akce č.: 0046766 - „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se na základě dohody obou smluvních stran o rozšíření prací a termínu plnění zakázky z důvodů: – provedení opěrné zdi vzhledem k prováděné opravě kanalizace a navazujícím novým prostorovým požadavkům provozu nad těmito prostory, které nebyly v původním položkovém rozpočtu. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 05. 10. 2023 a dále v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr, a dále za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 05. 04. 2023
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
[bookmark: _Hlk148982770]Článek III. odst. 1 a 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 112 kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:          –    01. 06. 2023
Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: –    12. 06. 2023
Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od.:  –    10. 07. 2023
Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: –    22. 08. 2023
Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od:    –    04. 09. 2023
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:              –    03. 11. 2023
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 30. 03. 2023 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 956 231,- Kč          	
  DPH 21 % 	620 809,- Kč
         Celková cena včetně DPH 	3 577 040,- Kč
[bookmark: _Hlk148983204] Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             	104 653,- Kč
 DPH 21 %                                                	21 977,- Kč	    
 Cena celkem včetně DPH	126 630,- Kč
 Celková konečná cena předmětu zakázky:   
 celková cena bez DPH                             	3 060 584,- Kč
 DPH 21 %                                                	642 786,- Kč	
          Cena celkem včetně DPH	    3 703 670,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
[bookmark: _Hlk148985132]Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
[bookmark: _Hlk148983854]Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01. 06. 2023 a dodatku č. 2 ze dne: 21.08.2023, jejíchž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

    

  V Praze dne: 05. 10. 2023			               V Praze dne: 05. 10. 2023






          .......................................			                   .......................................                      
	objednatel             	           zhotovitel		
	Ing. Marcela Davídková Antošová CSc.	           René Kahuda
       ředitelka  VOŠIS a SŠEMI,                                                             jednatel 
  Novovysočanská 280/48, Praha  9
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