SOUPIS PRACI ZL.¢. 4

01.40 - SO 01.40 Cesta 40

Botanicky Ustav Akademie véd CR

Gardenline s.r.o0., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoméfice

kameniva, betonu,zZivice na vzdalenost do 50 m

PC Typ Kéd Popis MJ
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 1181951112 Uprava pvlarje Y ho_rnvlne tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 m2
se zhutnénim strojné
"cesta 40 A" 358
"cesta 40 B" 30
Soucet
D 5 Komunikace pozemni
2 | K 564301111 miat - lomova vysivka 0-4  40mm Com2
"cesta 40 A" 358
"cesta 40 B" 30
Soucet
3 | K |564871116. Podklad z drceného kameniva 0-32 mm tl. 150 mm m2
"cesta 40 B" 30
Soucet
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
4 | K 93593R1 Drev’ena svodnice - kompletni konstrukce v&. zemnich m
praci
"cesta 40" 2*4
Soucet
D 998 Pfesun hmot
5 | K 998229111 Pfesun hmot ruéni pro pozemni komunikace s krytem z t




#ODKAZ!

MnozZstvi

Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 475,40

62 475,40

10 941,60

388,000 28,20 10 941,60
358,000
30,000
388,000

25 700,00

388,000 50,00 19 400,00
358,000
30,000
388,000

30,000 210,00 6 300,00
30,000
30,000

10 800,00

8,000 1350,00 10 800,00
8,000
8,000

15 033,80

48,986 306,90 15 033,80

VCP J.cena [CZK]
-388,000 28,20
-388,000 50,00
-30,000 210,00
1 350,00
-48,986 306,90




Cena celkem
[CZK]

-51 675,40

-10 941,60

-19 400,00

-6 300,00

0,00

-15 033,80
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10 800,00

15 033,80
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10 941,60

10941,60 4

25 700,00

19 400,00 4

6 300,00 4

10 800,00

10 800,00 4

15 033,80

15 033,80 4

-890162478

-1161159785

-1413281266

1648938277

1420149364



