

[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 11.5.2017

I.
Smluvní strany

1. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
Se sídlem: 	Na Bělidle 815/12 733 01 Karviná - Fryštát
Zastoupena:	PaedDr.Zdeňkem Moldrzykem, ředitelem organizace
IČ:	00847267 
DIČ:	CZ 00847267 (není plátcem DPH) 
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	63635791/0100
Osoba oprávněná jednat: 
- ve věcech smluvních :        PaedDr.Zdeňkem Moldrzykem, ředitel organizace
   telefon :                             +420 777 499 654;  +420 774 007 777;
- ve věcech technických a realizace stavby: Ing.Slavoj Pátík, ref. správy majetku
   telefon .                              +420 777 704 038; 

 (dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma                KLIVEMA s.r.o.
Se sídlem:                           Rudé Armády 1950/7a, 733 01 Karviná
Zastoupena:                        Petrem Hořákem, jednatelem společnosti 
IČ:                                      27613909
DIČ:                                   CZ27613909
Bankovní spojení:              ČSOB a.s.
Číslo účtu:                          211248137/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,        vložka 36550,
          Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  Veselý Roman
telefon :                               +420 773 229 900
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Sliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“, a to v části „Klimatizace““ dle schválené projektové dokumentace.


2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. 
3. Vícepráce souvisí se změnou vnitřního potrubního vedení klimatizace k jednotlivým klimatizačním jednotkám v 1.NP a 2.NP a s tím související změnou SDK – sádrokartonových prací. 
III.
Předmět smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

· navýšení SDK v zakrytí potrubních rozvodů (tzv kufrování) o 8,17 mb proti rozpočtu – cena dle SoD – 8,17* 400,- = 3268,-Kč (bez DPH);
· navýšení SDK v podhledech vč.malířských prací (snížení stropů a malba – nebylo rozpočtováno v PD) o 8,05 m² - 8,05*740,- = 5957,-Kč (bez DPH).

 Uvedené vícepráce zvyšují cenu díla  o 9 225,-Kč, (bez DPH),
 s DPH 21% o 11 162,25 Kč.

· Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a mění se takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	cena bez DPH  	234 765,00 Kč
	DPH 21%	                                   49 300,65 Kč
	cena celkem včetně DPH 	284 065,65 Kč

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.5.2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti   beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 –  „Rozpočtované náklady – vícepráce“.



	          V Karviné dne  13.6.2017
	                   
	          




         za objednatele                                                         za zhotovitele

Příloha č.1 k Dod.č.1 SoD –  rozpočtované náklady - vícepráce     


                                                                                                                 KLIVEMA s.r.o.
                                                                                                                 Rudé Armády 1950-7a
                                                                                                                 Karviná Hranice
                                                                                                                 733-01

Rozpočtované náklady

Akce : „Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Śliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“     
              - v části „Klimatizace“ 



KLIMATIZACE .



1.Multisplitová jednotka venkovní                                          1ks  42 800           2ks     85 600
2.Vnitřní jednotka split 2kW                                                   1ks   5 100            6ks     30 600
3.Vnitřní jednotka split 2,5kW                                                1ks    6 300           2ks     12 600 
4.CU potrubí                                                                            1m       350         135m    47 250
5. Doplnění chladiva                                                                1kg                                       950
6.instalace sádrokartonu (SDK) :
   - podhledy (snížení stropů) vč.malby – vícepráce                1m       740       8,05 m²     5 957
   - „kufrování“ – vč. víceprací  (20 + 8,17 mb)                       1m       400     28,17mb   11 268 
7. drážkování                                                                            1m        60            20m      1 200
8. pomoc mat .                                                                          1kg       25           50kg      1 750  



 Dodávka celkem              197 175,00 Kč – z toho vícepráce 9 225,- Kč (5957+3268)
 Montáž                               37 590,00 Kč

Cena celkem bez DPH       234 765,00 Kč  
DPH 21%                              49 300,65 Kč 
Cena s DPH                        284 065,65 Kč  - z toho vícepráce 11 162,25 Kč    
1
Dod.č.1 k SoD na stavbu „Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Śliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“- část „Klimatizace“ - vícepráce
