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 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby   

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Pobočka Svitavy 

Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy 

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Milan Záleský, pracovník Pobočky Svitavy 

       
      Tel.: +420 724 877 157    
      E-mail: m.zalesky1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                        

Jméno:  P O P R spol. s r.o. 

Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

    zastoupený:                                               Ing. Vladimír Pražák, jednatel 
    tel./fax:                                                         495 543 210  
    e-mail:                                                          poprvpopr.cz 
    ID DS:    v4tr3ia 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx        
    tel./fax:                                                                 725 109 697  
    e-mail:            xxxx 
    bankovní spojení:            Komerční banka Hradec Králové   
    číslo účtu:            894044-511/0100    
    IČO:            46509283   
    DIČ:            CZ46509283 je plátcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 2285 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

V souladu se zněním Čl. XVIII. bodem 3 Smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody 

přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. 

 

Čl. I Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty pro dokončení stavebních prací uvedená v Čl. V, 

odst. 4., písm. c. a změna lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla uvedená v Čl. V, 

odst. 4., písm. d. z důvodu zahájení dodávek kultivarů ovocných stromů (třešní) jejich pěstiteli 

po 1.11. 2023. Nové lhůty jsou stanoveny takto: 

 

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:  15.11.2023 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:  30.11.2023 

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany 

se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv objednatel. 

3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Pardubicích dne 24.10.2023    V Hradci Králové dne 24.10.2023 

 

 

 

 

 

………………………………….    …………………………………… 

Objednatel       Zhotovitel 

 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ    Ing. Vladimír Pražák 
pro Pardubický kraj      jednatel 
 
v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D 
zástupce ředitele 


