
ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01
N

Stavební úpravy hygienického zázemí a chodeb ZŠ náměstí RepublikyStavba:
A

Z Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881
Objednatel:

E

V M+T Hříbek Group s.r.o., Dyjákovice 403, 671 26 Dyjákovice,
Zhotovitel:

Změna číslo: ze dne 21.08.202301

P Změny dle položkových rozpočtůNázev změny:
O

Změnu vyvolal: ObjednatelP

Při provádění zásahů do stávajících podlahových ploch (uložení rozvodů), byl

zjištěn špatný stavebně technický stav podlahového betonu. Z tohoto

důvodu bylo nutné stávající konstrukci podlahy vybourat a následně

zbudovat konstrukci novou, včetně podkladních vrstev.

Při provádění nových rozvodů splaškové kanalizace, byly v místě napojení na

stávající kanalizaci zjištěny netěsnosti a celkový dosluhující technický stav

stoupaček splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu byla provedena demontáž

stávajících stoupaček splaškové kanalizace a následně zbudování stoupaček

nových.

i Při osekání obkladů bylo zjištěno, že část rozvodu vody do umyvadla ve třídě

je provedeno v ocelovém rozvodu, napojeného na plastové potrubí. Stávající

ocelové rozvody byly demontovány a nahrazeny novými rozvody v PPR.

Zhotovitel PD předpokládal napojení nového přívodního kabelu WC na

stávající rozvod. Po konzultaci s revizním technikem, byl natažen nový

přívodní kabel na WC, včetně dovystrojení rozvaděče a zbudování

nouzového osvětlení, pro případ výpadku el. proudu.

| Při demontáži stávajícího ohřívače vody bylo zjištěno, že vykazuje netěsnosti

I a měl by být nahrazen ohřívačem novým. Omítky podhledů na WC byly

i nahrazeny SDK podhledem s instalační dutinou pro vedení rozvodů a

sjednocení podoby podhledů v celé části zázemí.

Na rozvody vody a topení byly osazeny armatury, pro případné odstavení WC

a sprch.

Na základě výběru a dostupnosti obkladů byl zvolen jiný rozměr obkladu

z čehož vyplývá změna výšky obkladů stěn.

Na požadavek zástupce zřizovatele ZŠ Mgr. Šmahaje, byly navržené

samostatně stojící KOMBI WC, nahrazeny za nové závěsné WC z důvodu

úklidu, dále byla opravena část dlažby před WC a vstupem do tělocvičny

v rámci propojení nově zrekonstruovaného hygienického zázemí, na stávající

prostor chodby.

Nebylo realizováno otopné těleso koupelnové - žebřík, které bylo nahrazeno

panelovým tělesem RADIK a plastové dělící stěny na WC.
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Důvod změny:

Popis změny:

C
| Zhotovitel ve formě písemné - položkové rozpočtyOcenění změny předložil:

E

N Zvýšení ceny díla - vícepráce: 166 950,78 Kč bez DPH

A
Snížení ceny díla - méněpráce: 86 810,47 Kč bez DPH

Vliv změny na náklady stavby: Ano - bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo

Úprava smluvní ceny: 846 089,26 Kč bez DPH

^ Termín provedení změny:



H Vliv změny na doplnění projektové dokumentace: Nevzniká. Pouze dílčí pokyny projektanta a zápisy v SD
Ů

Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: NevznikáT

Y
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne-nevzniká
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Přílohy změnového listu: Položkový rozpočty: 01

Vypracoval: Tomáš Hříbek

Rozdělovník: lx Zhotovitel, lx Objednatel

P Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.
(pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)O

T Zástupce Jméno a příjmení Datum Podpis
V

Zhotovitel Tomáš HříbekR
Z

Objednatel Michal JančíkE
N
í Autorský dozor projektanta Martin Večeřa

Technický dozor objednatele Martin Večeřa


