Příloha č. 1 dodatku SoD

	ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU
	Č. 1


ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU
	Název projektu:   Energetické úspory BD Pivovarská č. 940/12, Rýmařov
   Účastník:   Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01
         IČ:  00296317
         DIČ:  CZ00296317
      Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města
         Plátce DPH:            ANO/NE


	   Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):
· Méněpráce – nedodání 2 ks vnitřních dveří

· Méněpráce – snížení počtu mřížek
· Méněpráce – snížení výměry nátěrů konstrukcí

· Méněpráce – statické posouzení zdiva

· Vícepráce – sanace degradovaných částí lodžiových panelů

· Vícepráce – doplnění desek OSB – hlava atiky
· Vícepráce - vyrovnání spádový potěr lodžií vč. tepelné izolace

· Vícepráce – doplnění prostorové rohože pod plechovou krytinu

   Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky

   realizovány po oznámení poskytovateli:
                                                                                                                        ANO/NE



	   Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: 

        Číslo SoD, datum podpisu: SML 0339, ze dne 12.09.2022
         Název dodavatele:  RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova č. 1290/20, Rýmařov, 795 01 

              IČ:  25391810
              DIČ:  CZ25391810

  Oprávněný zástupce: Marek Hončík
         Cena díla bez DPH:           6.133.981,11 Kč
         Cena díla včetně DPH:      7.054.078,28 Kč

	

	KAPITOLA A – popis jednotlivých změn a zdůvodnění:
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Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ).


	   KAPITOLA B – Vyčíslení jednotlivých prací:

Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací /méněprací, změn technologie (materiálu) projektu je obsaženo v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny.
KAPITOLA C – Finanční rekapitulace změnového listu:
*Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení.

 Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

Základ daně / DPH základní sazba 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %

Celkem 

Původní cena díla (stavební práce):

0 Kč

     5.855.555,00 Kč

          5.855.555,00 Kč
Vícepráce:

0 Kč

        320.622,64 Kč

  320.622,64 Kč
Méněpráce:

0 Kč

   -42.196,53 Kč

   -42.196,53 Kč
Aktuální cena díla bez DPH:

0 Kč

6.133 981,11 Kč

6.133 981,11 Kč
Aktuální výše DPH

0 Kč

  920.097,17 Kč
  920.097,17 Kč
Aktuální cena díla vč. DPH:

0 Kč

7.054.078,28 Kč

7.054.078,28 Kč
Změna ceny (%): 

Typ změny:

§ 222 ZZVZ

Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě):

4,75 %

 NEPODSTATNÁ
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno)
Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě):

5,47 %

NEPODSTATNÁ
Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno)
NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

KAPITOLA D – Závěr:

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor):  ANO
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: 

ANO



	


	
	Datum předložení:
	Podpis

	Statutární orgán objednatele

Ing. Luděk Šimko – starosta
	………………
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Technický dozor investora – 
Ing. Vítězslav Dvorský
	…………..
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Hlavní projektant, Autorský dozor  – 
Ing. Vítězslav Dvorský 
	…………………
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Zhotovitel - 

Marek Hončík
	………………….
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[image: image3.png]Ménéprace

Ménéprace souvisejici s
vicepracemi, predmét + cena:
(jednotlivé zmény budou
oznaceny poradovymi Cisly vc.
odkazu na VCP)

Ostatni ménéprace
(nesouvisejici s vicepracemi),
predmét

0
Zména ¢. 5 | Vnitni dvefe
Zména & 6 | Mfizky
Zména & 7 |Natéry
Zména & 8 | Zakladad profily 80mm
Zména & 9 |Statické posouzeni zdiva

Ostatni ménéprace
(nesouvisejici s vicepracemi),
zd(ivodnéni

Z. & 5V PD - rozpo&u pol.117 a 118 uvaZovano s dodanim 2ks novych
vnitfnich dvefi. Po provéfeni skute¢ného soudasného stavu dvefi, bylo
zjisténo, Ze dvefe jsou plné funkéni a zachovalé a neni tieba je ménit.

Z. & 6 V PD - rozpoétu pol.89 uvaZovano s dodanim 60ks kulatych mfizek,
ve skutecnosti je stavajicich otvorl pouze 46ks. 14ks mfizek se nebude
instalovat. V PD - rozpoétu pol.90 uvaZovano s dodanim 48ks kulatych
miizek, ve skutednosti je stavaji

Z. &7 V PD - rozpo&tu pol.121, 122 + 123 uvaZovéno s natéry kovovych
doplrikovych konstrukd ve vyméfe 15m2. Po provéreni skute¢ného stavu na
misté bylo rozhodnuto, Ze se budou natirat pouze 3m2.

Z. & 8 V PD - rozpoéu pol.33 uvaZovano s instalaci zakladacich AL profild
na Ziletky lodZii. Po provéfeni skutedného stavu na misté bylo rozhodnuto,
Ze v tom misté by byly profily nadbyte¢né, nebot’ izolant z XPS bude
proveden az pod stavajici terén.

Z.&. 9V PD - rozpoétu pol.12 uvaZovano se statickym posouzenim stavu
stavajicho zdiva. Po demontéZi plvodniho zatepleni bylo zjisténo, Ze se zde
Z4dné zdivo nevyskytuje a tudiz nebude tfeba statické posouzeni provadét.

Zména & 5 19 653,84 K& K& bez DPH
Zména & 6 6 155,17 K& K& bez DPH
L Zména & 7 6 340,80 K& K& bez DPH

Cena ménépraci celkem — — —
(v K& bez DPH): Zména ¢. 8 8 046,72 K& Ké bez DPH
Zména & 9 2 000,00 K& K& bez DPH
Celkem 42 196,53 K& K¢ bez DPH

Jméno a podpis Ing.Vitézslav Dvorsky

AD:




[image: image4.png]Pfedmét vicepradi:
(jednotlivé zmény budou
oznaceny poradovymi &isly)

Zména & Sanace degradovanych &isti lodZiovych paneld

Zména & Doplnéni desek OSB - hlava atiky

Vyrovnavad spadovy potér lodZii vé.tepelné izolace

.1
. 2
Zména & 3
Zména & 4

Doplnéni prostorové rohoZe pod plechovou krytinu

2ZdGvodnéni vicepraci + cena:
(pro kaZdou zménu dlle
poradového disla)

2.&. 1 Po demontazi plvodniho zatepleni a odstranéni nedrici omitky bylo
zjisténo, Ze &asti lodZiovych panell jsou degradovany - odpadnuty a vyduty
beton + odkryté &asti vyztuZe. Bylo nutno provést sanad poskozenych mist.
Tyto prace byly pfedem odsouhlaseny AD + TDI.

Z. &. 2 Na zaklad@ zjisténi Spatného stavu zhlavi atik po jejich odkryti, bylo
generalnim projektantem dodatecné navrzeno provést doplnéni a zesileni
(zdvojeni) nové podkladni vrstvy zhlavi atik tvofené OSB deskami. Tyto
desky tvofi nosny podklad pro kvalitni provedeni finalni hydroizolaéni

krytiny.

Z. &. 3 Po odstranéni stavajicih vrstev balkénd byl zjistén nevyhovujici stav
stavajic spadové vrstvy a také Spatny stav nosné ZB desky, ktery bylo nutné
oSetfit (ochranit) proti naslednym vlivim tepelného rozpinani , praskani a
nasledné destrukdi, kdy projektant dodateéné nafidil poloZeni vrstvy tepelné
izolace a nasledné (nové) spadové vrstvy. Tim doélo k vyraznému zvyseni
ochrany nosné ZB desky a také snizeni prostupu tepla do jenotlivych bytd

Z.&. 4 Po konzultad s vyrobcem materialu bylo dohodnuto, Ze pro
prodlouZeni Zivotnosti a dostateéné odvétrani bude pod lechovou falcovanou
krytinu doplnéna smyckova prostorova rohoZ, coz AD + TDI odsouhlasil.

Cena vicepraci celkem
(v K& bez DPH):

Zména & 1 147 475,41 K& K& bez DPH
Zména & 2 32 447,58 K& K& bez DPH
Zména & 3 132 056,76 K& K& bez DPH
Zména & 4 8 642,89 K& K& bez DPH
Celkem 320 622,64 K& Ké bez DPH

Jméno a podpis
AD:

Ing.Vit&zslav Dvorsky




