[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/344, III/3441 Havlíčkův Brod průtah, ul. Chotěbořská
ze dne 28. 06. 2023
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]a
	Zhotovitel:
	M - SILNICE a.s.

	se sídlem:
	Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

	zastoupený:
	Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem o. z. STŘED na základě písemného pověření představenstvem a.s.



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Závod pověřený realizací:
Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, vedoucí obchodně technického oddělení

	IČO:
	42196868

	DIČ:
	CZ42196868



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 2
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Změna smluvních podmínek
II/344, III/3441 Havlíčkův Brod průtah, ul. Chotěbořská
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-18-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-025

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-18- 2023 a číslo zhotovitele 24-SOD-2023-025, ze dne 28. 06. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na
Stránka # z 3

základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZL 1
Méněpráce ZL 1
Vícepráce ZL 2
Méněpráce ZL 2
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 
DPH 21 %
	898 877,00 Kč
24 884,80 Kč
-37 849,64 Kč
2 332,95 Kč
-7 900,90 Kč
880 344,21 Kč
184 872,28 Kč


Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
1 065 216,49 Kč

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek 3
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
          V Jihlavě dne: viz podpisV Chrudimi: viz podpis


Ing. Radovan Necid, ředitel organizace          Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Lukáš Horčík, ředitel o. z. 
STŘED M - SILNICE a.s.



AspeZměnový list č. 1
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[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Rekapitulace změn na položkách
Stavba:	II/344, III/3441 Havlíčkův Brod průtah, ul. Chotěbořská
Objekt:	SO 001 - NAPOJENÍ II/344 SMĚR CHOTĚBOŘ
Rozpočet: SO 001 - NAPOJENÍ II/344 SMĚR CHOTĚBOŘ
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	001 - VÍCE PRÁCE
	001 - MÉNĚ PRÁCE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14=13*5

	1
	14102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU (nánosy z krajnice)
	T
	290,00
	4,500
	1 305,00
	0,00
	4,500
	1 305,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	1
	2720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (DIO)
	KPL
	32 500,00
	1,000
	32 500,00
	0,00
	1,000
	32 500,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	11
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	1 538,00
	42,000
	64 596,00
	-22,78
	19,220
	29 560,36
	0,000
	0,00
	- 22,780
	- 35 035,64

	14
	12920
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
	M3
	372,00
	2,500
	930,00
	0,00
	2,500
	930,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	17
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	24,00
	2,500
	60,00
	0,00
	2,500
	60,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	21
	56961
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
	M2
	70,00
	50,000
	3 500,00
	0,00
	50,000
	3 500,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	24
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	17,00
	825,000
	14 025,00
	48,32
	873,320
	14 846,44
	48,320
	821,44
	0,000
	0,00

	27
	574J54
	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 50MM
	M2
	470,00
	825,000
	387 750,00
	48,32
	873,320
	410 460,40
	48,320
	22 710,40
	0,000
	0,00

	28
	576411
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
	M2
	15,00
	825,000
	12 375,00
	48,32
	873,320
	13 099,80
	48,320
	724,80
	0,000
	0,00

	65
	931324
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2
	M
	134,00
	124,000
	16 616,00
	-10,50
	113,500
	15 209,00
	0,000
	0,00
	- 10,500
	- 1 407,00

	68
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	9,00
	825,000
	7 425,00
	48,32
	873,320
	7 859,88
	48,320
	434,88
	0,000
	0,00

	69
	93811
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	4,00
	825,000
	3 300,00
	48,32
	873,320
	3 493,28
	48,320
	193,28
	0,000
	0,00

	77
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	134,00
	124,000
	16 616,00
	-10,50
	113,500
	15 209,00
	0,000
	0,00
	- 10,500
	- 1 407,00

	Celkem:
	
	560 998,00
	
	
	548 033,16
	
	24 884,80
	
	- 37 849,64





© AspeZměnový list č. 2

3.10.3
Rekapitulace změn na položkách Stavba: II/344, III/3441 Havlíčkův Brod průtah, ul. Chotěbořská Objekt:	SO 002 - NAPOJENÍ III/3441 SMĚR BŘEVNICE
Rozpočet: SO 002 - NAPOJENÍ III/3441 SMĚR BŘEVNICE
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	001 - VÍCE PRÁCE
	001 - MÉNĚ PRÁCE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14=13*5

	1
	14102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU (nánosy z krajnice)
	T
	290,00
	3,600
	1 044,00
	0,00
	3,600
	1 044,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	1
	2720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OC
	HKRPALNU DOPRAVY
	(DIO) 19 500,00
	1,000
	19 500,00
	0,00
	1,000
	19 500,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	11
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O
	MD3V O Z DO 8KM
	1 538,00
	25,000
	38 450,00
	-5,05
	19,950
	30 683,10
	0,000
	0,00
	- 5,050
	- 7 766,90

	14
	12920
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
	M3
	372,00
	2,000
	744,00
	0,00
	2,000
	744,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	17
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BE
	MZ Z3HUTNĚNÍ
	24,00
	2,000
	48,00
	0,00
	2,000
	48,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	21
	56961
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL
	UMT2L DO 50MM
	70,00
	40,000
	2 800,00
	0,00
	40,000
	2 800,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	24
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG
	M/M2 2
	17,00
	495,000
	8 415,00
	4,53
	499,530
	8 492,01
	4,530
	77,01
	0,000
	0,00

	27
	574J54
	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA
	1M1S2 T L. 50MM
	470,00
	495,000
	232 650,00
	4,53
	499,530
	234 779,10
	4,530
	2 129,10
	0,000
	0,00

	28
	576411
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
	M2
	15,00
	495,000
	7 425,00
	4,53
	499,530
	7 492,95
	4,530
	67,95
	0,000
	0,00

	65
	931324
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK P
	RMŮŘ DO 400MM2
	134,00
	76,000
	10 184,00
	-0,50
	75,500
	10 117,00
	0,000
	0,00
	- 0,500
	- 67,00

	68
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	9,00
	495,000
	4 455,00
	4,53
	499,530
	4 495,77
	4,530
	40,77
	0,000
	0,00

	69
	93811
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODO
	MU2
	4,00
	495,000
	1 980,00
	4,53
	499,530
	1 998,12
	4,530
	18,12
	0,000
	0,00

	77
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10
	0MMM
	134,00
	76,000
	10 184,00
	-0,50
	75,500
	10 117,00
	0,000
	0,00
	- 0,500
	- 67,00

	Celkem:
	
	337 879,00
	
	
	332 311,05
	
	2 332,95
	
	- 7 900,90



