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Rekonstrukce polní cesty C19 v k.ú. Čistá u Rakovníka

Smlouva o dílo –Rekonstrukce polní cesty C19 v k.ú. Čistá u Rakovníka
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 654-2023-537213 ze dne 29. 6. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 
zastoupený: Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník
       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník 

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Kaše			  	

Tel.:	+420 725 949 942	 
E-mail:	rakovnik.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a
Froněk, spol.s r.o.	
Sídlo: 	Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
zastoupený:	Ing. Kamil Hrbek, prokurista
tel./fax:	XXX	
e-mail:	XXX
ID DS:	xjw69sn
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXX, stavbyvedoucí
tel./fax:                                                              	XXX
e-mail:	XXX
bankovní spojení:	ČS, a.s.	
číslo účtu:	7769752/0800			
IČO:	47534630		
DIČ:	CZ47534630 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879
(dále jen „zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref64871997]Preambule a odůvodnění
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen smlouva nebo SoD), (č.s. objednatele 654-2023-537213, č.s. zhotovitele 123051) na zhotovení stavby „Polní cesta c 19 v k.ú. Čistá u Rakovníka“ (dále jen stavba) je změna lhůty pro dokončení stavebních prací.
Dle sdělení zhotovitele ze dne 7. 9. 2023 (č.j. SPU 398121/2023) proběhlo na staveništi dne 4. 9. 2023 vytyčení kabelů ve správě ČEZ Distribuce. Po vyhloubení kopaných sond v místě uložení NN kabelu ve staničení komunikace cca 0,380 – 0,560 km bylo zjištěno, že stávající kabel se nacházejí pod asfaltovým povrchem realizované komunikace. Z tohoto důvodu byl zhotovitel nucen v tomto úseku zastavit stavební práce a současně kontaktovat zástupce ČEZ Distribuce s žádostí o místní šetření a konzultaci možných řešení. Dne 2. 10. 2023 proběhl kontrolní den za účasti zástupce ČEZ Distribuce, na kterém bylo dohodnuto možné řešení kolize budované komunikace s NN kabelem. Současně na tomto kontrolním dni se vzhledem k výše uvedenému časovému prodlení stavební činnosti zhotovitel s objednatelem dohodl na posunu termínu pro dokončení stavebních prací z termínu 31. 10. 2023 na 30. 11. 2023 (č.j. SPU 418884/2023/Šl).
Předmět Dodatku
Čl. V Doba plnění, odst. 4, bod c. se mění takto:
Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 30. 11. 2023.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Státní pozemkový úřad – Pobočka Rakovník 	Froněk, spol.s r.o.
Místo: Rakovníku		Místo: Rakovníku
Datum: 24. 10. 2023		Datum: 24. 10. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Silvie Römerová 			Jméno: Ing. Kamil Hrbek, 
Funkce: vedoucí Pobočky Rakovník				Funkce: prokurista		


Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt
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