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DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
OSM-D/0050/2023 ze dne 26. 4. 2023
Číslo smlouvy zhotovitele: EBP2305
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Město Rakovník, 
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

(dále jen „objednatel“) 

a

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
se sídlem Říčanská 1799, 251 01 Říčany-Voděrádky  
zastoupená Lukášem Novotným, členem správní rady  
bankovní spojení xxx  
číslo účtu xxx 
IČ 09713662, DIČ CZ09713662
zapsaná pod spisovou značkou B 25864 vedenou u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)
	
Obě smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2023 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


dodatek č. 1
[bookmark: _Ref374530598]
Úvodní ustanovení
1. [bookmark: dilo][bookmark: _Hlk127796722]Zhotovitel na základě výsledku zakázky malého rozsahu, nabídky ze dne 26. 3. 2023 a smlouvy o dílo č. objednatele OSM-D/0050/2023, č. zhotovitele EBP2305 uzavřené dne 26. 4. 2023 s objednatelem (dále také jako „smlouva“) provádí stavební práce a dodávky na zakázce: „Hospodaření s povrchovou vodou v areálu Botanické zahrady v Rakovníku – 1. etapa“ (dále také jako „dílo“).

1. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

Předmět dodatku
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo takto:
1. Předmět díla se navyšuje o práce, dodávky a služby, které nebyly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě (vícepráce). Vícepráce spočívají v:
· [bookmark: _Hlk112072711]SO 03 Odpadní potrubí - výměna potrubí dešťové kanalizace (ZL č. 1) – Odůvodnění: jedná se o pokládku úseku vnitřní areálové kanalizace DN 200, spojenou se zrušením stávající a špatně fungující kanalizace z důvodů jejího zneprůchodnění kořenovým systém okolní vegetace. Celková cena za vícepráce na objektu SO 03 Odpadní potrubí – výměna potrubí dešťové kanalizace, ZL č.1, činí 74 178,21 Kč bez DPH.
· SO 05 Cesty - dlažba ve stávající pergole (ZL č. 2) – Odůvodnění: jedná se pokládku nových betonových obrubníků a rekonstrukci povrchu v místě stávající kryté pergoly u hlavní komunikace v areálu Botanické zahrady. Celková cena za vícepráce na objektu SO 05 Cesty – dlažba ve stávající pergole, ZL č. 2, činí 64 396,63 Kč bez DPH.
· SO 05 Cesty - lavičky (ZL č. 3) – Odůvodnění: jedná se dodávku a montáž mobiliáře v místech stávající komunikace pro pěší v areálu Botanické zahrady a na dřevěné lávce. Celková cena za vícepráce na objektu SO 05 Cesty – lavičky, ZL č. 3, činí 56 140 Kč bez DPH.
· SO 01 Nádrž - oprava výměr dlažby dna a stěn nádrže (ZL č. 4) – Odůvodnění: jedná se o narovnání skutečně provedených výměr a použitého materiálu, kdy je ve výkazu výměr uvedeno vyšší množství žulového materiálu na obklady dna a stěn nádrže, než je ve skutečnosti na stavbě provedeno. Celková cena za méněpráce na objektu SO 01 Nádrž - oprava výměr dlažby dna a stěn nádrže, ZL č. 4, činí -274 630,19 Kč bez DPH.
· SO 05 Cesty - zábradlí (ZL č. 5) – Odůvodnění: jedná se o nápravu částky skutečně použitého materiálu s ohledem na popis požadovaného materiálu nového zábradlí v projektové dokumentaci. Zábradlí vyrobeno jako kovářské z plnostěnného materiálu. Celková cena za vícepráce na objektu SO 05 Cesty – zábradlí, ZL č. 5, činí 89 961,09 Kč bez DPH.
· SO 04 Lávka – materiál dub (ZL č. 6) – Odůvodnění: jedná se docenění rozdílu ceny materiálu lepených vazníků, která spočívá ve změně materiálu z lepeného smrku na lepený dub. Celková cena za vícepráce na objektu SO 04 Lávka – materiál dub, ZL č. 6, činí 185 250 Kč bez DPH.
· SO 01 Nádrž – zásyp jezírka (ZL č. 7) – Odůvodnění: jedná se o zrušení stávajícího jezírka ve východní části Botanické zahrady. Celková cena za vícepráce na objektu SO 01 Nádrž – zásyp jezírka, ZL č. 7, činí 19 352,62 Kč bez DPH.
a jsou podrobně vymezeny v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. ZL č.1 - ZL č.7.
V rámci výše uvedených změnových listů jsou realizovány vícepráce a klasifikace dle písm. a) výše představuje konečný posun pro původní celkovou cenu dle smlouvy.  Podrobnosti jsou tak stanoveny v rámci jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

1. V důsledku změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v čl. II, odst. 5 smlouvy takto:
    
	Původní celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH
	    2 997 977,03 Kč 

	Vícepráce dle dodatku č. 1
	      214 648,36 Kč

	Celková cena bez DPH po dodatku č.1
	   3 212 625,39 Kč

	DPH po dodatku č. 1
	      674 651,33 Kč

	Celková cena včetně DPH po dodatku č. 1
	  3 887 276,72 Kč



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
Závěrečná ustanovení
1.   Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.  Smluvní strany se dohodly, že k podpisu dodatku bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
2.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran
3.   Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.
4.  Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.  
5.  Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 634/23 ze dne 18. 10.2023.
 
PŘÍLOHY DODATKU Č. 1
	Příloha č. 1 
	Změnové listy č.: ZL č. 1 - ZL č. 7




V Rakovníku				                          V Říčanech
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