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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libštát


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libštát
DODATEK č. 9
ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

 Článek I.
Strany dodatku
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.Dagmar Haltufová, Pobočka Semily

	Adresa:
	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

	Telefon:
	+420 725 900 759

	E-mail :
	semily.pk@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing.Jana Švábová, jednatel 
Ing.Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.Jana Švábová, jednatel
Ing.Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4 

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Úřad městské části Praha 4

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018, ve znění předchozích dodatků (dále jen „smlouva“):
Článek II.
Preambule
· Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy plnění 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele doručené dne 22. 9. 2023 a snížení ceny předmětné etapy na základě úpravy počtu měrných jednotek dle skutečnosti.
· Předmětem Dodatku č. 9 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 9 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 

Článek III.
    Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Libštát, bod 3.5, který zní:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	925
	600 
	555 000 
	1. 11. 2023



se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	909
	600 
	545 400 
	31. 3. 2024



· V bodu 4.1. se mění věta druhá takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
· Bod 4.2. se mění takto:
Ukončené dílčí části budou odevzdány Zhotovitelem s náležitostmi podle Čl. 4.1., a to od bodu 4.2.9. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci/obcím k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.11. Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
4.2.12. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
4.2.13 Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Článek IV.
Zvláštní ustanovení
K posunu termínu dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů:
1. Vysoká náročnost zpracování, která je dána zejména potřebou vlastnického vypořádání značného počtu prvků Plánu společných zařízení a současně velkou rozlohou řešeného území. Vysoká náročnost zpracování je umocněna nedostatkem státní půdy.
2. Vysoký počet změn v katastru a s ním spojené aktualizace nároků i nová projednávání návrhu nového uspořádání pozemků.
3. Potřeba dořešit možnost zrušení některých stávajících historických věcných břemen před vystavením návrhu.
4. Potřeba dořešit výkup pozemků z důvodu nedostatku státní půdy v obvodu pozemkové úpravy. K odevzdání znaleckého posudku by mělo dojít do 20. 10. 2023, teprve v návaznosti na tento posudek bude realizován ze strany pobočky dohodnutý výkup. Předpoklad uskutečnění vkladu do katastru nemovitostí je konec listopadu 2023, což je termín po původním smluveném termínu odevzdání etapy. 3.5.2.

Zároveň dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy/části plnění 3.5.2. dle skutečnosti. Na základě této úpravy byla snížena cena předmětné dílčí etapy o 9 600,- Kč bez DPH. Jedná se o položku, u které nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. V důsledku změny ceny dílčí etapy 3.5.2. dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 smlouvy.
Předmětem Dodatku č. 9 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel
Dodatek č. 9  je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci. 
Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	Za objednatele:	   23. 10. 2023






	Za zhotovitele:   13. 10. 2023 

	

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj

	

Ing. Petr Kubů 
jednatel
AGROPLAN spol. s.r.o
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