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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálni a investični fondy
Operační program Životni prostředi

Ministerstvo životniho prostředí
* * *

č.j. KRPH-2696-49-8/ČJ-2022-0500NE-VZ

DODATEK Č. 8

ke smlouvě o dilo č. j. KRPH-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen ,,smlouva"),
uzavřené dne 21. června 2022, jejimž předmětem je provedení díla s názvem

,,Rekonstrukce účelového zařizení Kounov"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zněni pozdějšich předpisů, (dále jen ,,OZ")

ČIánek I.
Smluvni strany

1.1 Objednatel:
SIdlo:
Zastoupený:

lČO:
DlČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

1.2 Zhotovitel:
Sidlo:
Zastoupený:
lČO:
DlČ:
Bankovní spojeni:
Čislo účtu:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. lng. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelstvi
pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235881/0710

urnai6d

VALC, s.r.o.
Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

45537151
CZ45537151
ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
336268/0300

d5t9nnu

Zapsán v obchodnim rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddil C, vložka
1677

Na základě dohody obou smluvnich stran se výše uvedená smlouva o dilo upravuje takto:

Článek ll.

2.1. Smluvní strany se v průběhu prováděni díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět
díla, který je specifikován v původni smlouvě - stavba A, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění (dále jen ,,ZZVZ") na základě
schválených změnových listů č. 23, 24 a 25:

2.1.1 Na základě schváleného změnového Iistu č. 23 - ,,Rekonstrukce kuchyně", který je přilohou
Č.8 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé dodatečné
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stavební práce a dodávky týkajIcI rekonstrukce kuchyně. Na základě požadavku objednatele
bylo dílo rozšířeno o kompletní rekonstrukci kuchyně. stávající kuchyně je za hraniá své
životnosti. Bude upravena dispozice, obměni se veškeré instalace, vymění se povrchové
úpravy konstrukci. Na tyto stavebni práce je vypracována projektová dokumentace firmou
IRBOS s.r.o., IČO: 259 33 094 č. zak. 22/0610746, která bude předána zhotoviteli s tímto
dodatkem.
VIcepráce: ZL 23 + 3.565.177,88 KČ vč. DPH
Méněpráce: ZL 23 - 228.381,57 Kč vč. DPH

2.1.2 Na základě schváleného změnového Iistu č. 24 - ,,Malby", který je přňohou č. 9 tohoto
dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou Qdůvodněny jednotlivé dodatečné stavební práce a
dodávky týkajÍcÍ dodatečného požadavku objednatele na provedení výmalby objektu
(stávajIcích stěn a stropů) včetně odstranění a ošetření plisní napadených' ploch ve všech
mistnostech. Pro zajištěni odpovídajících hygienických požadavků je nezbytné provedeni
těchto praci v celém objektu.
Vícepráce: ZL 24 + 1.248.124,12 KČ vč. DPH

2.1.3 Na základě schváleného změnového jistu č. 25 - ,,Nová betonová terasa a schodiště", který je
přílohou č. 10 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodňěny jednotlivé
dodatečné stavebni práce a dodávky týkajIcI se požadavku objednatele na provedení nové
betonové dlažby na terase objektu včetně schodů. stávajíci žulová dlažba měla být dle PD
použita zpět. Vzhledem ke značnému poškození stávající žulové dlažby bylo rozhodnuto, že
zpětné položení původní dlažby nebude realizováno a povrchová úprava terasy bude
provedena z nové betonové dlažby. Tlmto budou eliminovány připadné další stavební zásahy,
které by mohly vznikat v důsledku použiti staré, degradované žulové dlažby.

VIcepráce: ZL 25
Méněpráce: ZL 25

+ 637.813,88 Kč VČ. DPH
- 216.765,45 Kč VČ. DPH

2.2 Absolutní hodnota těchto změn v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: 5.896.262,91 KČ vč. DPH,
tj. 7,40% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Změny uvedené v odst. 2.1 tohoto čiánku neměn'í celkovou povahu veřejné zakázky a jejich
hodnota je nižši než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku,
současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě víceprací a méněpraci nedosahuje
15% původnľ ho'dnoty závazku.

ČIánek Ill.

3.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla,
který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schválených
změnových listů Č.13, 14,15, 17,19, 26:

3.1.1 Na základě schváleného změnového Iistu č. 13 - ,,Nová vnější omítka stěn 3. NP", který je
přIlohou č. 2 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé
dodatečné stavební práce a dodávky. Po demontáži šindelové krytiny a dřevěné konstrukce
obloženi mansardové střechy bylo zjištěno, že stávajicí zdivo rovinatostí nevyhovuje pro
realizaci kontaktnlho zatepleni. Z tohoto důvodu je nutné provést vyrovnání zdiva vnější
jádrovou omítkou, na kterou bude možno provést zatepleni. Realizace vnější
vápenocementové strojní omítky je nutná nejen z hlediska správné instalace ETICS, ale i
z hlediska záruky za provedeně dilo.

VIcepráce: ZĹ 13 + 161.348,79 KČ vč. DPH
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3.1.2 Na základě schváleného změnového Iistu č. 14 - ,,jádrové vrtání", který je přilohou č. 3 tohoto
dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé dodatečné stavební práce a
dodávky. Na základě vypracované projektové dokumentace (dále jen ,,PD") a soupisu
stavebnich prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,soupis stavebních praci") bylo
zjištěno, že pro realizaci technologií stavby procházející zdivem a stropem je třeba zajistit
odpovídajĹcĹ jádrové vrtání. jádrové vrtání je v PD a Soupisu stavebnich praci řešeno, ale
v jiných rozměrech než je potřeba. Na základě pracovních listú firmy Ravos (zhotovitel
jádrových vdů) bylo přesně dopočitáno požadované jádrové vrtání stěn a stropů
v odpovídajÍcjch dimenzich. Špatně navržené dimenze jádrových vrtú jsou odečteny a
nahrazeny rozměry správnými.

VIcepráce: ZL 14
Méněpráce: ZL 14

+ 81.538,27 Kč VČ. DPH
- 52.999,45 Kč VČ. DPH

3.1.3 Na základě schváleného změnového Iistu č. 15 - ,,chybějicí tlumiče a potrubí pro tepelná
čerpadla (dále jen "TČ")', který je přílohou č. 4 tohoto dodatku. V uvedéném změnovém listě
jsou odůvodněny jednotlivé dodatečné stavební práce a dodávky. Jedná se o chybu PD,
Soupis stavebních praci postrádá vzduchoteehnické potrubí včetně tiumiCů hluku pro odvod
TČ. Dále v PD chybi i tlumiče hluku pro nasáváni vzduchu do místnosti TČ. Bez těchto
segmentů neni možné TČ použit. Z tohoto důvodu bude zhotoveno nové vzduchotechnické
potrubí a bude provedena nová. dodávka a montáž chybějíckh tlumičů hluku na přlvodMm j
odvo!jnÍm VZT potrubí.

Vícepráce: ZL 15 " 2.303.042,34 Kč vč. DPH

3.1.4 Na základě schváleného změnového listu č. 17 - ,,Změna zastřešení tepelných čerpadel",
který je přňohou č. 5 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé
stavebni práce a dodávky. Při realizaci díla bylo zjištěno, že do stávajícIho prostoru pod
střechou se tč vejdou a není třeba zvyšovat konstrukci střechy. stávajk:i ocelová konstrukce
včetně krytiny z tvarovaného plechu jsou v dobrém stavu a není potřeba je měnit. K ocelové
konstrukci střeehy jsou přidány ocelové prvky pro uchycení tlumičů hluku a zhotovéní výměn
pro prostup střechou.

Méněpráce: ZL 17 - 611.646,58 Kč vč. DPH

3.1.5 Na základě sehváleného změnového listu Č. 19 - ,,Nový rozvaděč a repasované trafo dle
podmínek. ČEZ", který je přňohou č. 6 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou
odůvodněny jednotlivé dodatečné stavebni práce a dodávky. Při realizaci díla bylo zjištěno, že
$távající rozvaděč trafostanice je pro současné pocjmínky připojení čez nevyhovujÍcÍ. jedná se
o chybu v projektu. Bude zhotoven nový rozvaděč a repasované trafo dle podminek ČEZ pro
připojení sitě.

VícePráce: ZL 19
Méněpráce: ZL 19

+ 817.646,61 KČvč. DPH
- 463.188,00 KČ VČ. DPH

3.1.6 Na základě schváleného změnoyého Iistu č. 26 - ,,Přemístěni diesetagregátu", který je
přilohou Č. 11 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé
dodatečné stavební práce a dodávky. Při realizaci dila bylo zjišteno, že projektem navrhované
mŕsto pro urrňstěnľ dieselagregátu (za stávajkím objektem sauny) je nevyhovujici a to jak
z důvodu kolize se sánim přívodu vzduchu pro tepelná čerpadla, tak z htediska dodržení
rozměru únikových cest dle požárně bezpečnostního řešení. Z tohoto důvodu je třeba
dieselagregát přem istit na jiné místo. Byl navržen prostor na JV straně za objektem stáyajÍcÍ
sauny, kde bude vyhotovena základová patka a bude prodloužena trasa přivodu elektro. Zde
nebude nový dieselagregát zasahovat do Mikových cest ani do sáni přívodu pro TČ. Tímto
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umIstěnim bude navíc eliminována zvuková zátěž pro ubytovací část objektu.

VIcepráce: ZL 26 + 266.671,20 KČ vč. DPH

3.2 Absolutní hodnota dodatečných pracl: 4.758.081,24 KČ vč. 21% DPH, tj. 5,97% původní
hodnoty závazku ze smjouvy.

jedná se o změny závazku ze sm|Quvy na stavbě A, jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel jednajicí s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze
smlouvy neměni celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50%
původní hodnoty závazku.

3.3. Změny uvedené v odst. 3.1 tohoto článku nejsou podstatnými změnami závazku z původní
smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna
byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pfo řádné dokončení
díla.
Původní cena díla je v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšena
d částku 2.502.413,18 Kč vč. DPH u stavby A, tato změna je navýšenim původní ceny o
3,14%.

Článek IV.

4.1 Smluvni strany se v průběhu prováděni dila dle smlouvy dohodly, že se rozsah a piředmět díla
u stavby A, který je specifikován v.e smlouvě, měni v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ na základě
schválených změnových Iistů č. 12 a 20 - záměna funkčně souvisejĹcÍch položek:

4.1.1 Na základě schváleného změnového listu č. 12 - ,,Záměna tepelné izolace podhledú a
stropů", který je přilohou č. 1 tohoto.dodatku.
jedná se o záměnu technologiel materiálu, souboru poIožek soupisu stavebních praci
tvořících funkční celek ,,tepelná izolace podhledů a stropů" za nový soubor položek
soupisu stavebnich praci.
Na základě vypracované PD s návrhem zatepiení stropni konstrukce stavby A bylo zjištěno, že
provedeni zateplení podstřešního prostoru pomocľ celoplošné minerálni izolace je nemožné,
z důvodu téměř nulového přistupu do šikmých částí podstřešniho µostoru. Z tohoto důvodu
bylo navrženo řešeni za použití minerální foukané izolace.
Dále bylo zjištěno, že zateplení stávajídho stropu kontaktnim zateplením je pro požadovanou
t|Qušt'ku nerealizovatelné a to z důvodu výšky stávajicIho nadpraží oken, kde by podhled již
zasahoval do okenniho otvoru. V tomto případě byla též navržena foukaná izolace.

Původni řešení — pro skladbu S11 byla navřžena celoplošná měkká minerální vata tl. 280mm.
Pro skladbu S23 byl navržen kontaktní zateplovaci sytém tl. 180mm.

Nové řešení — zhotoveni foukané izolace tl. 300mm.
Detailní odůvodnění záměny je uvedeno v přiloze č. 1 tohoto dodatku - záměna funkčně
souvisejicích poIožek.
Cena souboru poIožek soupisu stavebnich prací souvisejícich s novým řešenľm je ve
vztahu k nahrazovanému souboru pojožek soupisu stavebních prací stej!!á.
Záměna nemá vIiv na celkovou cenu diia.

Ocenění souboru poIožek soupisu stavebních praci souvisejicIch s původním řešenim bylo
stanoveno ve výši 584.033,16 KČ bez DPH, tj. 706.680,12KČ vč. 21% DPH.

Ocenění souboru položek soupisu stavebních praci souvisejících s novým řešením je
stanoveno ye výši 584.033,16 Kč bez DPH, tj. 706.680',12KČ vč. 21% DPH.
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4.1.2 Na základě schváleného změnového listu č. 20 - ,,výměna svitidel", který je přílohou č. 7
tohoto dodatku.
jedná se o záměnu materiálu, souboru položek soupisu stavebních prací tvořIcích
funkČní celek ,,svítidla" za nový soubor položek souPisu stavebních praci.

Z důyodu zajištěni lepškh vlastností bylo rozhodnuto, že se u stávajícich svítidel nebude měnit
pouze spodní část, ale vyměni se celé svítidb. výhodou nových svítidel je záŕuka a těsnost
lP44, která by u stávajIcich svitidel nebyla možná.

Původní řešení - výměna spodní části svÍtide|

Nové řešení - výměna celého svItidla s Iepšími vlastnostmi
Detailní odůvodnění záměny je uvedeno v přlloze č. 7 tohoto dodatku - záměna funkčně
souvisejíckh položek.

Cena souboru poIožek soupisu stavebních praCÍ souvisejících s novým řešením je ve
vztahu k nahrazovanému souboru poIožek soupisu stavebních prací stei!!á.
·Záměna nemá vIiv na celkomiu cenu díla.

Ocenění souboru položek soupisu stavebnich prací souvisejkňch s původním řešenim bylo
stanoveno ve výši 1.334.718,00 KČ bez DPH, tj. 1.615.008,78KČ vč. 21% DPH.

Oceněni souboru položek soupisu stavebních prací souvisejícich s novým řešením je
stanoveno ve výši 1.334.718,00 KČ bez DPH, tj. 1.615.008,78KČ vč. 21% DPH.

Článek V.

V souladu s § 222 odst. 9 zzvz celkový cenový nárůst dle dodatků č. 2. až č. 7. souvísejÍcÍ se
změnami podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ čini 2.502.413,18 KČ vč. DPH, tato změna je
navýšením původni ceny o 3,14%, tj. nepřesáhne 30% původni hodnoty závazku.

Článek Vl.
Změny původní smlouvy

6.1. Smluvni strany se v souvislosti $ nově vzniklou situaá dohodly na navýšení původní ceny
díla, která je v článku IV. odst. 2. smlouvy o dilo stanovena na částku 65.870.357,75 Kč bez
DPH, tj. 79.703.132,88 KČ vč. 21% D.PH, dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo byla celková cena
díla upravena na částku 80.870.967,27 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 3 ke smlouvě q dÍ|Q byla
upravena na částku 81.488.997,08 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo nebyla
cena měněna, dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo byla upravena rta částku 81.606.604,30 KČ vč.
21% DPH, dodatkem č. 6 ke smlouvě o dilo byla upravena na částku 83.638.796,80 KČ vč.
21% DPH, dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo byla upravena na Cástku 83.784.142,00 KČ vč.
21% DPH a tímto dodatkem č. 8 bude celková cena navýšena o částku ve výši
6.205.274,41KČ bez DPH, tj. 7.508.382,04KČ vč. 21% DPH, která je nezbytná pro řádné a
funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak pq uzavřeni dodatků stanovena takto:
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6.2 Celková cena díla je nově upravena dodatkem č. 8:
SEavba A

navýšení ceny díla ZL 13 o částku bez DPH
VČ. 21 % DŔH

navýšenl ceny díla ZL 14 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

sníženÍ ceny díla ZL 14 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

navýšenl ceny díla ZL 15 o Částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

snížení ceny díla ZL 17 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

navýšeni ceny dľla ZL 19 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

snížení ceny díla ZL 19 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

navýšenľ eeny dľla ZL 23 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

snÍžení ceny díla ZL 23 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

navýšeni ceny díla ZL 24 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

navýšeni ceny dila ZL 25 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

sníZení ceny díla ZL 25 o částku bez DPH
yč. 21 % DPH

navýšení ceny dlla ZL 26 o částku bez DPH
VČ. 21 % DPH

navýšeni ceny dila cejkem o Částku bez DPH
VČ. 21% DPH

cena cekerii za stavbu A bez DPH
vyčklenľ 21% DPH
cena celkem za stavbu A včetně 21% DPH

Stavba B - nezměněna
eena celkem za stavbu b bez DPH
vyčkleni 21% DPH
cena celkem za stavbu B včetně 21% DPH

Stavba A + Stavba B

Celková cena díla bez DPH:
Vyčís[enÍ 21% DPH:
Cena dila včetně DPH:

133.346,11 Kč
161.348,79 Kč

67.387,00 Kč
81.538,27 Kč

- 43.801,20 Kč
- 52.999,45 Kč

1.903.340,78 Kč
2.303.042,34 Kč

- 505.493,04 Kč
- 611.646,58 Kč'

675.741,00 Kč
817.646,61 Kč

- 382.800,00 Kč463.188,00 Kč

2.946.428,00 Kč
3.565.177,88 Kč

- 188.745,10 Kč
- 228.381,57 Kč

1.031.507,54 Kč
1.248.124,12 Kč

527.118,91 Kč
637.813,88 Kč

- 179.145,00 Kč
- 216.765,45 Kč

220.389,42 Kč
266.671,20 Kč

6.205.274,41 Kč
7.508.382,04 Kč

52.103.430,30 Kč
10.941.720,37 Kč
63.045.150,67 Kč

23.344.936,67 Kč
4.902.436,70 Kč

28.247.373,37 Kč

75.448.366,97 KČ
15.844.157,07 Kč
91.292.524,04 Kč
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Článek VIl.

7..1 Vzhledem k objektivním okolnostem, stojicím na straně zadavatele, se smluvní strany dohodly,
že dgjde k pQ$unutj termínu dokončeni díla, který je uveden v ČI. [, dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo, 0 nezbytně nutnou .dobu k překonání rozhodných oko[no$tí, které byly vyvolány
dodatečnými stavebnimi pracemi.

Termin dokončeni díla: do 6. listopadu 2023.

Pro zajištění provozuschopnosti a odpovÍdajjcich hygienických požadavků je nezbytné
provedení kompletní rekonstrukce stávající kuchyně. Tlmto budou také eliminovány připadné
stavební zásahy do nových konstrukcí, které by byly nutné v připadě jakékoli poruchy starých
nevyhovujících konstrukcI. Na základě dodatečného poža'davku objednatele realizovat
kompletní rekonstrukci pfovozu kuchyně, viz ZL 23 (uvedeno v bodě 2.1.1, článek ll. tohoto
dodatku), se bude jednat o úpravu dispozice kuchyně, obměnu veškeré instalace (ZTI, VZT,
silnoproud, sIaboproud), výměnu powchové úpravy konstrukcí.

ČIánek VIll.

8.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dilo se neměni a zůstávaji v platnosti.

8.2 Tento dodatek včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 0 registru
smluv,

8.3 Dodatek je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdtží zhotovitel a
jeden objednatel.

8.4 Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8.5 Nedílné přilohy dodatku:
Příloha č. 1: změnový list č. ZL 12 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně

Soupisu stavebních praci, dodávek a služeb ZL 12 - záměna
Přlloha č. 2: změnový list č. ZL 13 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně

Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 13 - vícepráce
Příloha č. 3: změnový Iist č. zl 14 pro nezbytné změny stavb.y v průběhu realizace včetně

Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 14 - vicepráce, méněpráce
Příloha č. 4: změnoyý list č. ZL 15 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně

Soupisu stavebnieh praci, dodávek a sIužeb ZL 15 - vIcepráce
Příloha č. 5: změnový list č. ZL 17 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně

Soupisu stavebnIch prací, dodávek a sIužeb ZL 17 - méněpráce
Příloha č. 6: změnový list č. ZL 19 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně

Soupisu stavebnich prací, dodávek a služeb ZL 19 - vIcepráce, méněpráce
Příloha č. 7: Změnový list č. ZL 20 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně

Soupisu stavebních praci, dodávek a služeb ZL 20 - záměna
Přiloha č. 8: změnový Iist č. ZL 23 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně

Soupisu stavebn ích prací, dodávek a služeb ZL 23 - vícepráce, méněpráce
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Přiloha č. 9: Změnový list č. ZL
Soupisu stavebních

Přiloha č. 10: změnový list č. ZL
Soupisu stavebních

Přiloha č. 11: změnový list č. ZL
Soupisu stavebních

24 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně
praci, dodávek a služeb ZL 24 - vIcepráce
25 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně
prací, dodávek a služeb ZL 25 - vicepráce, méněpráce
26 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně
prací, dodávek a služeb ZL 26 - vicepráce

V Hradci Králové 20 10,)023

Za obje

plk.
náměstek ředitele krajské
pro ekonomiku

V Hradci Králové 20. 10. 2Ô23
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72"/Lwr í. q ,D
Změnovýlist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

I

změnový list čísĺo 12
ldentifikace:
Název akce: ,,KŘP h - Rekonstrukce účelového zaŕizeni Kounov"
Čísb akce EDS/SMVS" 114'/17200 9280 - KŘP Khk - OPŽP - Zatepleni objektu ÚZ Kounov, Nedvězi Č,P.1
Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvi policie Krábvéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel: VALC s.r.o., Pražská třida 13/84, Hradec Králové, lČ: 25281861
projektant: |RBC)S s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici, lČ: 25933094
Předmět změnového listu:
ZLl2 - Změna tepelné izolace oodhledů a stropů

Část díla dotčená změnovým Iistem:

Předmět íměnovChQ listu:

Z důvodů téměř nulového přistupu do šikmých částí podst'ešniho prostoru bylo rozhodnuto, že zatepleni podhledové kce (skladba S11)
bude řešeno foukanou Izo|aci. Nadále byb zjištěno, že zatepleni stávajiciho stropu kontaktnim zateplenim {skladba S23) je pro
požadovanou tloušťku nerea|izjvate|né z důvodu výšky stávajicich oken. V tomto připadě byla též navržena foukaná izolace.

původní řešenidle smluvní (tendrové) dokumentace

- Pro skladbu 511 byla navržena celoplošná měkká minerálni vata tl. 280mm.
- Pro skladbu 523 byl navržen kontaktni zateplovaci sYstém tl. 180mm.

Nové řešenÍ:

- Zhotoveni fouka né izolace tl. 300mm

Zdůvodnění změny:

- Záměna technologie/ materiálu (§222/7)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Záznamy o změně ve stavebnhn deniku a zápisech z kontrôlních dnů: veškeré návrhy změn jsou zaznamenány investorem v zápisech
z kontrolnich dnů

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dila:
Vliv na termin: ne
Vliv na kvalitu dila: vše dle standardů a norem
Vliv na cenu: ano
Připočty k ceně díla bez DPH: 5M 033,16 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -584 033,16 Kč
celkový vliv na změnu ceny dňa bez DPH: 0 Kč
DPH: 0 KČ
celkový vIiv na změnu ceny dila včetně DPH: 0 KČ

Za zhotovitele. Za projektanta: Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o. IRBOS s.r.o.

hC}¢MUé ca r^m ór¶N[ f¥UNÁF l^f^r~ Ĺk^ t ^r^ m
úunjv Ivatj nmj 3y>luu íu Fjj



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Účelové zařízeni KŘP Kounov JKSO

Název oojektu ZL12 - Změna tepelné izolace podhledú ECO

Misto Kounov-Nedvězi 1

iCO DlČ

Objednatel KŘ" KK 75151545

projektant IRBOS s-r,o., Komelec nad Oňici

zhotovitei VALC, s,r.o.. Hradec Králové 45537151

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

30.05.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet ' Náklady / 1 m.j. ' počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK
A ,Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C 'Náklady na umIstěni stavby

1

1 HSV Dodávky -197 701,06 8 Práce přesčas 0,00 13 zařizeni staveniště 0,00

2 Montáž -120 958,19 9 Bez pevné podl. 0,00 14,projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 306 866,63 10 Kulturni památka 0,00 15 Územni vlivy 0,00

4 |Montáž 11 787,42 11 0,00 16 Provozni vlivy 0,00
.5 '°M" :Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

—
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -5,20 12 0N(ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21,Kompl. Cinnos 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
D Celkem bez DPH 0,00

DPH % Základ daně DPH celkem"
, U: '"ž'na 15,0 0,00 0,00

základni 21,0 0,00 0.00
Cena s DPH 0,00

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Účelové zařizeni KŔP Kounov
Objekt: zl12 - Změna tepelné izolace podhledů

Objednatel: KŔP KK
Zhotovitel: VALC. s.r.o , Hnadec Králové
Misto. Kounov-Nedvězi 1

Zpracoval'
Datum" 30. 5 2023

Č, tv Kód poloZky Pops MJ Mmžstvi Cena
celkem jednotková Cena celkem Cenová soustava

D

D 6

Práce a dodávky dle SOD

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výp|ni

-584 033,16

W

Penetrace aKMát-sjlikonová vnilřnich stropú nanášená
1 K 611131121 m2 .113.100 86.50 -9 783,15 SOD
2 K 611135011 Vyrovnáni p®kladu vnitřnich stropú tmelem tl do 2 mm m2 -113,100 236,00 -26 691,60 SOD

MoniáZ kontaktniho zatepkni podNedů lepenim a
meclianickým kotvenim cfesek z minerálni viny s pcdélnou

3 K 621221041 oňertaci tl přes 160 mm m2 413,100 1 190,00 -134 589,00 SOD

deska tepelně izo/ačn/minerá/ni kontakln/ch fasád
4 M 63141425 podé/né vlákno 1/ i8omm m2 -124,410 1 05Q,QQ -130 630,50 SOD

5 k b21r1 připlatek za popužití oceových tmú pro montáZ KZS m2 -113,100 150.00 -16 965,00 SOD

-318 659.25

pozMmka k pobžce: komp/Éhtni prowdmi vC pňe!sunu hmoC a
stavebMch pňpomocl

D 713
Odstraněni fepelné izolace podlah 18pené z vláknitých

16 K 713120843 matEr|álů suchýdi ll přés 100 mm m2 -249,100 38,10 -9 490,71 sqd

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
17 K 713121121 pásy, dilä, deskami 2 vrstvy m2 -249,100 58,80 -14 647,08 SOD
18 M 63148011 deska tepe/né ko/ačn/ m/nerá/n/ univeaá/n/ ti 200mm m2 -274,010 316,00 -86 587,16 SOD

19 M 63148103 deska tepe/ně izo/ačni m/neEá/n/ univeM/n/ tl 80mm m2 -274,010 126,00 -34 525, 25 SOD

lzolace tepelné -145 250.21

D 762 Korlstrukc0 tesařské
Dcidávka a monláž dře'věnýhc hranolů 100 x 1CO mm na

51 K 762322912R klešlny- dle popssu v pd m -104,000 276JJO -28 704.00 SOD
24 K 762523104 Polo.'eM podiahy z hoblovaných prken na sraz m2 -249,100 140,00 -34 874.00 SOD

Dem:mláž podlah k dalšimu použiti bez potštářů z prken
25 K 762527811 t|ouš:ky do 32 mm m2 -249,100 227.00 -56 545,70 SOD

-120123,70

D

D 713

Práce a dodávky PSV - nové

lzolace tepelné
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukci z
rmne"álních vláken Nžši ob, emové hmotnosti do dutiny.
Ilouš'ky vrstvy přes 250 do 300 mm m3

584 033,16

584 033,16

378 K 713114424 105,041 5 560,00 584 033,16 CS ÚRS 2023 01

Cena Celkem 0,00
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Změnovýlist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
změnový list čísĺo . 13

Identifikace:
Název akce: ,JCŘ " H - Rekonstrukce účelového zařizeni Kounov"
ČÍslo akce EDS/SMVS" 114V17200 9280 - KŘP Khk - OPŽP -Zatepleni objektu ÚZ Kounov, Nedvězi č.p.1
Objednatel: ČR -· Krajské ředitelstvi policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Krátove
Zhotovitel: valc s.r.o,, pražská třida 13/84, Hradec Kráľové, lČ: 25281861
projektant: 1rbos s.r,o., Cestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici, lČ: 25933094
Předmět změnového listu:
ZL13 - nová vnějši omítka stěn 3,NP

Část díla dotčená změnovým Iistem:
Před mět zménového listu:

Pq demontáZi dřevěného oblo:íeni mansard býlo zjištěno, že stávajici zdivo rovinatosti nevyhovuje pro realizaci kontaktniho zatepleni.
Z tohoto důvodu je ľřeba reali::ovat vyrovnánÍ zdiva vnějši jádrovou omítkou.

Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace

- Nebylo řešeno

Nové řešeni:

- Realizace vnějši vápenocementové strojni omítky.

Zdůvodnění změny:

- dodatečné zjištěni (§222/6)

Vliv změny na výkresovou dok.umentaci: ne

Záznamy o změně ve stavebním denľku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré návrhy změn jsou zaznamenány investorem v zápisech
z kontrolnich dnů

předpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu dfla:
vliv na termin: ne
Vliv na kvalitu dila: vše dle standardů a norem
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: 133 346,11 kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: -KČ
celkový vIiv na změnu ceny dúa bez DPH: 133 346,11 KČ
DPH: 28 002,68 KC
celkový vliv na změnu ceny dila včetně DPH: 161 348,79 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o. IRBOS s.r,o.

r f3C 1cm¶uc ť a 1 1 e x 'K~
aivvva je rwumt muuuiy mujt macnmcj »ystem u prugra



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Účelové zařizeni KŘP Kounov JKSO

Název objektu ZL13 - Nová vnějši omitka stěn 3.NP ECO

Misto Kounov-Nedvězi 1

lČO DlČ

Objednatel kŕp kk 75151545

projektant

Zhotovitel VALC, s.r.o 45537151

Zpracoval

Rozpočet Cisb Dne CZ-CPV

19.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,OCj 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK
A :Zák|adni rozp. náklady B 'Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

1 HSV Dodávky 59 444,82 8 Práce přesčas ' 0,00 13 Zařizeni staveniště 0,00
._ __ q

2 Montáž 73 901,2C 9 Bez pevné podl. ' 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,0C 10 Kulturni památka 0,00 15 Územni vlivy 0,00

4 Montáž 0,0C 11 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 14) 133 346,11 12 DN (ř. 8-11) 19,VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. čirinost 0,00 22 :Ostatni náklady 0,00

D Celkem bez DPH 133 346,11

DPH % Základ daně DPH celkem
snižená 15,0 0,00 0,00,ákladni 21,0 133 346,11 28 002,68

Cena s DPH 161 348,79
E Připočty a odpočty

!,Dodá zadavatel 0,00
'

rKlouzava doložka 0,00|Zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Účelové zařízeni KŘP Kounov
objekt: zl13 - Nová vnějši omítka stěn 3,NP

Objednatel: KŔP KK
Zhotovitel: VALC. s.r o
Misto Kounov-Nedvězi 1

Zpracoval
Datum. 19. 6 2023

Č. tv Kód pdožky Popis MJ Množstvi Cena
celkem jednotkovä Cena celkem Cenová soustava

D HSV

D 6

133 346,11

123 024,33
379 K 622321321

380 K 622321391

Práce a dodávky HSV
Úpiavy povrchů, podlahy a osazováni
výplní
Vápenocementová omitka Nadká jednovrslvá vnějšich
$těľ1 nanášená strojně m2

"mansardy" 260,7
připlatek k vápenocemenlové omitce vnějšich stěn za
každých dalšich 5 mm tbuštky stnojně m2
"mansardy" 260.7"3

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budo'vy v př'es
12 CÍi) 24 m t

260,700 267.00
260,700

782,'00 68,30
782,100

6ř9 606,90 CS ÚRS 2023 01

53 417.43 CS ÚRS 2023 01

D 998 10 321,78

94 K 998017003 10,663 968,00 10 321,78 SOD

Celkem 133 346,11
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změnovýlist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

I

změnový list čísĺo 14
Identifikace:
Název akce: ,,KŘP H - Rekonstrukce účelového zařizeni Kounov"
Čislo akce EDS/SMVS" 114'/17200 9280 - KŘP Khk - OPŽP - Zatepleni objektu úz Kounov, Nedvězi Č.p.1

Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvi policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel: VALC s.r.o., Pražská třida 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861
projektant: |RBC)S $,ř.0., čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici, IČ: 25933094
Předmět změnového Iistu:
ZL14 - Jádrové vrtáni - objekt a

Část dila dotčená změnovým Iistem:
Předmět změnového listu:

Pro realizaci různých techno|oÉii procházejicí zdivem a stropem je třeba zajistit jádrové vrtáni.

Původní řešení dle smluvnÍ (tendrové) dokumentace

- Jádrové vrtáni bylo 'ešeno v jiných rozměrech.

Nové řešeni:

- Na základě pracovnich listů firmy Ravos je přesně dopočitáno jádrové vrtáni stěn a stropů

ZdůvodněnÍ změny:

- dodatečné zjištěni (§222/6)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Záznamy o změně ve stavebním denfku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré návrhy změn jsou zaznamenány investorem v zápisech
z kontrolnich dnů

předpokládaný vIiv na térmín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termin: ne
Vliv na kvalitu díla: vše dle standardů a norem
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně dila bez DPH: 67 387,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 43 801,20 KČ
celkový vliv na změnu ceny dÍla bez DPH: 23 585,80 KČ
DPH: 4 953,02 KČ
celkový vIiv na změnu oeny díla včetně DPH: 28 538,82 Kč

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o. IRBOS s.r.o. , .

Mjc/¢MĹr¢ Cď řTbVl tmi rnnrh IÉL, lnfnrmařnľhn cvcŤárru 1 ^rnar=rnn%
yó



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Účelové zaň'zeni KŔP Kounov JKSO

Název objektu zl14 · jádrové vrtáni - stavba A Eáj

Misto Kounov-Nedvězi 1

lČO DIČ

Objednatel kŕp kk 75151545

projektant

Zhotovitel VALC, s,r 0. 45537151

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

20.06,2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. i počet : Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

t
0 0,0C| 0 0,00 ' 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A !Základni rozp náklady B Doplňkové náklady _ C Náklady na umistění stavby

1 HSV ,Dodávky 20 193,97 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařizeni staveniště 0,00
_ ,2 MontáZ 3 391,83 9 Bez pevné podl. , 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,0C 10 Kulturni památka 0,00 15,Územni vlivy 0,00
í - -

4 MontáZ 0,00 11 ' 0,00 16 :Provozni vlivy 0,00
· ' d L

5 :"M" Dodávky 0,0C , 17 jiné VRN 0,00

6 ! ,Montáž 0,0C 18 ;VRN z rozpočtu 0,00

r7 'ZRN (ř. 1-6) 23 585,80 12,DN (ř. 8-11) 19iVRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost ' 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

D Celkem bez DPH 23 585,80
1dp'h % Základ daně " DPH celkem
1 snižená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 23 585,80 4 953,02
Cena s DPH 28 538,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

@uzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Účelové zařizeni KŔP Kounov
objekt: zl14 - Jádrové vrtáni

Objednatel' KŘP kk
Zhotovdel: VALC, s,r o,
Misto: Kounov-Nedvězi 1

Zpracoval:
Datum' 20. 6. 2023

C. tv Kód poloZky Po is MJ Množstvi Cena .p Cena celkem Cenova soustavacelkem jednotková

D HSV

D 9

381 K 977151114

382 K 977151116

383 K 977151118

384 K 977151121

385 K 977151125

Práce a dodávky HSV
Ostatni konstrukce a práce, bourání.
lešeni
Jádrjvé vrty diamantovými korunkami do stavebnich
materiálú D přes 50 do BO mm

0.8"8
jádrové vny diamantovými korunkanN do stavebnich
materiäú D př?s 70 do 80 mm

035 '4"0,8*2+0,35'3+0.52"3+0,35

jádrl)vé vrty diamantovými korunkamí do stavebnich
mat«iálů D přes 90 do 100 mm

0,53 f0,36'4+0,5"4

jádrové vrty diamantôvými korunkami do stavebnich
materiálú D Nes 110 do 120 mm
0,5'3

jádnwé vrty d'amantovými korunkami do stavebnich
matuátů d přes 180 do 2® mm

0,53"4

23 585,80

23 585,80

m 6,400 2 6OO,Oô
6,400

m 6,000 2 980,0C

6,000

m 3.970 3 340,00
3,970

m 1.500 3 800,00
1.500

m 2,120 6 5®,00
2,120

16640,00 CS ÚRS 2023 01

17 880,00 CS ÚRS 2023 01

13 259 80 CS ÚRS 2023 01

5 700.00 CS ÚRS 2023 01

13 907,20 CS ÚRS 2023 01

jádmvé vrly diamantovými korunkami do D 130 mm do
87 K 977151122 stavebnich mateňálů m .1,000 2 953.20 -2 953,20 SQD

jádmvé vrty diamantovými komnkami do D 250 mm do
88 K 977151127 sIavebnich mateňálů m -8.000 5 106,00 -40 848,00 SOD

Celkem 23 585,80
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Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list čIslo 15
Identifikace:
Název akce: nKŘP H - Rekonstrukce účelového zařizeni Kounov"
Čislo akce EDS/SMVS" 114\/17200 9280 - KŘP Khk - OPŽP - zatepleni objektu úz Kounov, Nedvězi Č.p.1

Objednatel: ČR -· Krajské ŕeditelstvi policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel: VAL? s.r.o., Pražská třida 13/84, Hradec Králové, lČ: 25281861
projektant: irbos s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici, lČ: 25933094
Předmět změnového Iistu:
zl15 - Chybějici tlumiče a pot'ubí pro TČ

Část díla dotčená změnovým listem:
předmět uněnového listu:

Při realizaci dila bylo zjišténq íe v projektové dokumentaci chybi vzduchotechnické potrubi a tlumiče hluku pro odvod TČ.
Nadále chybi tlumiČe hluku prcr nasáváni vzduchu do mistnosti TČ.

původni řešení dle smluvni (tendrové) dokumentaoe

- chybějici tlumiče hluku a VZT potrubi

Nové řešení:

- Zhotoveni nového vzduchotech nického potrubi a instalace tlumičů hluku.

Zdůvodnění změny:

- Chyba projektu, chybi ve VV (§222/6)

vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Záznamy o změně ve stavebnim deníku a zápiséch z kontrolních dnů: veškeré návrhy změn jsou zaznamenány investorem v zápisech
z kontrolnich dnů

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dňa:
Vliv na termin: ne
Vliv na kvalitu dila: vše dle starčdardů a norem
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně díla bw DPH: 1 903 340,78 Kč

q

Odpočty z ceny díla bet DPH: - KČ
celkový vHv na změnu oeny dlla bez DPH: 1 903 340,78 Kč
DPH: 399 701,56 Kč
Gelkový vIiv na změnu eeny dila včetně D'PH: 2 303 042,34 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o. IRBOS s.r.o, . ,

D
- EAClCwfc ca ^rh nhr·7'"' v 47 je mvuviy múvl macmmj jýjwmu plgkrdmUv



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Účelové zařizeni KŘP Kounov JKSO

Název objektu zl15- Chybějkitlumiče a potrubi pro TČ EČO

Misto Kounôv-Nedvězi 1

lČO oic

Objednatel kŕp kk 75151545

Projektant

Zhotovitel VALC, s r.o. 45537151

Zpracoval

Rozpočet čisjo Dne CZ-CPV

30,06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

.Počet Náklady / 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m-j ( Počet Nákladyl 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařizeni staveniště 0,00

2 Montáž 510 448,22 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 486 423,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územni vlivy 0,00

4 Montáž 906 469,56 11 0,00 16 Provozni vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 903 340,78 12 DN(ř. 8-11) 19 VRN(ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl, činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Celkem bez DPH 1 903 340,78

PH % Základ daně DPH celkem
snižená 15,0 0.00 0,00
ákladni 21,0 1 903 340,78 399 701,56

Cena s DPH 2 303 042,34

:přípočty a odpočty
odá zadavatel 0,00

K|Ťavá doložka 0,00

vyhodnéni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Účelové zařízeni KŘP Kounov
Objekt: zl15 - chybějici tlumiče a potrubi pro T¢

Objednatel: KŘP KK
Zhotovitel: VALC, s,r.o
Misto Kounov-Nedvězi 1

Č tv Kód pcjloZky Popis

Zpracoval
Datum 30 6 2023

MJ MňQŽ$tvi Cen" Cena celkemcelkem jednotkova Cenwá souslava

D D1 Kounov PČR - Vzduchotechnika
Buňoa tlumiče hluku 200X500X1000 mm z p0unkovaného
plechu s absocpčni výplni z nehoč1avého zvukoizdaGniho
mateňálu odděleného Qd pcoudíciho nedia netkanou
kaširovanou textiiii, Uumič osazen náběhy na obou

7 K TH2OQ10OO koncich ks 149,000 1 278,58 190 508,42 SOD
Buňka tlumiče hluku 20Chc500xl500 mm z pozinkwaného
pkc'iu s absocpčni výp'ni z nehořlavéha zvukoizolačnÍho
mateňádu oddéleného Od proudiciho média netkanou
kašimvanou texlilii. tlumič osazen náběhy na obou

8 K TH 200.1500 koncich ks 159,000 2 012,20 319 939,80 SOD

51A ,ddR ??

D PSV Práce a dodávky PSV

D

393 K

7'51

751510019 42,000 10500,00
12,000
6,000

24,000
42,000

16,000 8 520,00
4,000
6,000
6.000

16.000

1,000 815 572.56

1 392 892,56

1 392 892,56
441 000,00 CS ÚRS 2023 01

394 K 751510018

Vzduchotechnika
VzdtlchotechNcké potrubi z pozinkovaného pkchu
čtyřhranné s přimtxju průřgzu přes 1,54 do 2,01 m2 m
'odtah" 6°2
"přivoď' 3"2

"tvarovky" 6"3+6'1
Součiet
VzducMtechnické potrubi z pozinkovaného pkchu
čtymanné s přirubou prúřezu přes 1,13 do 1.54 m2 m
"odtah" 2"2
"přivod' 3"2
"tvarovky" 2"2"2"1
Souč:ei
D"M kolace vzduchotechnického potrubi, napojeni na
tepelné čerpadla, manZety nad TČ - viZ nabidkä v přiloze kpl

136 320,00 CS ÚRS 2023 01

395 K 751R001 815 572,56 Cn

Celkem 1 903 340,78
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Cenová nabídka Č.CN 2022/02/27

,KŔP Khk -- OPŽP - Zaíepčeni objekfu úz Kounov, Nedvězi čp. 1

Vicperáce č 1 - stňecha TC- doplnéni tlumičů hluku, vyfuků, krycich mtíZek

Áů

~W.

=iäa
a

Ž 2
? O
ä) É

E
á).JĹ
(JJ(J
. 0

manžeta nad TČ 15OOx1400 ks 6,0CK) 5690 Kč 34 140 KČ
manžeta nad TČ 1500x1000 ks 2,000 4648 Kč 9 296 Kč
kryci sito 1400x500 mm ks 12,000 4107 KČ 49 284 KČ
krýci sito 1000X500 mm ks 4,000 3654 KČ 14 616 KČ

Izolace střecha - vata tl 40mm, poměrná část tjumičů, tvarové kusy - 8ks - odtah TČ m2 261,6 743 KČ 194 369 Kč-
Ošetřcni potrubi - folie do venkovniho prostředi m2 287,760 1 751 KČ 503 868 KČ
Qstatni
Doprava, přesun hmot, připomocné práce a spojovaci materiál kpd 1,000 10 000 KČ 10 000 KČ

Celkem zařizeni 815 573 KČ

Celková cena zakázkY bez DPH 815 572,56 Kč

VZT
Kounov PČR - Vzduchotechnika

Součásti ceny nejsou :
- nosné OK na střéše pro tlumiče a potrubi, výměny pro potrubi pod střechou
- zhotoveni prostupů, utěsněni

V Hradci Králové dne 25.5.2023
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Změnovýlist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
změnový list čísĺo 17

ldentifikace:
Název akce: ,,KŘP H - Rekonstrukce účelového zařizeni Kounov"
Čislo akce EDS/SMVS" 114\'17200 9280 - KŘP Khk - OPŽP - Zateplení objektu úz Kounov, Nedvězi č.p.1

Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvi poIicie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 50101 Hradec Králové
Zhotovitel: VALC s.r.o., pražská třida 13/84, Hradec Králové, lČ: 25281861
Projektant: !RB0S s.r.o., čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici, lČ: 25933094
Předmět změnového Iistu:
ZL17 — Změna zastřešeni tepelných čerpadel

Část dila dotčená změnovým Iistem:
předmět změnového lisru:

Při reaiizaci dila bylo zjištěno, ž(' do stávajiciho prostoru pod střechu se TČ a tlumiče hluku vejdou a neni tŕeba zvyšovat kci střechv.
stávající ocelová kce včetně krytiny z tvarovaného plechu jsou v dobrém stavu a neni třeba je měnit. K ocelové kci střechy budou
přidány ocelové prvky pro uchyceni tlumičů hluku a zhotoveni výměn pro prostup střechou.

Původní řešeni dle smluvni (tendrové) dokumentace

- Pro instalaci TČ a tlumičů hluku bylo navrZeno zvednuti střechy.
Nové řešeni:

- Zachováni stávajici ocebvé kce a střešni krytiny. Zhotoveni výměn prostupů střechou a uchyceni tlumičů hluku.

Zdůvodněni změny:

- Dodatečně zjištěné š:kutečnosti (§222/6)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano

Záznamy o změně ve stavebním deniku a zápisech z kontrolnIch dnů: veškeré změny jsou zaznamenány Ínvestorem v zápisech
z kontrdních dnů

předpokládaný vIiv na termin, kvalitu, cenu dila:
VIiv na termin: ne
VIiv na kvalitu dila: vše dle standardů a norem
VIiv na cenu: ano
Připočty k ceně däa bez DPH: 0,00 KČ
Odpočty z ceny dila bez dph: -505 493,04 Kč
celkový vIiv na změnu ceny dila bez DPH: -505 493,04 KČ
DPH: -106 153,54 KC
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -611 646,58 KČ

Za zhotovitele za projektanta: Za technický dozor investora:
valc, s.r.o. IRBOS s.r.o. václav Modrý, DiS.

D
FrmchAve eo rn7lArni rnndnlv lnfnrmařnihn <vetómu nrnorÁmnt
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KRYC1 LIST ROZPOCTU

Název stavby Účelové zařizeni KŘP Kounov JKSO

Název objektu zl17 - Změna zastřešeni tepel ných čerpadel EČO

Misto Kounov-Nedvězi 1

ico DlČ

Objednatel KŘP KK 75151545

projektant

Zhotovitel VALC, s r.o. 45537151

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

04.08.2023 CZ-CPA
-

Měrrié a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet ; Nákiady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0' 0,00

Rozpočtové náklady v CZK
A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěnÍ stavby

1 HSV Dodávky -67 328,10 8 Práce přesčas 0,00 13,Zařizeni staveniště 0,00

2 Montáž 1 -27 611,08 9 Bez pevné podl 0,00 14 projektové práce , 0,00

3 PSV Dodávky -91 778,50 10 Kulturni památka 0,00 15 Územni vlivy 0,00
i . ,

4 Montáž -318 775,36 11 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
0

6 .Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(ř.14) -505 493,04 12 DN (ř. 8-11) 19,VRN (ř. 13-18) 0,00

20.HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhobovitd, Objednatel D Celkem bez DPH -505 493,04

DPH % Základ daně DPH celkem
snižená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 -505 493,04 -106153,54

,
Cena s DPH -611 646,58

"i očty a odpočtyE Pťp _
Dodá zadavatel 0,00
Kbuzavá doložka , 0,00"
Zvyhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Účelové zařizeni KŘP Kounov
objekt: zl17 - Změna za3třešeni tepelných čerpadel

Objednatel KŘP kk
Zhotovitel' VALC, s r.o
M isto: Kounov-Nedvězi 1

C "V Kód pdoŽky E'OPlS

Zpracoval:
Datum 4 8, 2023

MJ MnoZstvi Cena . Cena cdkemcelkem jednotkova Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV -94 939,18

D 4
36 K 417321515

1 37 K 417351115

Vodorovné konstrukce
Ztužujlci pásy a věnce ze ŽB lľ C 25/30
dle popisu v PD v.č D 1 1 1-29 - v mistě TČ
-0,5'0,45"13,1
Součet
Zřiz€ni bedněni ztuZujicich věncú
dk popisu v PD v č. D.1 1.1-29 - v mistě TČ
-13,1'0.5"2
-13,1"0.45"1
Součet

-94 939,18
m3 -2,948 4 494,66 -13 250,26 SOD

-2,948
-2,948

m2 -18,995 6%.00 -13 220,52 SOD

39 K 417361821 výztuž zlužujicich pásů a věncú betonářskou oceli 10 505 t
-8,129°18CV10OU'TČ

Součet

-13,100
-5,895

-18,995

-1,463 46 800,00 -68 468,40 SOD
-1,463
-1,463

D PSV

D 767

Práce a dodávky PSV

Koristrukce zámečnické
Montáž krytiny z tvarovaných pkchú šroubovánim vč.
systE mových doplňků m2
Poznámka k p0k)žcc kompcetni provedenl vC pňesunu hmoC
dle pjpisu v PD v,č, D.1 1 " -29
-110
Součet
p/ect' trapézový 39/1 60 A/Zn tl 0. 75mm m2
-110"1,1
SouCet
pHplatek k oenám krytiny z ľvarovaných pběchu za
antikůndenzačni ůpravu plechu m2
-110
SouCet
DodEvka a montáZ nosně konstrukce zastřešeni - ale
popis u v PD kg
Poznamka k po/ôžce kompiétnl provedeni vC pŕesunu hmof a
stave.jnich Mpomoci v C kotveni a powchové úpravy
dle p·)plus v PD a TZ statika slr 6 - 8
vč. kotveni a povrchové úpravy
-("SCiD' 3598.962 - "skutečnost" 2732.439)
Součet
Dodévka a montáž kryliny z trapézového plechu - dk
popisu v PD m2
Poznamka k pabžce" komNtn/ prov®ení vC pňesunu hmot a
stavejnlch Mpomocl vC kotveni a povmhové ůpravy
dle popius v PD a TZ slattka str 6 -8
vč. kotveni a povrchové úpravy

-83
Součet
Dodávka a montáZ ocelových vaznic U 160 podpirajici
krytiru - dle popisu v PD m
POznamka k paožce. kompktni pmvedeni vc pNsunu h.mot a
stave.jnich pňpomacl

dle pjpisu v PD v,č. D.1 1.1 - 29
-("SC'D" 56 - "skutečnost" 10)
Součet

-410 553,86

-410 553,86

148 K 767391112

149 M 15484111

1

150 K 767391209

151 K 767R1000

-110,®0 294,00 -32 340,CK) SOD

-110JJ00
-110.000
-121,000 640,50 -77 500,50 SOD
-121,000
-12LOOD

-110,®0 105,00 -11 550,CK) SOD
.110,®0
-110NO

-866,523 168,00 -145 575,86 SOD

153 K 767R1002

.866,523
-866.523

-83,000 682.50 -56 647,50 SOD

158 K 767R104

-83,000
·83.000

-46.000 1 890,00 -86 940,00 SOD

-46,000
-46.000

Celkem -505 493,04

Slrana 2 z 2



72:ĹcW9 Ľ. G ,í P
změnovýlist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
změnový list čísĺo 19

ldentifikace:
Název akce: ,,KŔP H - Rekonstrukce účelového zařízeni Kounov"
Čislo akce EDS/SMVS" 114\'17200 9280 - křp Khk - OPŽP - Zatepleni objektu úz Kounov, Nedvěú č.p.1
Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvi policie Kráiovéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 50101 Hradec Krábvé
Zhotovitel: VALC s.r.O., Pražská třida 13/84, Hradec Králové, lČ: 25281861
projektant: |RBC|S s.r.o., Čestice 115, 517 41Kostelec nad Orlici, lČ: 25933094
Předmět změnového listu:
ZL19 - Nový rozvaděč a repasované trafo dle podminek ČEZ

Část dila dotčená změnovým listem:
Předmět změnového listu:

Při realizaci dila bylo zjištěno, ž2 stávajici rozvaděč a trafostanice je pro současné podminky připojeničEz nevyhovujici.

původni řešení dle smluvni (tendrové) dokumentace

- Stávajíci rozvaděč trafostanice.
Nové řešeni:

- Zhotoveni nového rozvaděče dk podminek ČEZ pro připojeni do SÍtě. Záměna trafostanice.

Zdůvodněni změny:

- Chyba projektu, chybi ve VV (§222/6)

Vliv změriy na výkresovou dokumentaci: ne

Záznamy o změně ve stavebniin deníku a zápisech z kontrdnich dnů: veškeré změny jsou zaznamenány investorem v zápisech
z kontrolnich dnů

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dila:
VIiv na termin: ne
Vliv na kvalitu dila: vše dle standardů a norem
Vliv na cenu: ano
Připočty k ceně díla bez oph: 675 741,00 Kč
Odpočty z ceny dila bez DPH: - 382 800,00KČ
celkový vliv na změnu ceny dňa bez DPH: 292 941,00 KČ
DPH: 61 517,61 Kč
celkový div ria změnu ceny díla včemě DPH: 354 458,61 kč

za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o. IRBOS s.r.o.

Dat
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Účelové zařizeni KŘP Kounov JKSO

Název objektu ZL19 - Nový rozvaděč a repasované trafo dle podminek Cez ečo

Misto Kounov-Nedvězi '

ico DlČ

Objednatel KŘP kk 75151545

projektant

Zhotovitel VALC, s.r.o. 45537151

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

18.08.2023 CZ-CPA

1

Měrrié a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Nákiady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0' 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umistěni stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařizeni staveniště 0,00
,

2 Montáž -382 800,00 9 1Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky ; 0,00 10 Kultumi památka 0,00 15 Územni vIivy 0,00

4 Montáž 0,00 11; 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 675 741,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 292 941,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN(ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Komp 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

D ICelkem bez DPH 292 941,00

DPH % Základ daně DPH colkemsn'žená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 292 941.00 61 517,61
Cena s DPH 354 458,61

E ĹPřipočty a odpočty
__ ,

'o'"a'ava'e' 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba: Účelové zařizeni KŘP Kounov
Objekt: ZL19 - Nový rozvaděč a repasované trafo dle podminek ČEZ

Objednatel: KŔP KK
Zhotovitei VALC, s.r.o.
Misto Kounov-Nedvězi 1

Zpracoval:
Datum 18 8 2023

C. TV Kód položky Popis MJ Množstvi Cenacdkem jednotková
Cem célkem Cenová soustava

D D1
1 K PQl1

Úpi'ava v trafostanici
Trafc 250kva 35/0,4kV, hermehzovane dY6

Elektromontáže
D"M mvý rozvaděč a repasované Kafo - die
připojovacich podminek Cez

-382 800,00
k$ -1,000 382 800,® -382 800.00 SOD

D 21-M 675 741,00

435 K 21-M R001 kpl 1,000 675 741,00 675 741,00 CN

Ceikem 292 941,00
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16.08.2023

STAVBA: KŔP Khk - OPŽP -Zatepleni objektu ÚZ
INVESTOR: Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Královéhradeckého kraje

REKAPITULACE materiál montáž celkem

Nový rozvaděč a repasované trafo dle připojovacich podminek ČEZ 502 016,00 139 142,00 641 "58,00
Mezisoučet 502 016,00 139 142,00 641 158,UO

podružný materiál 1,0% 502016
PPV 6,0% 8 348,52
Doprava 3,6% 18072 58
Ostatni 1,0% 1 391,42
HZS hod. 5,00 350,00 1 750,30
Mezisoučet 34 582,68

CENA bez DPH 675 741
Daňový základ 15,0% 0 0
Daňový základ 21,0% 675 741 147 906
Daň celkem 14' 906
CENA S DPH 817 646

Cenová nabídka vypracována dle výkazu výměr.
Vypracoval:



NAZEV
Silnoproud

Nátěr sIoupu " materiál
Repasované trafo 250kVA 35/0. 4kV
Rozváděč, montáž
Nový svod trafa vč.pojistkových spodků
Ostatni
Plošiny, lešeni
Revize

MJ JC mat. JC mont. materiál montáž JC celkem Celkem
502 016 Kč 139142 KČ 641 157,55

kpl. 1,00 3712,50 23017,50 3712,50 23017,50 26730,00 26 730,00
kpl. 1,00 307000,00 41280,00 307000,00 41280,00 348280,00 348 280,00
kpl. 1,00 132646,05 48411,00 132646,05 48411,00 181057,05 181 057,05
kpl. 1,00 58657,50 16483,50 58657,50 16483,50 75141,00 75 141,00

1 kpl _ 1.0 0,00 7722,00 0,00 7722,00 7722,00 7 722,00
hod 3,0, 0,00 742,50 0,00 2227,50 742,50 2 227,50

2kc!cgickt !ik':idace zda=&
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Změnovýlist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

L

změnový list čísĺo 20
ldentifikace:
Název akce: ,,KŔP H - Rekonstrukce účelového zařizeni Kounov"
ČÍslo akce EDS/SMVS" 114\'17200 9280 - KŘP Khk - OPŽP - Zatepleni objektu úz Kounov, Nedvězi č.p.1

Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvi policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 50101 Hradec Králové
Zhotovitel: VALC s.r.o., Pražská třida 13/84, Hradec Králové, lČ: 25281861
Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41Kostelec nad Orlicí, lČ: 25933094
Předmět změnového listu:
zl20 - výměna svitidel

Část díla dotčená změnovým listem:
předmět uněnového listu:

Z důvodů zajíštěnÍ Iepšich vIastnosti bylo rozhodnuto, Ze se u stávajicich svitidel nebude měněna pouze spodni' část (zdroj), ale vyměni
se celé svitidlo. výhoda nových svÍtidel je záruka a těsnost lP44, která by u stávajicich svitidel nebyla možná.

Původní řešeni dle smluvní (tendmvé) dokumentace

- výměna spodni části svitidel

Nové řešeni:

- Výměna celého svitidla s Iepšimi vlastnostmi

zdůvodnění změny:

- Záměna materiálu (§22217)

VIiv změny na výkresovou dokumentaci: ano

Záznamy o změně ve stavebním denlku a zápisech z kontroln/ch dnů: veškeré změny jsou zaznamenány investorem v zápisech
z kontrolnich dnů

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dňa:
Vliv na termin: ne
Vliv na kvalitu dila: vše dle standardů a norem
Vliv na cenu: ano
PřÍpočty k ceně dľla bez DPH: -1 334 718,00 KČ
Odpočty zcenydila bez DPH: 1 334 718,00 KČ
celkový vIiv na změnu ceny dňa bez DPH: 0 kč
DPH: 0 Kč
celkový vliv na změnu ceny dňa včetně DPH: 0 KČ

Za zhotoviteíe Za projektanta: Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o. IRBOS s.r.o.
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Účelové zařizeni KŘP Kounov
Objekt: ZL20 - vý měna svitidel

Objednatel. kŕp kk

Zhotovitel. VALC, s.r.o.
Misto: Kounov-Nedvězi 1

Zpracoval:
Datum 5 8 2023

Č. TV Kôd pOložky Popis MJ Množslvi Cenacelkem jednolková
CenaWkem CenDvásou$tava

D D7

D D10
55 K Pol56

D D11
56 K POt58

D D12
57 K Pd60

Svitidla, původní svWdla - pouze
výměna spodni části

Typ P1
NovÝ lyp LED 11,5\N, 4000K
Půvcdni ľýp 1jW

Typ P2
Nový typ LED 16,5W, 4000K
původnl jyp 18W. 2x1bw

-1 334 718,00

427 680,00
ks -72,000 5 940,00 -427 680,00 $0D

-817 740,00

ks I -126,000 6 490.00 - -817 740.00 SOD

Typ P3
Novy typ LED 34,5W, 4000K k$
PůvodM NP 2x26W. 1X36W, 2X36W
Svitidla, Nová svíúdla - výměna celých
svItidel

-89 298,00
-41,000 2 178.00 -89 29&00 S3D

1 334 718,00
55 K 010.2 Typ P1 - No'vý typ LED Modů$ 300, 4000K ks 110,000 4 548 260,00

k 011.2 Typ "2 - Nový typ led Modus 375, 400dk ks 137,0ck) 5 660.00 775 42O.OO|
57 K Dt2.2 Typ "3- Nový lyp LED Modus 480, 4000K ks 6,000 2 173,00 13038,00

D D8

Celkem 0,00
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