
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
projektu stavby a výkon autorského dozoru 
projektanta při realizaci stavby
Název zakázky:

1. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, 
včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - 
Roudnice nad Labem (mimo)"

2. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, 
včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. 
hr. SRN"

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH 
číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208 
ISPROFOND: Ad 1 500 351 0001,

Ad 2 542 352 0014, uzavřená: 08.08.2017 (dále jen „Smlouva")

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
(dále jen „Objednatel")

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 
bank. spojení: .............​..........​......​...​........​....​.........................

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce" a „Společník 1"

a

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2"

společníci společnosti „SP + SEU_DOZ Roudnice _P" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29.05.2017 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je 
obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu 
Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního 
styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 
29. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění. Z důvodu zajištění koordinace přípravy železničních staveb v úseku 
Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem - Děčín - st. hranice SRN (levobřežka Labe) 
dochází k úpravě harmonogramu plnění u Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS 
včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN v části 9c. a 9d. dílčí etapa plnění Díla.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.12, 
ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 6.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
4065/2017/PH; číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, takto:

1) Článek 5 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:



Příloha č. 2: 

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10:

Specifikace Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 

Obchodní podmínky - OP_P_09-17_OPD2 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - 
VTP_P_05-17_OPD2

c) / 1 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 1 č.j.: 
1779/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017

c) / 2 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 2 č.j.: 
1780/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017

Rozpis Ceny Díla

Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem 
(mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 
Harmonogram plnění

Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem 
(mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7 
Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Související dokumenty 

Zmocnění Správce společnosti

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně přílohou č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení



1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen zákon o registru smluv).

2. Zaslání dodatku č. 7 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento dodatek č. 7 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 17 215 208, nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 jsou následující přílohy: 

příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem 
(mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Za SUDOP PRAHA a.s. - správce společnosti „SP + SEU_DOZ 
Roudnice _P" a společníka 1 a za SUDOP EU a.s., společníka 2 
společnosti „SP + SEU_DOZ Roudnice _P" na základě 
Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29.05.2017 

V Praze dne V Praze dne

......​..........​............... 
24,10.2023 1S: 33 
Po dep sán o elektronicky

.....
......

Podepsal .........​........... 
​......​...............​.............​........ 
​..............​..........​......​............... 
​.....​..​.​......​...​....​..​..​..​...​..​..​.....​....​......... 
Datum: 2023.09.04 20:15:44 
+02 '00 '

......​...... 
​..................

Podepsal ......​.......​............... 
​......​...........​.......​.................​........ 
​..............​..........​......​............... 
​.....​............​..​..​...​.....​..​..​..​.....​..​..​..​..​.. 
Datum: 2023.09.05 06:35:20 +02’00’

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Tomáš Slavíček
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.



Ad. 1 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

Část Díla Doba olnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po podpisu Smlouvy
- -

1. Dílčí 
etapa

do 4 měsíců 
od podpisu 
Smlouvy

Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné 
dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a 

Zadávací dokumentace na Projekt stavby

Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení 
majetkoprávního vypořádání stavby.

Zápisy z projednání, kopie 
záborového elaborátu 

bez fakturace

- SPLNĚNO

2. Dílčí 
etapa

do 15.9.2018
Aktualizace záměru projektu

Předávací protokol (pro 
Část Díla)

- SPLNĚNO

3. Dílčí 
etapa

do 31.03.2019

Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu 
POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD. Průkazné 

odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených 
nemovitostí.

Předávací protokol (pro 
Část Díla), kopie dokladu 

o odeslání
- SPLNĚNO

4. Dílčí 
etapa

do 30.10.2019

Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami 
a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech 
orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a 

ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření 
k Projektu.

Předávací protokol (pro 
Část Díla)

Průkaz předání PS 
k notifikaci, doložení 
obeslání účastníků 
stavebního řízení.

- SPLNĚNO

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo) 
2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně dOz  v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.6 k SOD na zhotovení PS, AD 
Příloha č. 5 SOD



Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

5. Dílčí 
etapa

k datu podpisu 
dodatku č. 5 Smlouvy

Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, BOZP 
v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře 

dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby.
Podání žádosti o stavební povolení.

Předávací protokol pro 
část díla.

Kopie žádosti o SP 
potvrzená stavebním 

úřadem.

6a. Dílčí etapa
k datu podpisu dodatku č. 5 

Smlouvy Rozpracovanost k termínu přerušení prací.
Předávací protokol pro 

část díla.

6b. Dílčí etapa
bude určena na základě Výzvy 

Objednatele

Nabytí právní moci stavebního povolení 
Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení 

stavebního řízení a schválení v rámci SŽ. 
Závěrové tabulky ke schválení.

Předávací protokol pro 
část díla.

Stavební povolení 
v právní moci předané 

Objednateli.

7. Dílčí 
etapa

bude určena na základě Výzvy 
Objednatele

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel 
se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení 

realizace stavby do ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 26 měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za čtvrtletí) 
- stručný popis výkonů 
a specifikace výkonu 
autorského dozoru 

projektanta

Termín
dokončení

Díla

bude určena na základě Výzvy 
Objednatele

Po ukončení 
přejímacího řízení 

Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých 

služeb (o výkonu 
autorského dozoru 

projektanta)

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo) 
2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně dOz  v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.6 k SOD na zhotovení PS, AD 
Příloha č. 5 SOD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Příloha č. 5/2 Harmonogram plnění

Ad. 2 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín
zahájení

prací

ihned po podpisu 
Smlouvy

1. Dílčí 
etapa

do 4 měsíců
od podpisu Smlouvy

Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné 
dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího 
protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt 

stavby

Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému 
zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.

Zápisy z projednání, kopie 
záborového elaborátu, bez 

fakturace
- SPLNĚNO

2. Dílčí 
etapa

do 15.9.2018 Aktualizace záměru projektu
Předávací protokol (pro Část Díla) 

- SPLNĚNO

3. Dílčí 
etapa

do 31.3.2019
Odevzdání konceptu technického řešení obsahující 
průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a 
situační schémata zabezpečovacího zařízení pro 

zadávací dokumentaci na ETCS

Předávací protokol (pro Část Díla) 
- SPLNĚNO

4. Dílčí 
etapa

k datu podpisu 
dodatku č. 5 Smlouvy

Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, 
návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽ a ČD.

Předávací protokol (pro Část Díla), 
kopie dokladu o odeslání



Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům 
dotčených nemovitostí.

5a. Dílčí etapa
k datu podpisu 

dodatku č. 5 Smlouvy
Rozpracovanost k termínu přerušení prací. Předávací protokol (pro Část Díla)

5b. Dílčí etapa
bude určena na 
základě Výzvy 
Objednatele

Odevzdání dokumentace se zapracovanými 
připomínkami a předání dokumentace k notifikaci 

TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, 
dotčených organizací, správců sítí a ostatních 

účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.

Předávací protokol (pro Část Díla) 
Průkaz předání PS k notifikaci, 

doložení obeslání účastníků 
stavebního řízení.

6 Dílčí 
etapa

bude určena na 
základě Výzvy 
Objednatele

Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, 
BOZP v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací 

ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby. 
Podání žádosti o stavební povolení.

Předávací protokol (pro Část Díla) 
Potvrzená kopie žádosti o SP 

stavebním úřadem.

7 Dílčí 
etapa

bude určena na 
základě Výzvy 
Objednatele

Nabytí právní moci stavebního povolení 
Předání žádosti o spolufinancování z OPD. 

Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení 
stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. 

Závěrové
tabulky ke schválení.

Stavební povolení v právní moci, 
předané Objednateli. 

Předávací protokol (pro Část Díla.

8 Dílčí 
etapa

bude určena na 
základě Výzvy 
Objednatele

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané délce 26 měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta

9a. Dílčí etapa

do 1 měsíce na 
základě Výzvy 
Objednatele

Zpracování konceptu technického řešení Předávací protokol (pro Část Díla)

9b. Dílčí etapa

do 2 měsíců na 
základě Výzvy 
Objednatele

Analýza nevypořádaných majetkových vztahů Předávací protokol (pro Část Díla)



9c. Dílčí etapa

do 11 měsíců na 
základě Výzvy 
Objednatele

Geometrické plány Předávací protokol (pro Část Díla)

9d. Dílčí etapa

do 18 měsíců na 
základě Výzvy 
Objednatele

Znalecké posudky-ocenění pozemků pro výkup 
staré zátěže

Předávací protokol (pro Část Díla)

9e. Dílčí etapa

do 18 měsíců na 
základě Výzvy 
Objednatele

Majetkoprávní vypořádání Předávací protokol (pro Část Díla)

Termín
dokončení Díla

- -

Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 

služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta)
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