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Dodatek č. 2 

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele: V/2023/2021/CV 

č. zhotovitele:     
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 (dále jen Občanský zákoník)  

 na stavbu „Oprava propustku na silnici III/25217 v obci Kalek“ 

 

I.         Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

                                               příspěvková organizace       

    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  

 zastoupený ve věcech smluvních:    

                 Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

 IČ:   00080837 

 DIČ:    CZ00080837                                                                         

             

 

 

dále jen „objednatel“  

 

1.2 
Zhotovitel:   Viene Invest, s.r.o. 
se sídlem:   Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6 
zastoupený ve věcech smluvních:    

                Michalem Chovanským, jednatelem společnosti 
IČ:   02211734 
DIČ:    CZ02211734                                                                         

                       

dále jen „zhotovitel“.  

 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :  

- za objednatele :   náměstek ředitele,

- za zhotovitele :  Michal Chovanský, jednatel, 

                                 

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :  

- za objednatele :   vedoucí provozu Chomutov,

  mostmistr provozu Chomutov,                                                       

- za zhotovitele :  Michal Chovanský, jednatel, 
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II. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu koordinace 

stavebních prací na vodním díle a propustku, kdy investorem vodního díla jsou Lesy 

ČR a stavbu přeložily na rok 2024, stavby na sebe navazují. Doba plnění – článek III.2 

smlouvy o dílo se mění následovně: 

 

 Původní termín dokončení a předání předmětu díla:  31.07.2022 

 Termín dokončení a předání díla dle Dodatku č. 1  : 31.12.2023 

 Nový termín dokončení a předání díla:   31.12.2024 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.12.2021 zůstávají beze změn. 

Tato smlouvy je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě 

zhotovitel. 

 

 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V  Dubí dne          V Praze  

 

 

 

 

 

 

...............................................  ............................................... 

 Ing. Libor Tačner Michal Chovanský 

 ředitel organizace jednatel společnosti 

 

 

 




