Název akce: 

Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000-3,633, 
2.Etapa km 1,881 - 3,633, stavba č. 4343 


Z m ě n o v ý   l i s t   č. 1


1. Objekt a oddíl stavby:		OST – Ostatní náklady
SO 03 – Přivaděč km 1,881 00 – km 2,644 00
SO 04 – Přivaděč km 2,644 00 – km 3,633 00
SO 11 – Odvodnění potoka Hlisník
                                             
2. Objednatel stavby:	Povodí Odry, státní podnik
	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

3. Zhotovitel stavby:           OHLA ŽS,a.s.
                                          Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
                                               xxx
                                              xxx

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění: 
Předmětem změny je úprava  rozsahu prací, které je nutné v rámci realizace stavby provádět a snížení rozsahu prací o činnosti, které není nutné v rámci realizace stavby provádět. Podrobný výpis jednotlivých položek je patrný z přílohy č.1 a 2. 
v rámci změny:
V rámci změny dojde ke snížení ceny díla v níže uvedeném rozsahu.
Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:
Samostatnou přílohu změnového listu tvoří soupis prací.

Původní cena díla                                                   163 900 000,00 Kč bez DPH
Méně práce                                                              - 1 855 302,38 Kč bez DPH  
Dodatečné práce                                                           488 695,54 	Kč bez DPH
Nová cena díla                                                        162 533 393,16 Kč bez DPH
Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele.



V Ostravě dne  11.10.2023


                                                                          
Za Projektanta:  xxx
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Za Objednatele:  xxx                                                         Za zhotovitele:  xxx

