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	ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 
	OHLA ŽS, a.s.

	
Komu: Povodí Odry, státní podnik
	
Datum:  05. 10. 2023

	Odesláno/
předáno:
	Poštou
---
	Poslem
---
	Faxem
---
	Osobně
ano

	Stavební objekt (provozní soubor):
	OST – Ostatní náklady
SO 03 – Přivaděč km 1,881 00 – km 2,644 00
SO 04 – Přivaděč km 2,644 00 – km 3,633 00
SO 11 – Odvodnění potoka Hlisník





	Odkazy:
	na specifikaci:
	Zadávací dokumentace (dále jen ZDS)

	
	na výkresy:
	

	
	na rozp. podklady:
	Rozpočet OST, SO 03, SO 04, SO 11

	
	na jinou část smlouvy:
	---

	ZMĚNA – popis změny a podrobné zdůvodnění změny:

DODATEČNÉ A MÉNĚ PRÁCE

	ZL č.1 – SO 04 – Úprava provedení injekčního bločku u stupně 18
· Na základě zjištěných skutečnosti při realizaci Š32  a navazujícího injekčního bločku, kdy nebyly zjištěny předpoklady projektu (stav betonu v horším stavu, vice nespojených vrstev betonu atd), je celá plocha dna koryta nad stupněm 18 až po přelivnou hranu odbouraná a je provedena nová betonová konstrukce v parametrech dle vzorových řezů z PD a injekční bloček je nahrazen hutněnou jílovou clonou.

ZL č.2 - SO 11 – Úprava provedení hrázky
· Z důvodu šetrnosti a eliminaci negativních vlivů dočasně sypané zemní hrázky na betonové dno a břehy stávajícího opevnění koryta, je původní zemní hrázka dle PD, změněna na staveništní prefabrikáty. Touto změnou je eliminován pohyb těžké mechanizace v korytě a snížena časová náročnost na montáž a demontáž hrázky.

ZL č.3 - SO 11 – Úprava provedení skladeb místních komunikací
· Z důvodu skladby stávajících místních komunikací, které jsou tvořeny ze štěrkodrtí, jsou projektovou dokumentací navržené opravy komunikací asfaltobetonem změněny na štěrkodrť, i s ohledem na vliv do rázu krajiny.

ZL č.4 - OST, SO 03, SO 04, SO 11 - Neprovedené práce z fakturačního rozpočtu
· Jedná se o položky z rozpočtu, které nebudou zhotovitelem provedeny.
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