
DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0678
číslo smlouvy zhotovitele: 

„Zázemí jablonecké přehrady – lokalita U Prutu“
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
DR Development, a.s.
Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 5“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem, primátorem a

MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú.  121451/0100 
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

a

DR Development, a.s.

IČ: 292 68 575
 

DIČ: CZ29268575
 

se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 6315,

zastoupená MUDr. Viktorem Růžičkou, členem představenstva

bankovní spojení: Oberbank AG, a.s., č.ú. 2071130506/8040

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.5 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0678
I. Předmět Dodatku č. 5
Předmět plnění se Dodatkem č. 5 upravuje o změny (vícepráce ZL č. 6 a méněpráce ZL č. 7), které vznikly v závěru plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě č. 6 (vícepráce) a č. 7 (méněpráce).
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č. 5 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 - ve změnovém listě číslo 6, jehož přílohou je ZBV č. 6 a ve změnovém listě č. 7, jehož přílohou je ZBV č. 7.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text: 4.1.     CENA DÍLA dle dodatku č. 4 ke smlouvě SD/2022/0678
4.1.     CENA DÍLA
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a ZL č. 1, ZL. č.2, ZL č. 3, ZL č. 4 a ZL č. 5 a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



10 487 277,51 Kč

(slovy: deset milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých, 51 haléřů)
DPH 21 %:





  2 230 447,28 Kč 

(slovy: dva miliony dvě stě třicet tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých, 28 haléře)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 12 717 724,79 Kč 

(slovy dvanáct milionů sedm set sedmnáct tisíc sedm set dvacet čtyři koruny české, 79 haléřů)

Jedná o změnu ceny za dílo (službu) analogicky v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 84 073,70 Kč bez DPH (ZL č. 1) a 401 280,65 bez DPH (ZL č.2) a 133 900,- Kč (ZL č. 3), 348 600,45,45 Kč (ZL č. 4) a 321 756,46 (ZL č. 5)
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 1 289 611,26 Kč bez DPH, tj. 12,59 % původní ceny díla, (ZL č. 1 až ZL č. 5)

Zl č. 1 úprava zeleně na příjezdové trase a DIO
Vícepráce:
  + 84 073,70 Kč bez DPH, 

tj. + 101 729,18 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 84 073,70 Kč bez DPH

tj. + 101 729,18 Kč s DPH

ZL. č. 2 , změny 1 až 5 dle ZBV č. 2
Vícepráce:
  + 401 280,65 Kč bez DPH, 

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 401 280,65 Kč bez DPH

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

ZL. č. 3 méněpráce za náhradu úhrady činnosti AD a TDS za měsíc květen, červen, která vznikla objednateli v důsledku prodloužení termínu zhotoviteli, kde se počítá s předáním díla do 19.5.2023 a odstraňováním vad a nedodělků do konce května 2023, kolaudací v červnu
AD za měsíc květen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0790        49 900,- Kč
TDS za měsíc květen, červen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0783     84 000,- Kč
ZL. č. 3 celkem - 133 900,- Kč, tato cena je konečná DPH se k ní nepřipočítává

Zl č. 4 méně práce
Vícepráce:
  + 0 Kč bez DPH, 


tj. + 0 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Celkem              - 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Zl č. 5 více práce

Vícepráce:
  + 321 756,46 Kč bez DPH, 


tj. + 389 325,32 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0 Kč bez DPH,



tj. – 0 Kč s DPH

Celkem             + 321 756,46 Kč bez DPH, 

tj. + 389 325,32 Kč s DPH 

Změna ceny dle Dodatku č. 4 je plus 321 756,46 Kč bez DPH, tj. plus 389 325,32 Kč s DPH

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 1 až 5 je 1 289 611,26 Kč bez DPH, tj. 12,59 % původní ceny díla, (ZL č. 1 až ZL č. 5)

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
Se nahrazuje textem:
4.1.     CENA DÍLA
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a ZL č. 1, ZL. č.2, ZL č. 3, ZL č. 4 a ZL č. 5 a ZL č. 6 a ZL č. 7 činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



10 386 337,79 Kč

(slovy: deset milionů tři sta osmdesát šest tisíc tři sta třicet sedm korun českých, 79 haléřů)
DPH 21 %:





  2 237 830,94 Kč 

(slovy: dva miliony dvě stě třicet sedm tisíc osm set třicet korun českých, 94 haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 


 12 624 168,73 Kč 

(slovy dvanáct milionů šest set dvacet čtyři tisíc sto šedesát osm korun českých, 73 haléřů)

Jedná o změnu ceny za dílo (službu) analogicky v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222, zákona 134/2016 Sb. ve výši 84 073,70 Kč bez DPH (ZL č. 1) a 401 280,65 bez DPH (ZL č.2) a 133 900,- Kč (ZL č. 3), 348 600,45,45 Kč (ZL č. 4) a 321 756,46 (ZL č. 5) a 164 294,90 (ZL č. 6)
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb. je ve výši 1 453 906,16 Kč bez DPH, tj. 14,19 % původní ceny díla, (ZL č. 1 až ZL č. 6)

Změna dle ZL č. 7 je považována za nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222
 odst. 3 ZZVZ. 

Zl č. 1 úprava zeleně na příjezdové trase a DIO
Vícepráce:
  + 84 073,70 Kč bez DPH, 

tj. + 101 729,18 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 84 073,70 Kč bez DPH

tj. + 101 729,18 Kč s DPH
ZL. č. 2 , změny 1 až 5 dle ZBV č. 2
Vícepráce:
  + 401 280,65 Kč bez DPH, 

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 401 280,65 Kč bez DPH

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

ZL. č. 3 méněpráce za náhradu úhrady činnosti AD a TDS za měsíc květen, červen, která vznikla objednateli v důsledku prodloužení termínu zhotoviteli, kde se počítá s předáním díla do 19.5.2023 a odstraňováním vad a nedodělků do konce května 2023, kolaudací v červnu
AD za měsíc květen dle dodatku č. 1 k příkazní smlouvě SD/2022/0790        49 900,- Kč
TDS za měsíc květen, červen dle dodatku č. 1 k příkazní smlouvě SD/2022/0783     84 000,- Kč
ZL. č. 3 celkem - 133 900,- Kč, tato cena je konečná DPH se k ní nepřipočítává

Zl č. 4 méněpráce
Vícepráce:
  + 0 Kč bez DPH, 


tj. + 0 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 348 600 ,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Celkem              - 348 600 ,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Zl č. 5 vícepráce

Vícepráce:
  + 321 756,46 Kč bez DPH, 


tj. + 389 325,32 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0 Kč bez DPH,



tj. – 0 Kč s DPH

Celkem              - 321 756,46 Kč bez DPH, 

tj. + 389 325,32 Kč s DPH 

Zl č. 6 vícepráce

Vícepráce:
  + 164 294,90 Kč bez DPH, 


tj. + 198 796,83 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0 Kč bez DPH,



tj. – 0 Kč s DPH

Celkem             + 164 294,90 Kč bez DPH, 

tj. + 198 796,83 Kč s DPH
Zl č. 7 méněpráce

Méněpráce:
  - 265 234,62 Kč bez DPH, 


 

DPH 21% z 129 134,62: -  27 118,27 Kč 
Bez DPH  je účtována částka 136 100, za činnost TDS a AD, kteří nejsou plátci DPH



Celkem   s DPH  - 292 352,89 Kč s DPH 
Změna ceny dle Dodatku č. 5 je mínus 100 939,72 Kč bez DPH, 
DPH 21 % je plus 7 383,66 Kč a 
celková cena s DPH je mínus 93 556,06 Kč s DPH

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 1 až 6 dle § 222, odst. 4 ZZVZ je 1 453 906,16 Kč bez DPH, tj. 14,19 % původní ceny díla, (ZL č. 1 až ZL č. 6)

Změna dle ZL č. 7 je považována za nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222
 odst. 3 ZZVZ. 
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
V. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 5
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0678, nedotčené tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 5 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 5 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 6, jehož podkladem je ZBV č. 6 a změnový list č. 7, jehož podkladem je ZBV č. 7.
Jablonec nad Nisou, dne 11.10.2023
Brno, dne 13.10.2023
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele, 
MUDr. Viktor Růžička
primátor                     
člen představenstva

DR Development, a.s.
……………………………………


MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora

…………………………………..

Ing. Pavel Sluka

za věcnou správnost 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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2

