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1. Sedátko pevné kotvené do stěny v převlékací kabině včetně montáže…6 400,- Kč nebylo součástí projektu,- 
1. Doplnění zástrčí do lámacích vrat celkem v množství 16ks…22.464,- Kč bez DPH požadavek investora, pro zachování rovné lamie lámacích dveří při zavřeném objektu
1. Plechový obklad z PZ plechu 6 skříněk pro veřejnost…10 500,- Kč bez DPH  Povrchová úprava nebyla součástí projektu, požadavek investora
1. Navýšení výměry perkového mlatu…98 906,- Kč bez DPH (navýšeno)…………1m2 mlatu se skládá z položek D5/47+48+50 = 106,03+364,55+2300,05= 2 770,63.   To je tedy  98 906,- /2 770,63 = 35,70 m2. Navýšení plochy oproti projektu okolo ping pingového stolu a namísto odebraného asfaltu cyklostezky k původní obrubě
1. Přepojení topných těles a bojlerků na vysoký tarif…9.480,- Kč bez DPH…požadavek investora pro zimní období je třeba objekt vytápět pře den.
1. Změna ovládání osvětlení na chodbě WC (pavlač)…16.544,9 Kč bez DPH Požadavek provozovatele WC, pro ovládání osvětlenín v době zavřeného stánku, neboť původně je ovládání v objektu stánku.
1. 
CELKEM VÍCEPRÁCE…164.294,9 Kč bez DPH.
			DPH 21 % 34 501,93
	Celkem s DPH 21 % 198 796,83






