
Příloha č. 1 ke ZL č. 7

ZBV č. 7, ze dne 30.8.2023
Dle zákona 134/2016, § 222, odst č. 6  
Méněpráce
odůvodnění

1) PD skutečného provedení stavby  VON položka VRN1 /4………..48 644,00 Kč, na požadavek projekce jsme zaplatili napřímo
2) Energie  elektro  -  nízký tarif  304 kWh
· Vysoký tarif 42 kWh      celkem 5 844,52 platba za skutečně odebranou energii
                                 Voda  -   (153 m3 – vypotřebováno na stavbě do předání díla + 100 – úniky u pítka, záležitost reklamace) účtujeme pouze vodné bez stočného za 56,88 bez DPH,  Kč 253 * 56,88 = 14 390,64 platba za skutečně odebranou vodu včetně úniku vody po předání do užívání
3) položka VON položka VRN1 /7………..která činí celkem 43 917,46 Kč za nedodání dílenské dokumentace a statického ověřovacího výpočtu pro statiku konstrukce krovu pod Z16, vše viz zápis z KD bod 1.4)  a bod 12.1)
4 )	Rozdíl ceny za GEZE 320 a nově zabudované GEZE OL 95…14 kusů, , rozdíl (5 284 – 4 317) * 14 = 967 *14 = 13 538 
za dodání levnějších nůžek, které neodpovídají specifikaci v rozpočtu
[bookmark: _Hlk144287911]5)	Náklad na TDS na období 7 a 8 /2023 …………………………………………. 84 050,- za navýšení platby za TDS za období červenec a srpen do odstranění VaN
6)	Náklad na činnost AD za období 6 a 7 /2023 ….……………….52  050,- za navýšení platby za AD v době od konce zasmluvněného termínu do předání a převzetí díla
7)	Kalíškové sifony pro bojlerky HL21 včetně montáže a přípojných HT potrubí …..- 4 kusy * 700,-  = 2800,-Kč bojlerky je třeba odečíst neboť jsou zasmluvněny v dod. č. 3 (4 ks) a v dod. č.  (5 ks)4, namontováno jich bylo 5 ks



Méněpráce celkem: mínus 265 234,62 Kč bez DPH

Základ pro DPH - 129 134,62
DPH 21 %              - - mínus 27 118,27
Částka bez DPH -  136 100
Celkem s DPH mínus  156 252,89 + mínus 136 100 = mínus 292 352,89 Kč

