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	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	NázNázev akce: Zázemí  jablonecké přehrady – lokalita U Prutu
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o konečné vyúčtování méně prací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:             1 

	Důvod méněpráce:
Tato změna je považována za nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona
 č. 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek.


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává:   DR Development  
 IČO: 292 68 575

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Pavel Musil

Stanovisko projektanta stavby: 
Ing. Arch. MgA. Marek Přikryl

	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 7, str.1 méněpráce  vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 7
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce nebyly provedeny v rámci SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil, nebo je inicioval.
Dále se jedná o odečet spotřebovaných energií a vody a odečet ceny za úhradu TDS a AD odečet skutečného provedení stavby, které bylo provedeno, ale bylo uhrazeno přímo projekční kanceláři
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 7), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Seznam změn: jedná se o méněpráce vyčíslené v ZBV č. 7, vydané samostatným dokladem.


	Počet připojených listů specifikací:  3
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací, bez DPH
-265 234,62 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

0

	Výsledná cena změny, včetně DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	-292 352,89
· K částce 136 100 se DPH nepřipočítává
· TDS a AD nejsou plátci DPH
	 
Nemá vliv na termín dokončení

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Sluka
                                              

Ing. Iva Zemlerová      ……………………………………

	Mgr. Petr Pelikán
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