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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Úprava dílčího termínu plnění bodu B.-2) u lokality PK Podbaba, dílčích termínů plnění bodu C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba, PK Štěchovice a PK Modřany, úprava smluvní ceny plnění bodu C) u lokality PK Modřany
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/015/P/SoD/2018
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	15.10.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou činnost a dokumentaci pro výběr zhotovitele dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak. 549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 16.
U lokality PK Podbaba nemůže být v termínu do 31. 10. 2023 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost. Důvodem je mimořádně komplikovaná majetkoprávní situace v oblasti realizace projektu včetně složité problematiky související s náhradní výsadbou v jejímž důsledku k datu zjištění změny nebylo možné podat žádost o stavební povolení.  Z tohoto důvodu navrhujeme posun plnění termínu u lokality Podbaba dle bodu B-2) inženýrská činnost do 31. 1. 2024. Adekvátně tomu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 12. 04. 2024.
U lokality PK Modřany bylo nutné na základě požadavku vodprávního úřadu dle stanoviska Povodí Vltavy přistoupit k úpravě projektové dokumentace a s tím souvisejícím zvýšením rozsahu prací (jedná se o úpravu technického řešení na základě aktualizovaných podkladů Povodí Vltavy k plavebním hladinám; tato aktualizace si vyžádá navýšení ceny díla o 24.700 Kč bez DPH). Tato skutečnost se promítne i do termínu pro vydání stavebního povolení (stavební řízení bude dle předpokaldu pokračovat od začátku listopadu 2023). Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 31. 1. 2024.
U lokality PK Miřejovice byla dne 22. 12. 2022 podána žádost o vydání stavebního povolení. Účastnici stavebního řízení vznesli několik námitek (detaily viz zpráva o inženýrské činnosti). V tuto chvíli je nutné vyčkat na uzavření smluvního vztahu mezi třetími subjekty (primárně Povodí Vltavy a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje); následně bude možné pokračovat ve vodoprávním řízení. Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 31. 12. 2023.
U lokality PK Štěchovice probíhá vodoprávní řízení, které bylo zahájeno až 16. 9. 2023. Jeho ukončení lze očekávat do konce roku 2023. Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 31.12.2023.

Výše uvedené změny týkající se termínu plnění nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Navýšení ceny díla o 24.700 Kč (lokalita PK Modřany, část díla dle bodu C) smlouvy) je způsobeno aktualizovanými požadavky Povodí Vltavy na úroveň plavebních hladin, které zhotovitel nemohl v dobré víře předpokládat.    

Výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. 
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: ANO, aktualizace projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatelem konceptu PD dle bodu B. - 1). Obdobně to platí i pro dílčí plnění díla dle bodů B - 2) a C) Smlouvy. 
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k úpravě dílčího termínu plnění bodů B.-2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodů C) u lokalit PK Miřejovicee, PK Podbaba, PK Štěchovice a PK Modřany. Celkový termín se nemění.
	

	Cena SoD před změnou
	4.534.700,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	4.559.400,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0,54 %
	24.700,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dále dochází k úpravě dílčího termínu plnění bodu B - 2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodů C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba, PK Štěchovice a PK Modřany. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/015/P/SoD/2018
	Předpokládaný výdaj v Kč 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba                                                             
                         C. PK Miřejovice
                             PK Podbaba
                             PK Modřany
                             PK Štěchovice
	
14.520,00 Kč
31.460,00 Kč
16.940,00 Kč
16.940,00 Kč
31.460,00 Kč
	02/2024
01/2024
05/2024
02/2024
01/2024
	

	garant smlouvy:  xxxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



