
Ozn. Objekt + - ROZDÍL

ZL I-A Elektroměrové pilíře 328 265,82 0,00 328 265,82

ZL I-B Změna typu svítidel 34 074,00 0,00 34 074,00

ZL I-C Výměna potrubí DN 500+šachty 103 067,63 0,00 103 067,63

ZL I-D Změny počtu přípojek 1 231,20 21 143,02 -19 911,82

ZL I-E Zrušení chodníkových obrubníků 0,00 229 117,16 -229 117,16

ZL I-F Navýšení počtu hydrantů 90 635,47 0,00 90 635,47

ZL I-G Záměna části konstr. štěrkodrtě vápněním podloží 820 197,09 1 734 410,75 -914 213,66

z toho: komunikace 774 751,69 1 523 776,63 -749 024,94

z toho: vodovod 11 904,17 55 762,31 -43 858,14

z toho: vodovodní přípojky 7 325,31 18 830,43 -11 505,12

z toho: splašková kanalizace 14 810,96 77 578,71 -62 767,75

z toho: dešťová kanalizace 11 404,96 58 462,67 -47 057,71

ZL I-H Změna šachtových den 0,00 126 925,00 -126 925,00

ZL I-I Doplnění uličních vpustí o nízké plastové koše 32 663,40 0,00 32 663,40

ZL I-J Prodloužení podzemních sítí na hranicích etap 36 284,47 0,00 36 284,47

z toho: splašková kanalizace 17 057,79 0,00 17 057,79

z toho: dešťová kanalizace 19 226,68 0,00 19 226,68

ZL I-K Změna zatřídění zemin 120 997,80 49 364,64 71 633,16

ZL I-L Změna hloubky ul. vpusti 0,00 13 599,47 -13 599,47

CELKEM 1 567 416,88 2 174 560,04 -607 143,16
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