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OSTRAVA
ev. č. : 001/OVZ/22/078-OD

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 14. 10. 2022

(dle ustanoveni (j 2586 a naši. zákona C. 89/2012 Sb.. občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5. 708 52 Ostrava
IC: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant. MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25. 11. 90
(dále jen .. Objednatel")

OHLA ZS a.s. (vedoucí společník)
se sídlem: Turanka 1554/115b, Slatina. 627 00 Brno
IC: 46342796

DIČ: CZ46342796

jednajici: Ing. Roman Kocůrek. l. místopředseda představenstva a Jiří Procházka MBA. člen představenstva

BDSTAV MORAVA s. r. o. (společník)
se sídlem: č. p. S&. 739 36 Bruzovice
IC: 26807947

DIČ: C226807947

jednající: Ing. Markéta Formánkova, jednatelka
(dále jen ..Zhotovitel")
(společné jako .. Smluvní strany")

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek c. 2 ke Smloiivě o dílo ze
dne 14. 10.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/078 - OD (dále jen "Dodatek c. 2").

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této zniěně Smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2022.
OOI/OVZ/22/078 -OD (dále jen .. Smlouva-), ve zněni Dodatku c. l. jejímž předmětem je provést stavební
práce na akci pod názvem "Sníženi energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce
fasády a střechy".

l. V důsledku okolností, které vyvstaly v průběhu prováděni práci na Díle Zhotovitelem, a to konkrétně
nemožnost Zhotovitele užívat staveniště v celéin jeho rozsahu tak, jak ho převzal na základě
Protokolu o předání a převzetí staveniště dne 31. 10. 2022, dohodly se Smluvní^ strany na doplnění
el. IX Staveniště o následujici iijednáni. která má za cil upravit další postup při předávání a přebíráni
staveniště po částech a s tím souvisejici přebíráni Díla Objednatelem po částech.

2. Smluvní strany se vtointo Dodatku c. 2 písemně dohodly na anulováni Protokolu o převzetí
staveniště ze dne 31, 10.2022 s tím. že smluvně sjednaný termín pro předáni staveniště zůstává i
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nadále zachován, a přitom to bude datum uvedené v protokolu o předání staveniště, tj. datum
31. 10. 2022. Jelikož od tohoto data se odvíjí další smluvně sjednané termíny v Či. III. Tennín
Smlouvy, které zůstávají zachovány. Staveniště bude nadále Objednatelem předáváno Zhotoviteli
protokolárně po částech s tím. že k datli uzavření tohoto Dodatku č. 2 byla převzata část staveniště
přesné konkretizovaná v aktiializovaném harmonograniLi. který jako Příloha C. l tvoři nedílnou
součást Dodatku č. 2. Tento aktualizovaný harmonogram bude vedle specifikace dalších Částí
staveniště a termínů jejich předávání Objednatelem Zhotoviteli obsahovat i přesnou specifíkaci částí
Díla a termínů jejich předávání Zhotovitelem Objednateli. S ohledem na tuto dohodu bude tedy
nadále Dílo předáváno Objednateli po Částech, což je v souladu s ujednáním odst. 2., či. IV. Místo
plnění a způsob předání předmětu díla. K převzetí části Díla vyzve Zhotovitel Objednatele
vždy 3 dny předem zápisem do stavebního deníku.

Ujednání Smlouvy, a to zejména či. IX. Staveniště a či. X.. Sankční ujednaní, příp. další, se mění
přiměření obsahu a smyslu této dohody.

Smluvní strany se v tomto Dodatku C. 2 současně písemně dohodly na anulování harmonogramu,
který tvoři přílohu Smlouvy ze dne 14. 10. 2022, 001/OVZ/22/078 - OD s tím. že tento původní
hannonogram se nahrazuje aktualizovaným hannonograinem, který tvoří přílohu č. l tohoto
Dodatku č. 2 (dále jen "Příloha c. l").

Tento aktualizovaný hannonograni byl zpracován a objed nateteni odsoiihlasen. tak aby umožňoval
provádění prací více zhotovitelů na jednom staveništi v objektu Lůžkového bloku, resp. tak, aby
práce více zhotovitelů byly prováděny ve vzájemné koordinaci a nemohlo tak docházet k vytváření
překážek pro plynulé provádění prací toho kterého zhotovitele, jakož i k ohrožení života a zdraví
jejich zaměstnanců.

Smluvní strany se v tomto Dodatku č. 2 písemně dohodly, že provádění díla lze přerušit z důvodu
nevhodnýcli klimatických podmínek. Za nevhodné klimatické podmínky se považuji takové, které
neumožňuji zhotoviteli bezpečné provádění prací na základě doporučení koordinátora BOZP a
navazujících předpisů, např. dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ; NV č. 362/2005 Sb., (zhotovitel
přeruší práce, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životu nebo zdraví fyzických osob
na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem
nepříznivých povětrnostních vlivu, nevyhovujícího technického stavu konstnikce nebo stroje,
živelné události, popřípadě vlive jiných událostí - např. námraza, déšť. sníh, vítr o rychlosti
nad 11 m/s a další).

3. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba
dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen "vícepráce") a tyto dodatečné práce
jsoLi zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany
dohodly na neprovedeni některých původně sjednaných prací (dále jen ..méněpráce"). Předmětem
tohoto Dodatku č. 2 Je tedy úprava předniétii Smloiivy o vícepráce a méněpráce a s tím související
změna ceny díla.

4. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. Cena a
platební podmínky odst. l Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

/. V soitlachi se zněním zúkonu č. 526/1990 Sh., o cenách, ve zněni pozdějších precípj sii, se smiiivn}

sírám' dohoálv na ceně:

Celková cena bez DPH

DPH ve vvsi

Cdkovií cetíti ve. DPH ve výši

IS4. 327. 392. 52Kc

38. 708. 752. 43Kč

223. 036. 144, 95Kč
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5. Přesná specifikace vicepraci a méně práci, navvšeni ceny o 13. 809. 69S. 56 Kč bez DPH a šlím
souvisejici sníženi ceny o 12. 804. 145, 32 KČ bez DPH je zaznamenáno v Oznámeních o změnách
akce č. 6 až 16. která tvoři přílohu č. 2 tohoto Dodatku c. 2 (dále jen .. Příloha c. 2"). a Tabulce
evidence znrón. která t\'oři přílohu č. 3 tohoto Dodatkii č. 2 (dále jen .. Příloha c. 3").

Ď. Ostatní iijednáni této Smlouvy zůstávají beze změny.
III. Závěrečnii ustanovení

I. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek C. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb.. o reeislru
smluv (dále jen .. Registr smluv).

2. Dodatek C. 2 se stává platnýin podpisem obou Sinluvnich stran a úcinnýin nejdrive dnem zveřejiiěiii
v Registru smluv. Tento Dodatek i. 2 se stává nedilnoii součásti Smlouvy.

3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálii. z nichž po jednom obdrž;
každá smluvní strana.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následiijici přílohy:

a) Příloha č. l - Aktualizovaný harmonogram předáváni jednotlivých části Staveniště a předáváni
díla Objednateli po Částech;

b) Příloha č. 2 - Oznámení o změnách akce č. 6 až 16;

c) Příloha č. 3 - Tabulka evidence změn.

6. Smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek c. 2 přečetly. s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne V Ostravě dne

, ;:,' Digitálně podepsal

Havrlant
MUDr. JiřiHavrlant

Datum: 2023.10.24
16:45:41 +02'00'

žs
OHLA

Digitálně podepsal
fng. Roman Kočárek
Datum: 2023. 10. 12
11:54:23+02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant. MHA

ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel - OHLA ZS a. s.

Ing. Roman Kocúrek

l. místopředseda představenstva
Digitálně podepsal Jiří
Procházka, MBA

Datum: 2023.10.12
13:06:57+02'00'

BŽS

Zhotovitel - OHLA ŽS a. s.
Jiří Procházka

člen představenstva

Ing. Markéta
Formánkova

Digitálně podepsal Ing Mflrkéta
Formánkova

Datum. 2023. 10. 12 )4:06;27 +02'00'

Zhotovitel - BDSTAV MORAVA s. r. o.

In.s. Markéta Formánkovi

jednatelka
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Oznámení o změnách akce é. 6

róentifikační údaje akce

Ná^ev "Snťíení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce
fasády a střechy"

SOD eu. e. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022

Objednatel;

Název Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Společnost "FN Ostrava 2022 - OHIA ZS + BDSTAV MORAVA'1

Adresa OHLA ZS, a.s. - Turanka 1554/llSb, Slatina, 627 OQ Brno
BOSTAV MORAVA s. r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedlisté

Oznámeni vystavil:

tiavrhované změny akce

Provedení SDK podhledů východní strana 9. patro ai 7.patro

Zdůvodnění navrhovaných změn

Po odřezáni baikonových těles na severní straně došio a dochází k neočekávanému odpadávánť části omítef< stropních
konstrukcí. Na stavbu byl přivolán statik stavby a nezávislá osoba odborné způsobilá v oboru statiky a dynamiky staveb od
zhotovitete. Oba statici došli ke stejnému závěru, ze dochází viivem přetvořeni' Ž8 stropní konstrukce ke změně průběhu
momentů a napětí vnitřních sil. Na zaklade těchto skutečnost! docház! ke zvýšenému množství opadáváni omřtek ze stropu.
Toto úzce souvisí i se zjištěnou technofogickou nekázni při provádění omítek v minulosti, je nezbytné nutné zajistit tento
havarijní stav dodatečným provedením SOK podhledů.

Cena vťcepracj byla stanovena na základe cen sjednaných ve smlouvě. Pokud položky nejsou obsažené v smlouvě byty
nacenény d!e URS/RTS a u jedné položky doplněny rozbor TOV, na základě rozboru byla stanovena jednotková cena.

Odkazy na speufikaci:

na výkresy:

na roipoftové podklady:

na jinou Část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nezbytné dodatečné stavební práce neobsazené v zadávací dokumentaci zadavatef jednajfci s náSezitou péči nemohl
předvídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentaci. Práce nenf mo?né provést novýfín
dodavatelem, neboť úzce souvisej! s probíhající realizaci, a provedeni jiným subjektem by přinesio zvýšené náklady, časové
proďevy, a hlavně probtematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4. 6 222 D odstavec 5, § 222 odstavec 6, 6 222 D odstavec 7, 6 222 D

Cena méněpraa bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:

0,-Kc l 318 034,01, - Ke

Výsledná cena zm&n bez DPH:
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l 318 034, 01, -Ke

Výsledná celková cena změny DPH

276 787, 14, - Kč

Výsledná celková cena změny ve DPH

l 594 821, 15, - Ke

Nově sjednaná ihůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti matenáfú,
provedeni apod tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámeni vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: ^Q e^ 2.0 2. -'

[. Marek Veselý
náměstek ředttefe pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitete:

Datun, : ^ i?. 2-0 i-

7e. ^ Loz
Podpis TD1:

Datum:

Stanovisko projektanta stavby:

C. ^l . Zo'i'

Podpis proj

Datum:

ATELIER 
Seznam přiložených dokíadú:

l. Položkový rozpočet víceprací /méněpracť
2. Vyjádření statiků

Syárka: ;E 2



Položkový rozpočet - ZL 6. 6
Sníženi enerseíidsé nároénosli lůžkového bioi<l! FN Osírava - Rekonstrukce fasády a sírechy

UN. NN 01-UN Stavební ptače 01-NN Stavební práce

UN. NN Provedeni SOK podřtieou východní strana 9:pátro až 7. patro

P.c
0903

KB4

ró;-

VW&

0007

OG21

čisk; ptíozky
763ni762UOO

TO1

949501"!;

9Se7&?^1U&C<
a96763332LKX!

Název potožk^
P'iplSDKpfiéfCtírtpraft(41mn'i
Podhled'SOK. kovová kec CD Ixae&f^a RFi iSnii-n

LeÉwi pomocné p'-acovni pro ot?^n> pozenmiďi slauet; p?c zatíiw. i do 150 hgfrtí
o ťyicc teieítove podiařsy 30 i S tr.

PSesij^ T SDK Kce pfipř -fnecn

Pfwur ; SOK kce pfip! -500^;

Rul "Vyhotoveni s-stick^io posuilku a utast na KG

MJ
"a

;n2

fn2

t

soubor

mnozstvi
79SOOO!

796 000 i

796. 00C]

134S4Í

13484|

cena / MJ
m.49

1 367. 83

90 00

61&00

66300

l OQOOO; 49 07S 00

Celkem
S7S02CU

1 Q89 792 63

?368000

S 346. 6C'

< 1 636 69

^507600

Cenová soustava
RTS if2Q23

SOD

RTS 1/20;3

RTS L'2023

CK d0(ta*;atele

Cefkem bez WH 1 318 034. C1]

Poznámka: Jsou-li v zadávací ctokufnentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodnf názvy, jedná se pouze o vymezeni
požadovaného standardu azadavate) umoíňuje i jiné, tfrchníckYa kvainativné srovnatelné těšeni.

bez DPH
DPH
S DPH

1 318034, 01
276 787, -t4

1 594 821. 15



Oznámeni o změnách akce č. 7

Identifikační údaje akce
Název "Sníženi energetické náročnosti lůžkového btoku FN Ostrava - Rekonstrukce

fasády a střechy"
SOD eu. č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Společnost "FN Ostrava 2022 . OHLA ZS + BDSTAV MORAVA'

Adresa OHLAZS. a. s. -Turanka 1554/llSb, Slatina, 627 00 Brno
8DSTAV MORAVA s. r. o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedlisté

Oznámení vystawl;

Navrhované změny akce

Změna technologie řezání otvorů pro únikové dveře

Zdůvodnění navrhovanýtíi změn

Na únikových schodištích se máji provádět otvory pro únikové dveře - 2ks v každém patře, celkem 22 otvorů.
Z důi/odu unášeni vibraci a otřesů do stropnich ŽB desek při technologii ručního vybouráuini ŽB bloků nelze tento původně
navržený způsob realizačních práci použit. Z popsaných důvodů je nutné nahradit bouráni ŽB bloků jejich postupným
odřezáním na dity. Zhotovitel na základě pořadavku statika objednatele změnil technologii prováděn) (kombinace řezání a
jádrových vrtů) vcetné souvisejiciho transportu odieianého materiálu. Velikost odřezaných časti je o rozmérech max 500 x
500 mm, kde váha nesmí kvúfi maríipulací přelcrocit 200kg.

Cena víceprací byla stanovena na záldadé cen sjednaných ve smlouvě. Pokud poiožky nejsou obsažené v smfoyvé byly
naceněny dte URS/RTS nebo individuálníi kalkulaci u které je ověřena cenová výhodnost.

Odkazy na specifikaci;

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vicepráce / mérrepráce:

odstavec 4, § 222 B odstavec 5, § 222 D

Cena méněprací bez DPH:

240 763, 35, - Ki

/ýstedná cena změn bez DPH:

odstavec 6, 5 222 D odstavec 7. § 222 Q

Cena víceprad bez DPH:

l 747 928, 80, - Kč



l 507 165,45, - Kč

Výsledná celková cena změny DPH

316 504, 74, - Kč

Výsledná celková cena změny ve. DPH

l 823 670, 19, -KČ

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiáiů,
provedení apod. tak, pk požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dík).

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: i^. <b. 'U>^^

log. Marek Věse)
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce riiotomtete:

Datum:

S?. (b . Zot^

S^. ^?. íť>2- )
P

D

Stanovttko priqeictanta stavby:

í'o. ^-U)U^

Po

D

Seznam i^ilozených dtAlattú:

l. Položkový rozpočet vícepraci /méněpracÍ
2. Vyjádřeni statilia

Stfáfka. ;; 2



s.
o

R

Pí
Dtl:
ywi

;B

>!:_
l'1.^

USL
;'''

au < s

UN. Nř^
UN N^

?;sio položky
>_
yww sics

-ř'K^r.1

^~ř"'12

BL
>77f];-l

tfy
^Sf'31

W

Poioíkový rozpo&et -2L í_7
Sniíeni Éncrgtticke Fl3'o^nos!l ll. iíkovťřw tiloku FN Oslraťii - Rflitňnílfukca fatady a
Ql-UW Stavební ptsax 01-NN Slavebrsi práce
Rezára pantíu fxo unAo', f<hf*f>

^Bevjctoiíhy l úl mnoíatvi

toitatitíkoortrukca . prtet, bourinf
frr*rcrtT> tíiaíi^ ^ ^t^ rr^> [^dyna Dťtcft fT 4ři^ ď/ůť^

Vyt<K<T<>n1 apfďaft^ ů^-ůtíj ^ řtfitítí-ťííňťivyl^ ^;^>.*c^ > ;'1fr^ í<niAOť^-'-r 
' 

fr'1

.f\^i -a4iatff3Kvrtíť ccťf:> *: i in; a w  í cín

Ě&zan S(Q/-*cr'jkť:l, w-'>tfůvpiftuÍB!ťin^#*cnívvť*. pruJfí*:u7tíVifl tfVTM1'- flc Ifl
mm Nciucta If.ni p'w 2fl0 ffo J-U fm

ww.w

i<^ ssaw

Boyinlmballtowl
JMťflV* VTTr' AAIn>'^Ct/VITi1 MITLJTit >ft" JO Kffvflť^T^<f n'a(ffTA<J <Í1n#ZO&flťG>1U F~l . 10^ ft400Q
řiuiu ňntí oaiitdi; it*i<ti i.im*n*!pf 'jff^ru fft\ "luf. tňE mm

HodtftPV* CT<tl>Y>W >>>.>.
^fcdtTťwt A.tív/>Ctí*CT^ix^t^ ^'>L/pf íwíťMr^iri?<, tf-^irť., řftVii^ ^yw*aft hňď . ^ÍOOWOU

XíÍtf " fIlTU

srofi<i4r^ f"<r<ť*^><r. tfw ^ndt.Jť^^ AhA) = ^'T^ť <Wň ^fiWti^MT* \tff^tr^9^ ' W

;oota
iss. aww

iťecny

cena' MJ

13SSÍ

6^'iů.M

;é>ot

;K<)OC

tis x

1>;*

Cťftiem

525 4W.95
^.jSť, ")

:-.>;> 7&1 li

? '6 ié*.0<;

.' niswi.w

 

Í KtfEĎ

^i>, >t. ao
. MSťlS^iS

W "SS W

Cenová soustava

FiT&sffgř1

?.0t:~

sne-

ycí?

;^ y.íWfiiif* .

Catham b<i DPtl T5d71W.4S]

r PotnAmha; Jsou-ii v ladtvcj dokumanuci, >fb(> rjich pftlohách uvut<>y konlirttni obcfttNtnj niivy, ;*dn* M poun o
vynwieni poladovan*ho . tandarfu a -udáváte! umoíňuje i jiné, tachnKky a kvalttittYn* iirwťrutalné řrttni. _ _J

tví DPH 1 507 16i 45
DPH 316 SCM 74
t DPH i S;3 670 19

V'ceorac*

Méně pf au-
i 747 928 30
-J40 763. 3;



Oznámeni o změnách akce č. 8
Identifikaíní údaje akce

Na řev "Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - fieitonstrukce
fasády a střechy"

SOD e>. c. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022

Objednáte):

Název Fakuftni nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Společnost "FN Ostrava 2022 OHLA ŽS + BOSTAV MORAVA'

Adresa OHIA ŽS, a.s. . Turanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
BDSTAV MORAVA s. r.o. . Bruzovice 88, 739 36 Sedlišté

Oznámen* vystavit:

Navrhované změny akce

Doplněni osten* otvorových výplní a rozSiřovau profiiy ~ severní strana

Zdúvodnéní nawhovaných změn

Po vybouraní stávajících výplni otvorů a následným geodetickým zaměřením bylo potvrzeno, ze umťstěni stávajicich výptnich
otvorů není provedeno dle předpokladu PO (okna ve svislé po!o?e pod sebou). Z tohoto důvodu je nezbytně nutné provedení
osazení rozšiřovacích profitů tak, aby byla zajištěna jednotná poioha oken k da)sim konstrukcím. Dále byly zjištěny
nesoudržné omítky na stavajicích osténfch oken a parapetů, které by!y v minuiosti dodatečné zapravovány při předchořich
retíonstrukcich. V rámci nadpraží otvoru byl doplněn pás EPS a opatřen omítkou, aby bylo možné technicky provést vnitřní
těsnící pasky kolem okennfch otvorů. Osténije zapravováno dfe PO, špaietyjsou otevřené a pod parapety je umistén EPS,
aby byla okna ve stejné výškové úrovni.

Cena vfceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě. Pokud poiozky neisou obsazené v smlouvě byiy
naceněny dle URS/RTS nebo individuální kalkulací u které je ověřena cenová výhodnost

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpořtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněfwáce:

Nezbytné dodatečné stavební práce neobsazené v zadávací dokumentaci zadavatel jednajíc! s náfezitou péčí nemohl
předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v ro2sahu daném zadávací áokumentaď. Práce není možné provést novým
dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probihajici reaiizaci a provede ni jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové
prodlevy, a hiavně probfemařické řešení záručnich podmínek. Uvedené změny neměni celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, S 222 Q odstavec S, 6 222 odstavec 6. S 222 D odstavec?, § 222 Q

Cena nwnéprací bei DPH: Cena víceprad bez DPH:

O,-Ke 269 601, 34, - K(



Výsiedná cena změn bez DPH:

269 601,34, - Kč

Výsledná celková cena změny DPH

56 616, 28,. Ke

Výsledná celková cena změny vč. DPH

326 217,62, -KČ

Nově sjednaná lhůta doltoncení díla:

Veíkeré práce budou sptnovat podmínky smlouvy o dito a budou proverfeny ve stejné úrovni co cto Jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak poiaduje nebo předpotciádá Dokumentace zakázky pro celé dito.

Oznámeni vydává; Fakutof i nemocnice Ostrava

Datum:

'^0-^. tOt^

Podfws zmocněnce rfiotovitete:

Datum:

^O^. ZOZ^

>.í. Z<>fT)

Stanovisko projektanta stavby:

>o. >. <Lor

Seznam přiložených doktadů:

l. Položkový rozpočet vťceprací /ménépracť

Sírafxa. ii l



Potožkový rozpočet - ZL č. 8

UN. NN
Sníženi energetcké náročnosti !Lfžf<ovébo bloku FN Ostrava - Rekonstfukce fasaďy_3 střechy
01-UN Stavební práce. 01-NN Stavební práce

UN NN Osíéní otvorovycti vyp!n; a fOzSifovací profily - sevem) strana

Pé.

Pil:
0011

CC12

QC13

0014

001 ?

001^

OG1T

ČLsÍCLp^ozk^
6

S223&05t2RtiC

RS;

RQ2

28375S4áff

2937S&50R
585821541^

590SU86

Název poiozKy-
Úpravy jxMwchů, podtahy a osazovánuí yýtíni
Montáž KZS osléni. polystyren. s!éf)<a * vyztuž, te
D+M Profil fozétfovaci 15frw

0>M RozMOťaci prcífi 30mm

Deska fasádr.i potysfyfencwá EPS 100 F t! 40 mm

D^skaíasSťtffl pofystyr&nova EPS 100F U lOOmm

Lepidtc cemeniové Knauf ?A?YKt.. EBER CSTE

profil rohový PVC 'i5x55fwn s vÝituínwi Utanrrou i lOOfrv^ pro ETiCS

MJ

m2

m

m2

m2

><
tT;

množství

121. 0SOOC

700000

5490000

60.20000

38,di2oo
l 280 40000

2561 DOGO

cena/ MJ

S236.QC

350 OČ

420.0C

147 OČ
367 5C

16-iC

45. 0C

Celkem

_2M622,81
IdS 556 OČ

2520.0Í

23 05&.OC

8 84$ 4[

1411S.4'

20 996 Sf

" 524. 5Í

DB;
oti'e.

86_
367G41112ROC

Bouřeni k&ntínAci
Wis^iáni rosmytí' osléoi t>ez Kistup-i u beior-i; m2 4227600 &2200

3S 978. 47
36 378 47

Cenová soustava

RTS  023

C^j cfOtiaťatete

CN doda^aieie

RTS ff2W3

S7S  023

PTS V20'^3
SOD

KTS !/2023 j

-Cefliem bez DPH 28S 801.341

Poznámka: Jsou-li v zadávací doltumentaci, jiebo )elich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, )wSní se pouze o
Vymezeni j>ožadovartého standardu a zadavatel umožňuie a jiné, technicky a kvaiitativné srovnatelné řešeni.

Í;-fc7 DP!-J ?Ě:-í. ^" 3á

OP?' 5ť ?1Í? ;-'?
.- DPH 32? 21 ~ ?2



Oznámeni o změnách akce č. 9

Identifikační údaje akce
Název "Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce

fasády a střechy"
SOD ev. i. 001/OZV/22/078-OD ;e dne 14. 10. 2022

Fakultní nemociiice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 70S 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS <. BDSTAV MORAVA'

Adresa OHLA ZS, a. s. - Turanka 1554/llSb, Slatina, 627 00 Brno
80STAV MORAVA s. r.o. - Bruzouice 88, 739 36 Sedliite

Oznámení vystavit:

Navrhované změny akce

Demontáž oceiovych profilů v okenních otvorech na východní, jiíní a zapadni fasádě

Zdůvodnění navrhovaných změn

Po vybourání všech okenních otvorů na východnř, jižnť a západní fasádě byla zjištěna přítomnost ocelových profilů po celých
obvodech otvorů. Výskyt byl zjištěn u každého otvoru. Po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto o demontáži těchto
prvků i důvodu dodržení předepsané tepelné propustnosti pláště budovy (tepelné mosty).

Cena uicepraci byla stanovena na individuální' kalkulace, u které je ovéfena cenová výhodnost další nabídkou na
provedení práci.

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podkfady:

na jinou část smfouvy:

Důvod vícepráce / ménépráce:

Nepředvídáte! ne stavební práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhatíc) reahzací a
provedeni jiným subjektem by přineslo nýsené náklady, časové proiileuv. a hlavně problematické řešeni 2aručnich
podmínek. Uvedené změny neměřil celkovou povahu veřejné zahálky.

odstavec 4. § 222 Q odstavec 5, § 222 Q odstavec 6. § 222 odstavec 7, § 222 Q

Cena ménéprau bez DPH: Cena wcefwad bez DPH:

0,-Ke l 050 023, 60 K;

Výsledná cena změn bet DPH:

l 050 023. 60 KÍ

Srrairvlró l ; ,;



Výsledná ceikova cena imény DPH

220 504,96 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH

l 270 528.56 Ke

tíovÍ sjednaná lhůta áokoníení áíta:

Veškeré práce tnjdou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultra nemocnice Ostrava

Datum:

3>o. ̂ . "U ís

Podps zfnocněnce zhotovitele;

Datum:

^D. q>. VoZ^

2><?. <?. t0t^

Stanovisko projektanta staróy:

3ť?. ^. ^í'z>

Seznam přiložených dokladů:

l. Položkový rozpočet víceprací /méněprací



i s:
10
R

UN

UN,

NN

NN

položkový rozpočet - ZL č.
Sníženi energetické páfočnosti fužkovéfio bioky FN Ostrava -
01-UN Stavební práce. 01 .NN Stavební práce
Demontáž ocetovýcti profilu na východní, jtzni, západní strané

9

Rekonstrukcť fasády a střechy

:PČ
OOŮ1

Číslo pofoíky^
OOC1R

Název poiozky
Derrontáí octíovéňo proftltj
. 'i/ \-f'-rf-r. . f^, -r. -i-!i , ií':i-. ..,. :.:.. ^... ~' ';. '. ;-

MJ
ffn

množství
3 962 353

cena/ MJ
2S500

Ceikem
.> OSO 023 50

Cenová soustava
CN dodavatele

Cvikem 1050023, 601

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o
vymezení požadovaného standardu Stzadayate) utnožňujejjjné, technicky a kvalifatívné srovnatelné řéíeni.

bez DPH 1 050 023. 60

DPH 220 504. 96

S DPH 127052856



Oznámení o změnách akce č. 10
identifikační údaje akce

Název "Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce
fasády a střechy

SOD ev. C. 001/OZV/22/078-OD té dne 14. 10. 2022

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Společnost "FN Ostiava 2022 - OHLA ZS + BOSTAV MORAVA'

Adresa OHLA 2S, a. s. - Turanka 155")/115b, Slatina. 627 00 Brno
BDSTAV MORAVA s. r.o. . Bruzovice 88, 739 36 Sedlistě

Oznámeni vystavil:

Nawíiované změny akce

Dočasný kazetový podhled v 1PP

Zctóvodnění navrhovaných irrón

V rámci ^provoznénf chodby odděfeni popálenin na severní straně by! vznesen požadavek investora na provizorní kazetový
podhled z důvody hygieny a následné možnosti uvedení do provozu. Kazetový podhled nebylo možno provést z dovodit
kolize s projektem navazujíci druhé stavby. Z časových a ekonomickvch důvodů bylo navrženo toto řešení, ve kterém navíc
odpadá demontáž protipožárního podhledu.

Odkazy na specrfikatí:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy;

Důvod wcepracc / méněpráce:

Nezbytné dodatečné stavební práce neobsazené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péči nemohl
předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokuinentaci. Práce není možné provést novým
dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhajícf realizacf a provedení jiným subjektem by přineslo ;výsené náklady, časové
prodlevy, a hfavné problematické řešení záručních podmínek Uvedené ?mény neméni celkovou povahu veřejné ;akázky.

odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, S 222 odstavec 6. 5 222 [_) odstavec 7, § 22; D

Cena méoěpracť bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0, -Ke 165 554. 09,- K;

Výstedná cena změn bez DPH:

165 554, 09, - Ke

Výsledná celková cena 2m?ny DPH



34 766, 36, - Ke

Výsledná celková cena změny ví. DPH

200 320. 45, -KČ

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smřouvy o dito a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materráiů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Ookumentace zakázky pro ceté dílo,

Oznámení vydává: Fakuttnf nemocnice Ostrava

Datum:

S>^. % , ^2/^

Podpis imocněnce zbotovftcie:

Datum:

2, ^. & . U'f<,

^O. eb-

Stanovisko projektanta stavby:

^č>. % . toZ:

Seznam (tnloženycb ctokladú:

l. Potozkový rozpočet vícepracť /méněpraď



^

o

R

UN.

UN.

NN

NN

Snaženi eneroetické nároCTOstí fužttového btoku FN Ostrava -

01-UN Stavební práce, 01-NN Stavební práce
Kazetový podhieť) v fPP

Rekonstrukce fasády s střeci" 'y

Pé

146

150

.92

:i51

;147

číslo ̂ k)žky j Název potóžky
763 Konstrutes suché vytíayto^
763431001 ~Wwsai poďtedu irvw^níno vietné zavééeného foitL; viAielného ^ane;y

vyjimalrinýrfH velikosti panelů do 0. 35 m2

MJ .Tinozstvi cena / MJ

m2 , 1-1300000; 750. CT)

763431871 [Ďenwttáí pochtedu (n!í'erá>fiiho-ďemontéÉ pane<u připévo^ych na z.av&íené. -n ' m2 ', 143. 00000; 15000
roítu vyitfnat&lnj'tíit ' . _L

997013631[PofMftňk za utoíeoi slaveĎriitio aipadu na sMdď> (wiááxoťfié) smésného ' i
;st3vetCTÍh03<)emoiiín>fío!>atf '

998763495 ; PfeSiOT W"o! pf o kwsrj kce montované ; desek starouwý pr&csnmi sartoL. ("-i i

jzceriy vodorovná dopravn

5Sťi365')3 ~' ' ' ÍďeďtS podhledová mineiíím 'ofná Diiá temtí niadxá t5x6íXIiř603mm ^ m?

018A47

1 &01 QWQQ'

1 97900

SK

'57. 30000! 20000

Celkem

107 250 00

21 45G. OO

36507

502S. O?

31 ^60, 00

Cenová soustaťaj

SOD

SOD

bUU

SOD

SOD

CeBtCTň 165 5M. 091

Poznámka: Jsou-ti v zadávací dokumentaci, nebo jejich pňlohácb uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedró se pouze o
vymezeni požadovaného standardu azadavatel umožňuje i Jiné, technicky a itvalitatívné srovnatelné řešeni.

bez DPH 165554. 0S
DPH 34 766. 36

S DPH 22C 320 . 15



Oznámeni o změnách akce č. 11
Identífiltaáti údaje akce
^Jází

"Sniieni energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce
fasády a střechy"

SOD ev. č. 001/02V/22/078-00 ze dne 14. 10. 2011

Objednatel:

Název

Adresa

Fakuitni nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5. 708 S2 Ostrava . Porubá

Zhotovitel

Název

. aresa

Společnost "FN Ostrava 2023 OHLA ŽS i BDSTAV MORAVA'

OHLA ZS, a.s. - Turanka 1S54/1 l5b. Slatina, 627 00 Brno
BDSTAV MORAVA s. r.o. - Bruzovice 88. 739 36 Sedltšíě

oznámení vystavil;

Navrhované 2>něny akce

Střecha

Ídůvodnění navrhovaných změn

Dtep°"d3vků'"rest°ra ^améfma možrost "choróni stá.ajfci stresni konstrukce - tato možnost byla prověřena a
l ̂ h°d",°"".a "a "l<'adé aatickéh°P°s"dk" Bylo rozhodnuto, že se na stá.ajici střesni konstrukci prowďe' m'omaz°no>é
l stre_s_"ll<°"strul!ce dle aktualizované PD. Tímto resenim dojde k >ý2namnym úsporám finančních pmstřed~k0ai ceíkojz7téže
^rsonálu a pacientů (hlučnost, prašnost). Byla provedena aktualteKe detailu atik. kde docha2Ík MménTxpS2a'-EPS">to"že^

i liit. prostupů hromosrodu, ted osvětleni a uprara <yhřhani . pustí (prodlouženi kabel. iže). ~ '~ " ' ~ " "
Je nutné prouéit lokální vyspra. eni atik po demontáži oplechowni a vyspra. erii stavajia střešni asfaltové izolace.

Odkazy na specifikám

na výkresy:

na rozpočtové podkfady:

na jinou část smfouvy:

Důvod vicepráce / méněpráce:

odstavec 4, § 222 odstavec 5. S 222 Q odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 Q

Cena ménépraa bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

.9 163 515,90 .. Kč

rýstedná cena změn bez DPH:

2 165 165,57, - Ke

-6 998 350, 33, -Ke

Výsledná celkora cena změny DPH



-l 469 653, 57,. Ke

Výstetfeiá cetková cena změny ve. DPH

-8 468 003,90,. KČ

Nově sjednaná lhůta AAoníenÍ dita:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakostí materiálů,
provedení spod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro četě dílo.

Oznámeni wydává: ťaltuttní nemocnice Ostrava

Datum:

2. C?. ̂ . L02.^

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

ze. ^i -toz-Tj

í&. fe . 1^)12,

Stanowsko proíektarrta stavby:

\ff. 'S? -Wt^
/

Seznam přitožených dokladů:

l. Položkový rorpočet vicepraa /méněprací
2. Statický posudek



Ě-
I?-
É-

UN

liN
NN
Nf!

;>n;íeni

Ol-UN-i

Sffacha

Poloíkový rozpoéet . ZL é.
enwgetické nanKÍno-iti tóíitov*no btoifu fM Otífava -
itaťtíini práce. 01-W4 Stau<tiini ptáče

11
Rckon>trukc< (asaďy a stracír/

í*btio^:y [Název ptíozl!^
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Oznámení o změnách akce č. 12

Identřfikacní údaje akce
Název

SOD ev.é, 001/02V/22/078. 0D ze dne

Objednatel:

Název

Adresa

Zhotovitel

Název

Adresa

Oznámení vystavil:

Navrhované změny akce

"Sníženi energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukcť
fasády a střechy"

14. 10. 2022

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/S, 708 52 Ostrava . Porubá

Spoletnost "FN Ostrava 2022 OHIA ŽS < BDSTAV MORAVA"

OHLA ŽS. a. s . Turanka 1554/llSb, Slatina. 627 00 Brno
BDSTAV MORAVA s. r.o. - Bruzovice 88. 739 36 Sedlišté

Změna technického řešení KZS a špaiet

Zdůyodněnf nawhovaných změn

Na základě požadavku investora a jeho odborných zkušeností bylo rozhodnuto o zrněné technického řešeni osíěnf oken,
prostoru mezi parapety a nadpražím vi;- aktualizovaná PO s ohiedem na povětrnostní podmínky v dané lokalitě. Změnou
řešeni bude efiminováno odlepeni navrhovaného obfoženi v imitaci dřeva.

Osten; mělo být původně provedeno s oplechovaním, kde toto opfechovani nebylo v systémovém řešení KZS a hrozify
diiatačni trhliny a zatečení do KZS. Nové řešeni osténť a nadpraží bude provedeno z KZS a prostor mezi okny bude proveden
ze systémové probarvené siliiconové omítky.

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Došlo k záměně technkkého řeieni za esteticky, funkčně lepSí a finančně výhodné.

odstauec 4, § 222 Q odstává: S, § 222 Q odstavec G, 6 222 Q odstavec ^, § 222

Cena ménépraa bez DPH: Cena viceprací bez DPH:

-2 326 722, 24, - Ke l 999 664, 16,- Ke

Výsledná cena změn bez DPH:

-327 078. 08, - Ki

Vyslecfná ceHcové cena tměny DPH

Sf^r-aa ] I Z



-68 686,40,- Ke

Výsledná ceiková cena tměny vč. DPH

-395 764, 48, -Kc

MovĚ sjednaná lhůta áokončfin* díla:

Vedere práce budou splňovat podmťnlcY smtouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro cefé dílo.

Oznáo-hení vydává: Fakuítm nemowice Ostrava

Datum:

3o. ^. Z-02.^

Podpis zmocněnce rfwtovitele:

Datum:

í^. 9 . lofi,

'? ^ <ío. & . Loí-s

Stanovisko projektanta stďAy:

-SO ^ . Z01'\
;

Seznam přitoíených áotďadů:

l. Ptíoíkový rozpočet víceprad /méněprací
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Oznámení o změnách akce č. 13

iderttifikační údaje akce

Název "Sníženi energetické náročnosti tužkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce
fasády a střechy"

SOD ev. C. 001/OZV/22/078-OD ;e dne 14. 10. 2022

Objednatel:

Název řakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17 listopadu 1790/5. 708 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ZS > BDSTAV MORAVA"

Adresa OHIA 25, a. s . Turanka 1554/llSb, Slatina, 627 00 Brno
BOSTAV MORAVA s. r. o. - Bruzovice 88. 739 36 Sedlišté

Oznámení vystavit:

Navrhované změny akce

Elektroinstalace - Přeložka evakuačního ro2h!asu
Elektroinstaface - Přeložka kabetáže l. PP
Eielttrofnstaface - Skříň rozváděčová

Eiektroinstalace - Změna kabeláže na pózami - VCP, MNP
Eiektroinstatace - Přeložka telefonních linek
Chlazeni

Zdůvodněni navrhovaných změn

Elektroinstalace - Přeložka evakuačního rozhlasu

Při montáži vnitřních jednotek a prováděni SOK kufrů byla zjištěna v místech těchto práci kolize s evakuačnim roihlasem
Tyto evakuační rozhissy se museiy přemistit na nové SOK kufry.

Eietttroinstatace - Přeložka kabeiáie l. PP

Při prováděni otvorů pro VZT l. PP ve stěnách byly zjištěny stáuajfci kabelaze (knihovna, chodba severní strany), tímto
docházelo ke (coiizi VZT potrubí a stávajicť efektroinstatace. Tyto kabeiáže se musely přeložit mimo trasy VZT potrubí.

Elektroinstalace - Skříň roTvadéÍová

V rámci rozpočtu došlo k nezapoctenf Iks skn'ně rozváděčové. Tímto se to narovnává.

Elektroinstalace - Změna kabeláže na požární" VCP, MNP
Při prohlídce s následné demontáži stávajicich podhlede 2.PP bylo zjištěno, že nelze proróst SOK kufr (nebylo již místo,
stívajici elektroinstalace, VZT potnjbi), Z tohoto důvodu došlo ke tměné kabelů na protipožární a k vypuftěnf prováděni SDK
; utřu.

Elektroinstalace ~ Pretožka telefonních linek

Při prováděni jádrových vrtu pro stupačku v jídelnách (stropy-podlahy). bylo zjištěno že v těchto místech procháii telefonni
tabely. Tyto kabely byte nutné přeložit.

Chiazení

PO v 10NP, nebyla zakreslena stáuajfci venkovní a unitřni jednotka s rozvodem CU potrubí, kde toto nebylo zahrnuté
rozpočtu.

'ri prováděni ztuzenl stropů fa. METROSTAV 012, došlo ke kolizi s novým potrubím a vnitřní jednotkou, kterou fa. OHLA ŽS a
fa. BDSTAV MORAVA provedla v rámci svého projektu. Toto potrubí a vnitřní jednotka se musely demontouat, aby nedošlo

poškození. PO rtužení stropů se opět provede napojeni potrubí a montáž vnitřní jednotky.

)dkazy na specřfikaci:

na výkresy:



"a rozpočtové podktady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vicepráce / méněpráce:

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 22S US odstavec 6, S 222 Q odstavec 7, f, 222 Q

Cena ménépraa bez DPH: Cena viceprací bez DPH:

-94 116, 66, - Ke 340 741, 85, - Ke

Výsledná cena změn bez DPH:

246 625, 19, -Ke

Výsledná celková cena zrniny DPH

51 791, 29, - Kč

Výsledná celková cena změny ve. OPM

298 416, 48, -Kc

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

veškeré práce budou splnorat podmínky smlouvy o dito a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materulii.
provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datu m:

Z><P. fS>. Uf2-'-.

-)

Sťanft. a: 2 z Z



Podpis zmocněnce zhotovitele:

Daturr?:

Lff. ^e -U'^?

2, 0. ?, . 'Í-0'L.;

Stanovisko projektanta stavby:

3>^. ^ . '^'2'S

Seznam pnloíených dokladů:

l. Položkový rozpočet víceprací /méněpraci



PZ-13. 1 (RP-rekapitulace)
Stavba: Sníženi energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava

Rekonstrukce fasády a střechy
Objednáte Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Porubá

IČO: 00843989
DIČ' CZ00843989

Projektant ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r. o. IČO: 25368931
DIČ: C225368931

Zhotovitel: Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA'
OHLA ŽS, a.s., Turanka 1554/115b, 624 00 Brno

+

BDSTAV MORAVA s. r. o., 6. p. 88, 739 36 Bruzovice

IČO: 46342796
DIČ- CZ46342796
IČO: 26807947
DIČ- CZ26807947

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0, 00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 250 799, 71 "K
Cena celkem s DPH CZK

dne

Za zhotovitele (OHLA ZS. a. s )

Za zhotovitele (BDSTAV MORAVA s. r o Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí
číslo Název

Elektroinsíaiace - Přeložka evakuačního rozhlasu
Etektroinstaiace - Přeložka kabeiáže

Elektroinstalace - skřiň rozváděčová

Elektroinstalace - Změna kabefáže VCP

Eiektroinstalace - Změna kabeiáže MNP

Oprava telefonních linek
Chlazeni

Celkem za stavbu

Zaklad pro aoiienou
w>

Zaklad pro záWadni
DPH DPH celkem Cena cefi(em

26 853,76
28685. 10
66 089, 60

125 204, 80
-94116, 66
59 132, 50
34 976, 09

246 625, 19

%

bez DPH
DPH
s DPH

246625, 19
51 791, 29

298 416,48

Více práce
Mé ně práce

340741. 85
-94 116,66
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Položkový rozpočet - ZL č. 13
"Sníženi

" 

energetické náfočnosii lůžkového bloku FN Osírava - Rekonstrukce^
Eieittrofnsiaiace
Přeiož^a evakuačniřio roznissu

fasády a sírec-ly

^z
0026

0028

Sísto polohy
0025R

00; SR

Název potožky
Krstwce nahorsavá '/íetné fsersmiC^ycř. so';iei<

Oemyiiá; "loniSz a Vooosase s etí <Í''[IK>D ./ .'amo rozrř.a&j

MJ
ks

s<p.:

množstvt
120DQQC

200003

cena/MJ
36638

8 -'2560

Ceikem
10 402 &5

i. G25t. 2Q

Cenová soustava
CN [lodauaieif

UM '3o(la>/a'etó

Celkem 26 6S3. 761

Poznámka: Jsou-ii v zadávací dokumentací, nebo Jeiich přilohách uvedeny tonkrétni obchodní názvy. Jedná se pouze o
vymezeni požadovaného stanáardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné reseni^
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NN

Snížení energetické
Efektfcir^staiace

Přeložka i<abeiáze 1

PoEožkový rozpočet - ZL
náročnosti tužkového bloku FN Ostrava

PP v místech VZT

č. 13
Rekotstrukce fasády s střechy

PT
95

0030

108

^isiopotoAty
34111036R

74211G504

VN 102

Název potozky
Kat)eiá5CYKY3Cx2.5

Montáž krabe pro sja&oproud .íapuStéňÝďi plsstovycň odbočfiych
kruhových s uickem

Vyhl&dan! pnpojovacitio mfSta. prozkOLimáni slávu. . c!enl*fikace ''OZVOOLJ -
Technik (2iiďff. 2 tíny)

hU
m

Np!

h

množství
10. 0QOCO

1" .OCOOO

40, 00000

cena / MJ
3370
67. 1 G

S90. 25

Ceikem
33? 00

73S 10

27 S10 OČ

Cenová soustava

SOD
L, ?? 3023

SOD

Celkem 28 685. 10 i
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Položkový rozpočet - 2L č
Sníženi energetické n.groénosí; iňžkového bloku FN Ostrava -
Eiekíroiisísiace
SKhn rozyaáěčová R-KJS l

. 13
Re^onsíruk ce fasády a sířec Ít-

P.Č JÍisÍopoiozky jNá^tí potožky MJ Imnožstvi' cena/MJ [Cefcem Cenová swistava

357122S1R Skfiň roívsáeéová R-KJ6 1,00000 66 089, 60 66 089.60 SOD

Celkem 66 089, 601



O ÍNN
~R ÍNN"

Poiozkový rozpočet - 2L č. 13
Sníženi energetické náfoč^osti iu^ového bioku FN Ostrava - RekonsErukce fasády a střechy
EtekťĎin&řaiace

Změna typu ka&e^áže 2 PP

Pc
0032

2<

63

134

Sísio položky
20DOOOU225

210810054ROC

341111610R

763131A21

Název pplpzky
1.CXKH-Vřj)P90-R4)(25í82c3Sld1}

Ka&ei CYKY-m 750 V4 x)6mm2 pevné uio ženy ( montáž cf.y boj i&cft
20metrj)

Kabel CYKY-m ! kV 4 x 25 mm2 pewě uiozsný
Pocfhieíl ie s adf o kartónový cn desek civouvrstvá zavěšená spoOn'
kofisíni^ce z oceiovycfi pfGÍiiů CO L'D tivCjiié &p!ááséna áeskami
stsndsrónimi A. l! 2 x 12. 5 mm, be^ izoface

W

n~.

m

m2

mnozstvi

18000000

20.00000

..Í60. COOOO

18, 36700

cena / MJ
690. 51

45, 35

461. 98

' 065 00

Cefkem
12429^.80

913.00

.739^680
-20 1SS.86

Cenová soustava
URS 2023

SOD

SOD
SOD

Cetksm 31088, 14J
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Položkový rozpočet - ZL
Snsženi enefqeíické náročnosti lijžkového Eiloku FN Ostfava^
Eiekíromsísiace

Oprav 'eiefonnťcii !fnek v kolizi ze siupsčkou v fiílelne^

C. 13
- Rekorstrukce fasády a strecf 'y_

IP.C
ICQ34

\OQ' 

10037

|10S

r

Cisio poiožky
AD! 0051253. US UTP ksbei

0036R
OEB7R
VW02

Název ooioďiv
UTP ksbeiáž pro (eiefofidi iinky

Konefoory

Trubky pro trasy ve ^cjovscitio a hotvicího mal^"ta!-J
V^hieúant připojovacího řnisia. proz^o-jmánf stavu iďenuftksce roíuodb
. císgfto&ífks !ir>ek. taženi kabeiáže. pfesun hmot * nab^-lku jveíierii tl&
provozuscnaprieřio stavu - 2 prarovnia a 3, 5 tiodin^ celkem 2 x 3.5 x 10

MJ
m

itS
m

n

množství

50000000

300.00000
50,00000

70. 00000

cena/MJ
Í7. 10

4, 95
15, 60

S&0. 25

Celkem

B 550.00

1 485. 00

780. 00

d8 31750

Celkem 59132,50

Cenová soustava

URS 2023

CN dod švadle

CN dodavatele

SOD
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Sníženi enerqeiiCKé

Eiektroinstalace

Cnazeni

rs3

Položkový rozpočet - Zi^
fočnosí; !Ltži<ovéňo bloku FN Ostrava

6. 13
- Rekonstrukce řassay a sírscny

iNázeupoložk1 MJ tmnoiství (cena'MJ ICefeem Cenová

Demootítž split jednotky v 1C.HP - nezakresiena 7778, 67
4 224, 44

79 Demontáž slava;ícicň spitt syslĚmů K'-K26 ;viz okresy demoreá?;)
viiiřni a vnější jéďnotky Dudou jskladnény v ráme; areálu ̂ NO. cca 2,5

4 224.4-4

80 |M45 Demontáž stava;icicť ro;vaau Či; potruti íviZ vykfesy áemonta^i), oovoz | KS
a ttkvidace cca 350m

3554. 23|

^rr. ^ íw i:;i!w--y^^ r--

79

80

0039

0040

Demont&Í nové split jednotily v 10-NPri. potrubi pro ztuí&nf stropni
konstrukca - nezakrealena

M 44

M 45

0038R

004QR

D&Tonláž stáva;ícich split systémů K1-K25 íyiz výkresy (lemon!a;ij
vr.itrn, a vnější (eánoiky budou uskladnénv u rámci areálLi F^O cca 2.5
Demoitáz siávsjicich rozuoďi Cu pctfubi fvz výkresy riemsnta?. ;'j ocívoz
a likvidace cca 350m

Oemoniaí nové namontovAnéfio CU poirLibi a násleďná zpětná montáž či)

ootrubi ví doorawt VC na naklade /tužovanf stropu

Zařii>niS1S
Čerpadlo ifontíenzáfu

KS

<IS

k pí

ks

1. 00000

1 GOGOO

1. 00000

2.00000

4 224.44

^. 5y*.^.l

S 906, 25

4 736. 25

17724, 9:
4 224. 4.

9946,2;

9472,!
9472.&

SOD

CN ůoflavaieié

CN ootíavatete

Celkem 34978,1>9|



Oznámení o změnách akce č. 14

IdentÍfikaĚni údaje akce

N3;ev "Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce
fasácfy a střechy"

SOD eu. i. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022

Objednatel:

Název Fakultní'nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava . Porubá

Zhotovitel

Název Společnost "FN Ostrava 2022 . OHLA 2S t BDSTAV MORAVA"

Adresa OHLA ZS, a. s . Turanka 1554/llSb, Slatina. 627 00 Brno
8D5TAV MORAVA s. r. o. - Bruzovice 88. 739 36 Sedlistě

Oznámení vystavil:

Navrhované změny akce

Výměna kabetáze stoupacího vedení

Zdůvodněni navrhovanýtíi změn

Zákon yymezujťci "Vyhrazená technická zařřzení" je zákon 250/2021 Sb, Bezpečnost provozu vyhrazených technických
;aři2ení, který nabyl účinnosti k l . 7 2022. FNO nechala provést sktuaiizaci původnť projektové dokumentace vypracované
v roce 2017, tato byla zpracována na přeiomu roků 2020 a 2021, před účinnosti výše uvedeného zákona. Stavební povoleni

nabylo právní moci 16. 9. 2021, rovněž před účinnosti zákona. Pohied na vyhrazená zatizeni dle výše zmínéného zákona byl
ifiněněn při vlastni' realizaci stavby vyjádřením TIČR, organizace zřízené ;ři;ovateiem, Ministerstvem práce a sociálních véo,
kterým se řménila celá projektovaná napáječi soustava - stávající TN-C na TN-S. Toto vyvolalo ;ménu části projektové
dokumentace "ele)<tro"3 zároveň stavební VCP. Bylo nutné rozšířeni kabeiáze stoupacího vedení oproti PO ze4-ziiových na
S-ti žílové, taktéž i s ohiedem na zvýšeni bezpečnosti a ochrany zdraví. Jelikož již byfo stoupací vedenj 2 většť Části provedeno.
muselo být zdemontováno a provedena ̂ eho úprava včetně ostatních souvisejtcich prací jako např. demontáž a opětovná
montá? SOK kufrů, výměna svorek., ale i úprava rozvaděčů atd.

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na Jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / ménépráce:

Nezbytné dodatečné stavební práce neobsazené v zadávací dokumentaci zadďvatef jednající s náležitou péci nemohl
předvídat a jsou potřebné pro provedeni práci v rozsahu daném zadávací dokumentacf. Práce není možné provést novým
dodavatetem, neboť úzce souvisejí s probthajťci reaiizací, a provedení jmym subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové
prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, § 222 Q odstavec S, § 222 odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 Q

Cena méněprací bez DPH: Cena víccpraď bez DPH:

O,-Kč 400 171, 08, - Ke

Výsledná cena imén bez DPH:

4fl0 171, 08, -Kí

Sn-anťa- I; ^



Výsledná celková cena zrněný DPH

84 035, 93. - Ke

Výsledná celková cena změny ve. DPH

484 207,01, -Ke

Nové sjednaná lhůta dokončení díla;

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovnt co do jakosíf materiálů,
provedeni spod. tak, jak požaduje nebo predpokfádá Dokumentace zakázky pro ceié dito.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

to.^. tož. ''

Podpis zmocněnce rhotowtete:

Datum;

^G. ^. Z^Z.>

2-o. c). loí-z,
/

itanovisko projektanta stavby:

2s . <^. Zotf-;

Seznam přitožených dokladů:

Stanka. -2 ;3



Potoyitovv rožoočet viceorací /méněprací
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Položkový rozpoéef - ZL č.
Sníženi energetické náročnost) iúiAového btoku FN Ostrava
O 1 4 a Silnoproudá eiektroinstaface

Výměna staupaciho vedeni a kabeíaže

14
Rekcnstrukcé fasády a střechy

. Pc.

0041
0042
103
103
103

0046
105
0048
004&
0050
QOS1
2052
0052
'3
.>4

io?

čisjppofoíkyjNázev potožky
M21 EfektromontázB
3álilS556fí
34113201
34142160R

341^2ie8R

M142161R
1000140565

34145001R
220280649ROO
55012d273ROO
35012't271ROO
350121123ROÚ

460260001 SOČ
5500&3133ROO
S10100004RQO
350141117ROO

/M 102

-<ZS2-t72

Ks&ei S Cu jáilretf NOPOVIC 1 kV 1 -CXKH-R 5 K 25 ersf.2
Kabef insiaíaíftí psrcéfwany ladro Cu p^w coiace PVC uň i; a vnéjíi piáA; PVC
Vodí; sifotfý pevné uložefi CVA 25 r'wi2 - Sw"ý
Vodič pro pevné iňdefíi CYA 35 fnm2 zelený

vodii šitovy peuné utoženi CyA 25 ror>2 rrwdrý
KomťHnravany svotíiť bleskových proutfu a přečetl, SVBC-'2 5-3N-M2
Podružný fnstflnál pft monfáíich
Oemofltáž k^>elu Eiávajicitro
Utoíeni>atletu Cu 5 x 25 rwn2 pevné

Utaíeni lobetu Cu ̂  r 16 rwn2 pevné
Utožeii voťtíče Cu 25 mm2 pevné

Zataženi !aoa do hanáiifu notx) tvárnicové tras

MontAí svod>ie btesk proudu typ 1 .ipď do 160 k*
Ukonéeni nabeki vroz^aaéii * zápoleni áo SSmnď vRH.S^ 6 a5po!e
Dkonóen. voáfée v rozvadéii * íapofeni rfo 25 mrtí

Vyhledán; pfip(^ovaaho mttia prozkownáre stavu. adeniifiKctce fczvcdf (11 x
ro;vadéť - 2 pracovnici é 2 hiKjiry - ceftwn 44 riodffi

'-lodinová zučtovad sa;D3 séťfrorťtondř odbwný E 1 'S ostw v i pfacovnio i 4
.wdiny) = 88 riotítft

MJ

m

.n

rrl

.n

m

ÍIU&

%

m

m

T!

m

m

kus

kus
^us
řxxi

hotí

množSTvi

180 OCC
.tO QCC

-50 OOC
4000C
4000C
II.OQC
2537

220.00C
180.0DC
40.00C

230,000
450, 000

DOOO
8.000

30000
44000

as ooo

cena / MJ

524 OČ
5fi70C
1QS7C

108 7C
1087C

53&154
i 87033

2950
97 SS
5650
5090

.ř 56 50
6Í900

U3, 57
11957
69Q.25

49400

Celkem

&432GOC
22 6SO.OC
16 305.0Í
43A5W.
4346. 0C

55 306 S4
4 745, 43

6 578 OČ
17622,OC
226000

11 70700
7042500
7 139 CO

95Ě,5tí
3 587 10

30371 00

43 -l 72 00

Cenová soustava

RTS 1/2&23

RTS 1/2023

SOD

SOD
SOD

URS SV2C23

SOD
RTS i/2023

RTS i/2023
RTS f/2023

RTS f/2023
RTS 1^023
RTS rao-23

SOD
SOD
SOD

UftS 2023

Celkem _400. 171, 09j

Poznámka: Jaou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, }edná se pouze o
vymezeni požadovaného standardu a zadavatel umožňu^Jiné.^echnicky a kvalitatívné srovnatelné řeá. e^ni.

bez DPH
DPH
.- "'F-h

400171,08
Ba 035 93

4



Oznámení o změnách akce č. 15
láentifíkační údaje akce

Název "Snížení energetktté náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrultce
fasády a střechy

SOD ev. c. 001/OZV/22/078-00 ;e dne 14. 10. 2022

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava . Porubá

Zhotovitel

Název Společnost "FN Ostrava 2022 OHLAZS t BDSTAV MORAVA'

Adresa OHLAŽS. a. i. -Tufanka 15S4/115b, Slatina, 627 00 Brno
BDSTAV MORAVA s. r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedlišté

Oznámení vystavil: '. '.i?-'-

Navrhované změny akce

Otvorové výplně - doplněni komponentů

Zdůvodnění navrhovaných změn

Na zákiadě dodržení otevírání oken podlaíf -2.PP, bylo nutné dopínit okna o pákové ovladače, kde v PD byty pouze u oken
kliky, které byty umístěny výš. Z tohoto důvody by nebyfo možné otevírat okna. ; dosařitelné p02ice.

V rámci požadavku AD na svistost oken na severní straně, bylo nutné severní stranu v místech bÝvalých batkonu geometríckv
zamérit a bylo zjištěno, ze pozice oken nejsou umťstěny pod sebou, z tohoto důvodů byly opraveny odsouhtasené výrobní
dokumentace (okenní výpiné v té době vyrobeny), následně po zaměřeni byly výplně oken upraveny o skta, íúzeni okenní
výpině, žaluzie. Dále hyi požadavek AD na oboustranné bezpečností sklo u pozice 2N11.

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vťcepráce / ménépráce:

odstavec 4. § 222 odstavec 5, S 222 Q odstavec 6, S 222 Q odstavec 7. § 222 Q

Cena niéneprací bez DPH: Cena wceprací be2 DPH:

0,-Ke 73 716, 16,. K{

Výsledná cena změn bez DPH;

73 716, 16, - Ke

Výsledná celková cena změny DPH

Stránka l ; 2



15 480,39, - Kč

Výsledná celková cena změny ví. DPH

89 196, 55. - Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení dita;

Veikeré práce budou splňovat podmínky stnlouvy o dito a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedeni' apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dito.

Oznámeni vydívá: Fakultní nemocnice Ostřena

Datum;

2^. ^. 2^^

Podpis zmocněnce zftotovftete:

Datum:

'io. ^. ioť')

Z^. ^. 2 ?Z2>

Stanovisko projektanta stavby:

ZO. ^-tfít^
/

Seznam přtíozených dokladu:

l. Položkový rozpočet víceprací /méněprací



Položkový rozpočet. ZL č. 15
Sníženi ewrgetické náročnosti lůžkového bto^FN Ostrava - Rekonstrukce f3sái}y_a stfeď>y

UN. NN 01-UNSíavebm práce, 01-NN Stavebni práce
UN. NN Otvorové vypne (skla + komponenty)

IPi

:OOS8

[TO5S^

čisto položky
7S6
RíffiSS

Název potažný
Konatrukce truhlářské
šatové ovladaée

MJ

ks

množství

6000

cena/MJ

6037. 52

Celkem

36 2;7 K

'ř"; ?c-'* !'-i:i*3a'ii-f ;'>--'

P005(( ''nontaz pákových oviatía&u ks 1. 000 1 251 04 1 251 W

-1;K ř'-"' :^-; ?ť; ifasSfJď ;lA;t, ; {.1F'.

10064 RiiOM tíopinér-i &erpe^iostn>ho sitta .sffaiotití 33 2 na wi)tfn' síranu ot;na ks sooo 4 026 <S 36 ;37 SO

Cenová soustava

CN tíodavasele

C'i dodavatele

CN áodavatete

^.. ^.. ' 'iii.M, ! :f-:,h^í*:^ . i.?

Céfhem 73 716.161

Poznámka; Jsoucí v ladévacf ctokumenteci, nebo jejtch přílohách uvecfeny konkrétni obchodn! názvy, jedné se pouze o vymezeni
poíadovaného standardu a zadavatei umoírtujeijiné, technrcky a ttvalrtalívné sromatefné řeéenL

bez DPH
DPH
S DPH

73 716. 16

15480. 39
89 196, 55



Oznámeni o změnách akce c. 16

tdentifikační údaje akce

Název ^Sníženi energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce
fasády 3 střechy"

SOD eu.č. 001/OZV/22/078-OD ;e dne 14. 10. 2022

Objednatel:

Název Fakuitní nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 70852 Ostrava . Porubá

Zhotovitel

Název Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS 4- 8DSTAV MORAVA''

Adresa OHLAZS. a. s. - Turanka 15S4/115b, Slatina, 627 00 Brno
BDSTAV MORAVA s. r. o. . Bruzovice 88, 739 36 Sedlišté

Oznámení vystaví!:

Navrhované změny akce

Bleskovod

Zdůvodněni navrhovaných změn

Součástí zadávací projelttové dokumentace je řešeni vnější ochrany objektu před bieskem (hromosvoduj zpracované dfe ČSN
341390 jako repase stivajiciho zařízeni s jeho částečným doplněním dle nové ČSN EN 62305. Zadiuaci PO s ohledem na termín
předání pak nezohledňovafa daiŠ! etapu na rekonstrukci budovy 1.8 prováděné podle samostatného projektu fa, METROSTAV
DiZ (instalace ocelových plosin na strese), instalované konstrukce na fasádě LB (siunolamy, svítidla). 2 tohoto důvodů byla
projektová dokumentace aktualuována, upravena a byly rohtednény veškeré nové stavební práce na lůžkovém bloku. Tsmto
došlo k celkové al<tualí2ac( dokumentace bieskosvodů a jejímu přepracován! {vodiíe, uzemněn! slunoiamu, uzemnéni svitidel.
uzemněnř baikonového zábradiř),

Z výše uvedených důvodů a uthledem k tomu, ze zadávací projektová dokumentace byla zpracouaná dle v té době platných
norem ČSN a předpisů, je nyní nezbytné nutné projekční řešení jímací soustavy kompletně projekčně přepracova-t a uvést do
souladu s platnou Íegisiatívou-

Odkazy na specifikaci;

na výkresy;

na rozpočtové podkfady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vicepráce / méněpráce:

Nepředvídatelné stavební práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhajk:!' reafizacf. a
provedenijiným subjektem by přinesto zvýšené náklady, časové prodle>y, a hlavně problematické řešeni záručních
podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zalíázky

odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, 5 222 odstavec 6, 6 222 odstavec 7, § 222 D

Cena ménéprad bel DPH: Cena vicepraa' bei DPH:

-979 027, 17, - Ke 4 279 117.90, - Ke

Výsledná cena změn bez DPH:



3 300 090, 73, - Kč

Výsledná celková cena změny DPH

693 019,05. - Kč

Výsledná celková cena změny ve. DPH

3 993 109, 78, - Ke

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smtouvy o dito 3 budou provedeny ve stejné úrovni co do fakosti materiátů,
provedeni apod. tak, jak poraduje nebo předpokiácfá DokufTtentace zaká2fcy pro celé rfílo.

Oznámení vydává; Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Z^-^. ZtíZ.5

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum;

l^-^, toť

L^, ^ . ÍO'^

'tanovisko projťktanta stavby:

.L.O . '?. tet

&ezoam přiložených doktadů:

l. Poioíkový rozpočet víceprací /ménéprací
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EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení
PZ-TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Stavba Sníženi energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce fasády a střechy

AKTUAUZACEK: 11. 1fl. 20Z3

éísZL

1

6

7

8

3

10

11

12

13

14

15

16

Název objektu

2

UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN

Stavební práce

UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN

Stavební práce
UN-01-UK Stavební práce, NN-01-NN

Stavební práce
UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN

Stavební práce
UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN

Stavební práce
UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN

Stavební práce
UN^ll-UN Stavební práce, N^Ol-NN

Stavební práce

NN-D.1.4.a Silnoproudá elektroinstalace

NN-D.1.4.a Silnoproudá elektroinstalace

UN-01-UN Stavební práce. NN-01-N^

Stavební práce

NN-D.1.4.a Silnoproudá elektroinstalace

CELKEM zniína RN vlivem uznatelných změn

Před met změny (popis)

3

Provedeni SDK podhledů východní strana 9. patro ai 7. patro

Změna technologie řezání otvorů pro únikové dveře

Doplněni ostěnfotvorovýchvvpiní a rozšiřovací profily-severni strana

Demontáž ocelových profilů v okennich otvorech na vychodni, jižní a

zapadni fasádě

Dočasný kazetový podhled v 1PP

Střecha

Změna technického řešeni KZS a špalet

Elektroinstalace, chlazeni

Výměna stoupacího vedení a kabeláíe

Otvorové výplně (skla + komponenta)

Bleskouod

vKč|

v % z původní hodnoty závazku l

Cena Kč bez DPH

Odpočet

4

0,00

-240 , 63. 35

0, 00

0, 00

0,00

cf lb3 515, 30

-^ ^~>K /:]' :>lt

94 lib, 66

0,00

0, 00

-9/90^7. 1,

-12 804 145, 32

-7, 12%

LIMnYlwfh S 2122^7

Pnpocet

l 318 034,01

l 747 928,80

269 601,34

1050 023,60

165 554,09

2 165 165, 57

1999644, 16

340 741,85

400 171,08

73716, 16

4 279 117,90

13809698, 56

7,68%

Ki

Hodnota změny

6

1318034,01

l 988 ?92, 15

269 601,34

1050023,60

165 554,09

11 328 681,47

4325 365,40

434858,51

400 171,08

73 716, 16

5 258 145,07

26613843, 88

14, 79%

původní hodnota
závazku

Rozdíl

l 318 034,01

l 507 165,45

269 601,34

1050 023,60

165 554,09

03*33 3°i0, 33

i'7073 08

246 625, 19

400 171,08

73 716,16

3 300 090,73

1 005 553,24

179911054, 71

Ki /1 lí^A (<ltti,l)li xlii

\()\A (1'^ \vť.


