	 Název akce:          

 ,, Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů v budově Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova“


	



	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 06

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9, 

370 01  České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

datová schránka:
vw8jfk5


	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon: xxxxxx, e-mail: xxxxxxx

	Zhotovitel:
	ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511/1, 

397 01 Písek

IČO: 280 78 756, DIČ:CZ 28078756


	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Ing. Rostislav Šafránek, jednatel


	Datum vyhotovení ZL:
	25.10.2023

	Název změny:         
                    změna č.6 – opatření dle PBŘS nezahrnutá v rozpočtu stavby                                       



	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	25.10.2023


	Odkazy na specifikaci:
	             ZL. č.6


	na projektové podklady:
	1. Změna dokončené stavby – stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, 

Husova tř. č.p. 1846/9, České Budějovice 


	na rozpočtové podklady:
	Cenová nabídka – změna č. 6,

	na jinou část smlouvy:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Popis a zdůvodnění změny: 
změna č.6
Předmět změny: 
                    Předmětem změny č.6 je realizace opatření vyplývajících z PBŘS stavby nezahrnutá v rozpočtu stavby, tak aby bylo možné stavbu uvést do bez závadného užívání.                                          

Popis změny:  
                    Jedná se o výměnu 3ks stávajících dveří vč. zárubní a samozavíračů za nové protipožární 
Zdůvodnění změny:         
V rámci realizace stavebních úprav došlo k novému rozdělení prostor na požární úseky, z tohoto důvodu bylo nutné osadit nové výplně otvorů s odpovídající požární odolností. Výše popsaná změna nebyla zahrnuta v rozpočtu stavby.                           



	Dopad na cenu cekem (bez DPH):



	                     98.154,00 Kč bez DPH

                     20.612,34 Kč DPH 21%

                   118.766,34 Kč vč.21% DPH     

        

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)


	                  0,00 Kč bez DPH
                  0,00 Kč DPH 21%

                  0,00
Kč vč.21% DPH             



	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)


	                   98.154,00 Kč bez DPH

                     20.612,34 Kč DPH 21%

                 118.766,34 Kč vč.21% DPH     
          

	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


	                    06.11.2023

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:                         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                   změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                      Ing. Petr Jiráček          

Stanovisko projektanta stavby ,, Změna dokončené stavby – stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, Husova tř. č.p. 1846/9, České Budějovice,,  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................

                                                                                                  Ing. Václav Krampera , projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 5 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do d;odatku č. 4 k SoD. 

Za objednatele stavby:           
                                                                                       ……………………………………….

                                                                                       Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Za zhotovitele stavby:
                                                                            .......................................................             

                                                                            Ing. Rostislav Šafránek  - jednatel

                                                                              

	Přílohy: 

Položkový rozpočet ZL č. 6
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