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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	KAVE Bau s.r.o.
	IČO: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
	se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany 
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 39441
zastoupen Petrem Veselým, jednatelem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.8.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Svitavy - 1. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.8.2023.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Celková hodnota tzv. víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 189 604,59 Kč bez DPH.
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 189 604,59 Kč bez DPH.
Smluvní strany se dohodly z důvodu shora popsaných skutečností na posunutí termínu pro provedení části díla - stavebního objektu SO 102 do 16.11.2023.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo po částech takto: 
a) část díla - stavební objekt SO 102 Rekonstrukce vodovodního řadu: 	do 16.11.2023
b) část díla - stavební objekt SO 101 Rekonstrukce kanalizační stoky: 	do 28.6.2024
c) část díla - stavební objekt SO 103 Konečná úprava povrchů:		do 30.9.2024.“
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena díla bez DPH činí 9 112 483,22 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový list č. 1.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.10.2023.

Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Petr Veselý, jednatel
	starosta města Svitavy	KAVE Bau s.r.o.



1
