
„Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády“– Dodatek č. 1

Klasifikace informací: Neveřejné

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo: 01350/2023/IM

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: S24-037-0006

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním orgánům:

Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci
a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČO 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava
(adresa pro doručování): Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena:

*KUMSX02V3J9X*
Agendové číslo: 01350/2023/IM/1

Identifikátor: KUMSX02V3J9X
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IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 212269343/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
sp. zn. oddíl C, vložka 8032

ých a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 03. 2023 smlouvu o dílo č. 01350/2023/IM (dále jen
„smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul.
Rudé Armády“ (dále jen „dílo“ či „stavba“).

2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly
objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).

3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace
nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen
„méněpráce)“.

4. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je
přílohou č. 2 tohoto dodatku.

5. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací
a neprovedení v tomto dodatku uvedených méněprací.

2. Cena méněprací činí:
cena bez DPH 839.828,05 Kč
DPH 21% 176.363,89 Kč
Cena celkem vč. DPH 1.016.191,94 Kč

3. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
k jejich provedení.

4. Cena víceprací činí:
cena bez DPH 1.121.583,19 Kč
DPH 21% 235.532,47 Kč
cena celkem vč. DPH 1.357.115,66 Kč
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5. Vzhledem ke změně ceny za dílo v důsledku méněprací a víceprací se čl. V odst. 1. 
smlouvy mění a zní takto: 

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
cena bez DPH  22.230.991,96 Kč 
DPH 21% 4.668.508,31 Kč 
cena celkem vč. DPH 26.899.500,27 Kč 

6. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 
smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností 

originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 
2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní 
strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru 
smluv provede v souladu se zákonem objednatel. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou 
tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů 
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením 
č. 80/5888 ze dne 23. 10. 2023. 

8. Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn 
podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje 
podepisuje smlouvu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením 
zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 
ze dne 8. 6. 2023. 
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9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2: Ocenění víceprací a méněprací

V Ostravě V Brně

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby 
 

 

NÁZEV ČÁSTI (SOUČÁSTI) DÍLA 
Celkem dle SoD  

Dodatek č. 1 
Celkem SOD + Dodatek č.1   

VCP MNP 

Kč bez DPH DPH v Kč  Kč vč DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH DPH v Kč  Kč vč DPH 
SO 101 Silnice II/475 21 388 797,36 4 491 647,45 25 880 444,81 1 121 583,19 839 828,05 21 670 552,50 4 550 816,02 26 221 368,52 
VON Vedlejší a ostatní náklady 560 439,46 117 692,29 678 131,75 0,00 0,00 560 439,46 117 692,29 678 131,75 

Cena díla celkem 21 949 236,82 4 609 339,73 26 558 576,55 +1 121 583,19  -839 828,05 22 230 991,96 4 668 508,31 26 899 500,27 

 



Příloha č. 2 - Ocenění víceprací a méněprací

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNA Č. 1 (VP)
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 29.12.2022

Zadavatel: SSMSK středisko Karviná Projektant: Project Work s.r.o
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u NJZpracovatel: Ing. Michal Pavelka Skutečnost Rozdíl

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Množství Množství URS 

2023/02 SoD To menší CELKEM

Náklady soupisu celkem 575 496,72

D HSV Práce a dodávky HSV 575 496,72

D 1 Zemní práce 74 713,01

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 29 116,12 22 174,30

1 K 113107042 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 
překopech ručně m2 31,200 466,60 14 557,92 CS ÚRS 2022 01 62,300 31,100 349,000 466,600 349,000 10 853,90

VV kopaná živice kolem vpustí a poklopů (ZAS-T2)
VV 47*1,5*0,4+5*1,5*0,4 31,200
VV VCP: oprava kanalizace - tř. 17. listopadu (dle GZSP)
VV 31,1 31,100

2 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
ručně m2 30,322 480,12 14 558,20 CS ÚRS 2022 01 61,422 31,100 364,000 480,120 364,000 11 320,40

VV kolem uličních vpustí (rámů)  úsek I + úsek II
VV (30*1,5*1,5*0,15)+(17*1,5*1,5*0,15) 15,863
VV -(30*0,6*0,6*0,15)+(17*0,6*0,6*0,15) -0,702
VV Součet 15,161
VV VCP: oprava kanalizace - tř. 17. listopadu (dle GZSP)
VV 31,1 31,100

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 118 681,47 6 888,27

13 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 
strojně

m3 310,717 381,96 118 681,47 CS ÚRS 2022 01 328,751 18,034 490,000 381,960 381,960 6 888,27

VV výkop pro přípojky 
VV 0,55*1,2*273,8 180,708
VV 0,55*1,5*113 93,225
VV 0,55*1,6*38,8 34,144
VV výkop chráničky
VV 0,55*0,6*8 2,640
VV Součet 310,717

VCP: Skutečnost dle GZSP 328,751

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 89 606,75 45 650,44

15 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 258,259 325,52 84 068,47 CS ÚRS 2022 01 276,293 18,034 282,000 325,520 282,000 5 085,59

VV výkopek uličních vpustí a přípojek
VV 38,166+(310,717-90,624) 258,259

VCP: Skutečnost dle GZSP 18,034

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 29,286 189,11 5 538,28 CS ÚRS 2022 01 243,790 214,504 neexistuje 189,110 189,110 40 564,85

VV vpusti
VV 1,5*1,5*1,5*10 33,750
VV (3,14*0,5*0,5*2,5*-1*10) -19,625
VV kolem uličních vpustí (rámů)  úsek I + úsek II
VV (30*1,5*1,5*0,15)+(17*1,5*1,5*0,15) 15,863
VV -(30*0,6*0,6*0,15)+(17*0,6*0,6*0,15) -0,702
VV Součet 29,286

VCP: Skutečnost dle GZSP 214,504

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 13 804 557,34 404 414,66

32 K 00RK024 Hydraulické pojivo pro promísení dle laboratorních 
zkoušek m2 17 702,560 118,85 2 103 949,26 18 207,200 504,640 neexistuje 118,850 118,850 59 976,46

VV zde vyčísleno pro přidání 3,5% cement + 2,5%asfaltová emulze ( 
záleží na dodatečném návrhu receptury)

VV úsek I + úsek II (Situace A, B,C) - odečet opravy komunikace dle 
varianty 1 (úsek I + úsek II)

VV 14776+5265,75-(1314,28+1024,91) 17 702,560
VV VCP: dle GZSP 18207,2

33 K 567531151 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a 
reprofilace tl 250 mm plochy přes 10000 m2 m2 17 702,560 27,47 486 289,32 CS ÚRS 2022 01 18 207,200 504,640 76,700 27,470 27,470 13 862,46

VV navržené tl. 220mm, úsek I + úsek II (Situace A, B,C)

VV mínus odečet opravy komunikace dle varianty 1 (úsek I + úsek II)

VV 14776+5265,75-(1314,28+1024,91) 17 702,560
VV VCP: dle GZSP 18207,2

34 K 567533151
Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s 
cementem, zeolitem,minerály tl 250mm přes 
10000m2

m2 17 702,560 65,93 1 167 129,78 CS ÚRS 2022 01 18 207,200 504,640 144,000 65,930 65,930 33 270,92

VV navržené tl. 180mm ,úsek I + úsek II (Situace A, B,C) - odečet 
opravy komunikace dle varianty 1 (úsek I + úsek II)

VV 14776+5265,75-(1314,28+1024,91) 17 702,560
VV VCP: dle GZSP 18207,2

37 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 19 041,750 275,10 5 238 385,43 CS ÚRS 2022 01 19 468,900 427,150 332,000 275,100 275,100 117 508,97

VV viz vzorové řezy a viz situace A,B,C ((PMB 25/55-
60))modifikované pojivo)

VV úsek I  + úsek II 
VV 14776+5265,75-1000 19 041,750
VV VCP: dle GZSP 20590,90-19041,75-1122,00 427,15

39 K 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S (ABH) tl 60 mm 
š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 19 041,750 252,54 4 808 803,55 CS ÚRS 2022 01 19 753,700 711,950 428,000 252,540 252,540 179 795,85

VV viz vzorové řezy a viz situace A,B,C (ACL 16 S (PMB 25/55-
60)modifikované pojivo)

VV úsek I  
VV 14776 14 776,000
VV  úsek II 
VV 5265,75-1000 4 265,750
VV Součet 19 041,750
VV VCP: dle GZSP 19753,7

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 178 800,28 26 352,89

49 K 895941341 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno 
s výtokem kus 10,000 2 040,46 20 404,60 CS ÚRS 2022 01 13,000 3,000 1 200,000 2 040,460 2 040,460 6 121,38

VV Po vyčištění určí TDS na místě, konkrétní UV, které budou 
kompletně zrekonstruovány. Osazení všech dílců uliční vpusti.

VV 10 10,000

VV VCP: dle DPS GZSP
V13,16,18,20,22,26,27,32,35,43,44,45,47A 13

50 M 59223824 vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm kus 10,000 362,69 3 626,90 CS ÚRS 2022 01 13,000 3,000 700,000 362,690 362,690 1 088,07
VV 10 10,000
VV VCP: dle DPS GZSP 13

51 M 59223821 vpusť betonová uliční prstenec 390/60 kus 10,000 155,44 1 554,40 CS ÚRS 2022 01 13,000 3,000 602,000 155,440 155,440 466,32
VV 10 10,000
VV VCP: dle DPS GZSP 13

52 M 59223820 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm kus 10,000 224,95 2 249,50 CS ÚRS 2022 01 13,000 3,000 645,000 224,950 224,950 674,85
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Množství Množství URS 

2023/02 SoD To menší CELKEM

VV 10 10,000
VV VCP: dle DPS GZSP 13

53 M 59223822 vpusť uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm kus 10,000 405,66 4 056,60 CS ÚRS 2022 01 13,000 3,000 799,000 405,660 405,660 1 216,98

VV 10 10,000
VV VCP: dle DPS GZSP 13

54 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm kus 10,000 155,44 1 554,40 CS ÚRS 2022 01 13,000 3,000 233,000 155,440 155,440 466,32

VV 10 10,000

55 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 47,000 1 213,19 57 019,93 CS ÚRS 2022 01 50,000 3,000 1 450,000 1 213,190 1 213,190 3 639,57

VV výšková úprava mříží a rámů v úseku I + ůsek II
VV 30+17-10 37,000
VV na nové vpustě  -kompozitní mříže s rámem - třídyD400
VV 10 10,000
VV Součet 47,000
VV VCP: V1A, V1C, V47A 50

57 K 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm kus 47,000 573,81 26 969,07 CS ÚRS 2022 01 48,000 1,000 608,000 573,810 573,810 573,81

VV výšková úprava mříží a rámů v úseku I + ůsek II
VV 30+17 47,000
VV VCP: V47A 48

58 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 
mm kus 47,000 340,66 16 011,02 CS ÚRS 2022 01 48,000 1,000 neexistuje 340,660 340,660 340,66

VV výšková úprava mříží a rámů v úseku I + ůsek II

VV zatěsnit spádové  mezery betonem C30/37 XF4,  přísady proti 
působení chemických vlivů do prostředí - XF4

VV 30+17 47,000
VV VCP: V47A 48

59 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm kus 37,000 155,44 5 751,28 CS ÚRS 2022 01 38,000 1,000 233,000 155,440 155,440 155,44

VV výšková úprava mříží a rámů v úseku I + ůsek II - přesné 
spádování přizpůsobit situaci 

VV 30+17-10 37,000
VV VCP: V47A 38

61 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, kus 47,000 620,49 29 163,03 CS ÚRS 2022 01 48,000 1,000 563,000 620,490 620,490 620,49

VV výměna u všech vpustí v řešeném úseku 
VV 47 47,000
VV VCP: V47A 48

62 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 4,000 2 197,80 8 791,20 CS ÚRS 2022 01 6,000 2,000 neexistuje 2 197,800 2 197,800 4 395,60

VV poklopy kanalizace - úsek I + bus záliv  - úsek II
VV 3+1 4,000
VV VCP: dle DPS GZSP 6

63 K 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 1 648,35 1 648,35 CS ÚRS 2022 01 5,000 4,000 neexistuje 1 648,350 1 648,350 6 593,40

VV úprava víčka hrnce šoupěte vody
VV 1 1,000
VV VCP: dle DPS GZSP 5

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 793,93 57 684,31

86 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 131,800 43,96 5 793,93 CS ÚRS 2022 01 1 444,000 1 312,200 116,000 43,960 43,960 57 684,31

VV zaříznutí u připojení MK - úsek I + úsek II 
VV 157,57+96,23-122 131,800
VV Součet 131,800
VV VCP: změřeno na místě 1444

D 96 Bourání konstrukcí 103 296,60 6 593,40

91 K 00RK015 Čištění uliční vpustě tlakovou vodou, včetně vybrání, 
odvozu a likvidace sedinemtu. kus 47,000 2 197,80 103 296,60 50,000 3,000 neexistuje 2 197,800 2 197,800 6 593,40

VV vyčištění všech stávajících uličních vpustí - včetně přípojek 
(tlakovým čištěním)

VV 47 47,000
VV VCP: V1A, V1B, V1C 50

D 997 Přesun sutě 29 172,19 5 738,45

101 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,864 439,56 3 017,14 CS ÚRS 2022 01 15,861 8,997 515,000 439,560 439,560 3 954,72

VV „Položka bude použita při uložení v příslušném recyklačním 
dvoře“

VV kopaná živice - vpusti, poklopy - Netýká se likvidace kovů rámů a 
poklopů UV, která bude výhradně odkupem dle pokynů MSK

VV 6,864 6,864
VV Součet 6,864

VCP: +6,842+9,019 15,861

102 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 475,979 54,95 26 155,05 CS ÚRS 2022 01 508,440 32,461 306,000 54,950 54,950 1 783,73

VV „Položka bude použita pro uložení odpadu na skládce nebo 
shodně při uložení v příslušném recyklačním dvoře“

VV kamenivo 
VV 8,793+2,32 11,113

VV Výkop zeminy  a kamení z vpustí z kanalizačních přípojek

VV 258,259*1,8 464,866
VV Součet 475,979

VCP: 18,034*1,8 32,4612
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SOUPIS PRACÍ - ZMĚNA Č. 1 (MP)
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 29.12.2022

Zadavatel: SSMSK středisko Karviná Projektant: Project Work s.r.o
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u NJZpracovatel: Ing. Michal Pavelka Skutečnost Rozdíl

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Množství Množství URS 

2023/02 SoD To menší CELKEM

Náklady soupisu celkem -839 828,05

D HSV Práce a dodávky HSV -839 828,05

D 1 Zemní práce -54 153,49

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 150 615,42 -45 929,32

6 K 113154463 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes 
10000 m2 s překážkami v trase m2 4 162,947 36,18 150 615,42 CS ÚRS 2022 01 2 893,480 -1 269,467 36,180 36,180 -45 929,32

VV zhotovitel dle SOD recyklát odkoupí - (ZAS-T2)

VV Frézování ložné vrstvy 30mm -  při provádění III.etapy 
výstavby v úseku I.(ZAS-T4)

VV 1314,28 1 314,280

VV frézování ložné vrstvy 40mm -  při provádění III.etapy výstavby 
v úseku II.(ZAS-T4)

VV 1024,91 0,000

VV frézování ložné vrstvy 50mm -  při provádění 30% lokálních 
sanací při  III.etapy výstavby v obou úsecích (ZAS-T4)

VV (1314,28+1024,91)*0,3 0,000
VV MNP: dle GZSP
VV 457,2 457,200

VV frézování obrusné vrstvy tl. 50mm - sanace stmelené vrstvy 
(ZAS-T2)

VV 1000 1 000,000
VV frézování MK - připojení (ZAS-T2)
VV 8*1*10+3*1*14 122,000
VV Součet 4 162,947

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 143 017,12 -8 224,17

19 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 197,833 281,96 55 780,99 CS ÚRS 2022 01 182,863 -14,970 281,960 -4 220,94

VV obsyp kanalizačních přípojek  od výšky 30cm nad horní hranu 
trouby po pláň

VV 0,55*0,17*273,8 25,600
VV 0,55*0,57*113 35,426
VV 0,55*0,67*38,8 14,298
VV Mezisoučet 75,324

VV obsyp kanalizačních přípojek  do výšky 30cm nad horní hranu 
trouby

VV 0,55*0,55*(273,8+113+38,8) 128,744
VV -3,14*0,08*0,08*425,6 -8,553
VV obsyp chráničky
VV 0,55*0,6*8 -2,640
VV -3,14*0,08*0,08*16 0,322

Skutečnost dle GZSP: 185,181
VV Součet 197,833

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 220,516 395,60 87 236,13 CS ÚRS 2022 01 210,397 -10,119 395,600 -4 003,23
VV obsyp kanalizačních přípojek
VV (197,833-75,324)*1,8 220,516

Skutečnost dle GZSP: 116,887*1,8 210,397
VV 16,192 16,192

D 4 Vodorovné konstrukce 71 546,94 -33 712,69

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 71 546,94 -33 712,69

27 K 00RK001 Uložení stávajících sítí do chráničky, včetně dodávky 
chráničky, zemních prací a obbetonování m 16,000 2 040,20 32 643,20 0,000 -16,000 2 040,200 -32 643,20

VV "uložení stávajících sítí do chráničky, výstavba náhradního 
prostupu 

VV "(výkop, dodávka a montáž chráničky, obetonování, zásyp 
štěrkodrtí) 

VV kabely společnosti CETIN u kaverny - úsek I 
VV 8*2 16,000
VV MNP: Součet 16,000

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,112 1 107,99 38 903,74 CS ÚRS 2022 01 34,147 -0,965 1 107,990 -1 069,49
VV lože pod kanalizační potrubí
VV 0,55*0,15*425,6 35,112
VV MNP: lože pod kanalizační potrubí (dle GZSP)
VV 0,55*0,15*413,9 34,147

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 827 734,41 -87 741,67

30 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 705,757 252,88 178 471,83 CS ÚRS 2022 01 457,200 -248,557 252,880 -62 855,09

VV oprava v úseku I + II -  (skladba varianta 1) -3.etapa PDZ + 
oprava lokálních defektů(situace A, B, C)

VV 2*1*2 4,000
VV (1314,28+1024,91)*0,3 701,757
VV Součet 705,757
VV MNP: dle GZSP 457,7

31 K 567123812 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 
8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 4,000 778,85 3 115,40 CS ÚRS 2022 01 4,000 0,000 0,00

VV oprava v úseku II -  (skladba varianta 1) 
VV 2*1*2 4,000

35 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 m2 22 506,940 13,74 309 245,36 CS ÚRS 2022 01 21 048,100 -1 458,840 13,740 -20 044,46

VV úsek I  + úsek II (PMB 25/55-60)
VV 14776+5265,75 20 041,750

VV při 3 fázi  - viz vzorové řezy (úsek I + úsek II + oprava lokálních 
defektů) + připojení MK

VV 1314,28+1024,91+4+122 2 465,190
VV Součet 22 506,940
VV MNP: dle GZSP 21048,1

36 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 m2 20 041,750 16,81 336 901,82 CS ÚRS 2022 01 19 753,700 -288,050 16,810 -4 842,12

VV úsek I  + úsek II 
VV 14776+5265,75 20 041,750
VV MNP: dle GZSP 19753,7

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 350 083,71 -95 967,17
66 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 46,000 692,31 31 846,26 CS ÚRS 2022 01 44,000 -2,000 692,310 692,310 -1 384,62

VV "Klasický"6+18*2 42,000
VV "Poloviční"4 4,000
VV Součet 46,000
VV MNP: IP18a 1*2 2

68 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 46,000 1 263,74 58 132,04 CS ÚRS 2022 01 44,000 -2,000 1 263,740 1 263,740 -2 527,48
VV 46 46,000
VV MNP: IP18a 1*2 2

69 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 46,000 16,48 758,08 CS ÚRS 2022 01 44,000 -2,000 16,480 16,480 -32,96
VV 46 46,000
VV MNP: IP18a 1*2 2

70 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 128,000 54,95 7 033,60 CS ÚRS 2022 01 122,000 -6,000 54,950 54,950 -329,70
VV 10*2+18*2*3 128,000
VV MNP: IP18a 1*2*3 6

71 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 18,000 274,73 4 945,14 CS ÚRS 2022 01 17,000 -1,000 274,730 274,730 -274,73

VV montáž zahrnuje i osazení patky a sloupku s víčkem
VV 18 18,000
VV MNP: IP18a 1

72 M 40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 
1000x1500mm kus 18,000 3 821,98 68 795,64 CS ÚRS 2022 01 17,000 -1,000 3 821,980 3 821,980 -3 821,98

VV "IP18a"4 4,000
VV "IP18b"3 3,000
VV "IP19"6 6,000
VV "IP20a"3 3,000
VV "IP20b"2 2,000
VV Součet 18,000
VV MNP: IP18a 1

85 M 58380005 obrubník kamenný přímý, žula, 20x25 m 127,584 1 399,65 178 572,95 CS ÚRS 2022 01 65,000 -62,584 1 399,650 1 399,650 -87 595,70

VV nové osazení zapadlých a zaježděných obrubníků- výměna za 
zničené (5%)

Rekonstrukce a modernizace silnice II-475 Karviná, ul. Rudé Armády(1.Etapa)

101 - Silnice II/475

101 - Soupis prací - Silnice II/475

Strana 1 z 2



PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Množství Množství URS 

2023/02 SoD To menší CELKEM

VV 2551,68*0,05 127,584
VV MNP: změřeno na místě 65

D 997 Přesun sutě 864 665,99 -565 885,47

98 K 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 349,709 2 472,53 864 665,99 CS ÚRS 2022 01 120,840 -228,869 2 472,530 2 472,530 -565 885,47

VV frézovaná ložná vrstva při etapě III. ( 30mm a 40mm) (ZAS-T4)

VV 349,709 349,709
VV MNP: dle skutečnosti 120,84

D 99 Přesun hmot 35 080,94 -2 367,56

99 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 693,985 50,55 35 080,94 CS ÚRS 2022 01 647,149 -46,836 50,550 50,550 -2 367,56

MNP: dle skutečnosti -46,836
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Změna č. 2 (VP) Bourání betonového potrubí včetně obetónování + Napojení stávajících drenáží na nové potrubí

URS 2023/02 dle SoD to menší

N1 K 810391811     Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400                                             m 413,900 287,00 x 287,00 118 789,30 CS ÚRS 2023 02

N2 K 810391819     Příplatek za bourání potrubí z betonu ve štole, v 
uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400      m 413,900 35,00 x 35,00 14 486,50 CS ÚRS 2023 02

N3 K 129951121     Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně              m3 45,529 4 120,00 x 4 120,00 187 579,48 CS ÚRS 2023 02

413,9 * 0,55 * 0,2 45,529

43 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 200 m 4,300 177,00 213,33 177,00 761,10 dle SoD
skutečnost 413,9-425,6= -11,7m
VCP 16-11,7 = 4,3 m

44 M 28611201 trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x2000mm SN10 m 4,515 605,00 246,15 246,15 1 111,37 dle SoD

N4 K 877355121     Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 200                      kus 16,000 446,00 x 446,00 7 136,00 CS ÚRS 2023 02

45 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 16,000 447,00 389,01 389,01 6 224,16 dle SoD

N5 M 28611396      odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°                                                kus 16,000 471,00 471,00 7 536,00 CS ÚRS 2023 02

93 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 1 km t 11,840 167,00 46,81 46,81 554,23 Dle SoD
skutečnost 7052,1 - 7182,228 = -130,128 t
VCP 141,968-130,128 = 11,84 t

94 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 165,756 13,20 2,88 2,88 477,38 Dle SoD
skutečnost 27395,861 - 29217,653 = -1821,792 t
VCP 1987,548-1821,792 = 165,756 t

100 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 
01

t 141,968 134,00 21,98 21,98 3 120,46
Dle SoD

VCP 141,968 t

347 775,98

Změna č. 3 (VP) Vybourání a znovuosazení obrub v dělících ostrůvcích kruhového objezdu + Rekonstrukce chodníků vyvolané výškovou úpravou obrub

URS 2023/02 dle SoD to menší

1 K 919735112     Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm                                             m 50,000 99,70 x 99,70 4 985,00 CS ÚRS 2023 02

zastávka Pekárna: 26m
přechod v km 14,453: 8,5+9,5=18m
nájezd km 14,167 vpravo: 6m

2 K 113107141     Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně                                                        m2 28,000 115,00 x 115,00 3 220,00 CS ÚRS 2023 02
zastávka Pekárna: 26*0,5=13m2

přechod v km 14,453 (8,5+9,5)*0,5=9m2

nájezd km 14,167 vpravo: 6*1=6m2

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 80,000 69,80 126,35 69,80 5 584,00 dle SoD
12 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 15,000 455,00 621,91 455,00 6 825,00 dle SoD
100*0,15 15

21 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 100,000 57,70 97,93 57,70 5 770,00 dle SoD
2*20*2,5 100

22 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 100,000 23,30 30,05 23,30 2 330,00 dle SoD

24 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně m2 100,000 15,60 20,53 15,60 1 560,00 dle SoD

25 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 
svahu do 1:5 m2 100,000 19,20 17,71 17,71 1 771,00 dle SoD

38 K 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 28,000 435,00 343,87 343,87 9 628,36 Dle SoD

zastávka Pekárna: 26*0,5=13m2

přechod v km 14,453 (8,5+9,5)*0,5=9m2

nájezd km 14,167 vpravo: 6*1=6m2

84 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 80,000 302,00 203,93 203,93 16 314,40 dle SoD

86 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 80,000 116,00 43,96 43,96 3 516,80 Dle SoD

zastávka Pekárna: 26m
přechod v km 14,453: 8,5+9,5=18m
nájezd km 14,167 vpravo: 6m

93 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 1 km t 2,744 167,00 46,81 46,81 128,45 Dle SoD

94 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 38,416 13,20 2,88 2,88 110,64 Dle SoD

99 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 3,630 77,70 50,55 50,55 183,50 Dle SoD

101 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,744 515,00 439,56 439,56 1 206,15 Dle SoD

106 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 80,000 45,70 48,06 45,70 3 656,00 dle SoD

66 789,30

Změna č. 4 (VP) VDZ - Nalepovací pásy pro nevidomé + žluté čáry

URS 2023/02 dle SoD to menší

84 K 915223111     Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 
mm                                          m 67,287 1 060,00 x 1 060,00 71 323,69 CS ÚRS 2023 02

km 14,215: 4,01+4,01+(2*3,70) 15,42

ul. Studentská: 6,00+3,26+3,15 12,41

km 14,454: 5,1+5,1+(2*2,71) 15,62

km 15,425: 4,33+4,33+(2*3,2) 15,06

58,51

stratné 15%: 58,51*1,15 67,2865

N1 K 915231116     Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly retroreflexní žlutý plast            m2 99,500 605,00 x 605,00 60 197,50 CS ÚRS 2023 02

Barevné zvýraznění pruhu pro cyklisty červenou barvou

131 521,19

# Klasifikace informací: Neveřejné


