
Zakázka : Prof. Fuky, oprava vozovky

kal. měsíc

kal. týden 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Podpis smlouvy

Předání a převzetí staveniště

Příprava území

Přechodné dopravní značení

Frézování asf. povrchů

Úprava podloží 

Podkladní vrstvy

Povrchy komunikací

Dokonovací a ostatní práce

Přesuny hmot

DZ

VRN 

Předání díla

Předpokl. Termín realizace  :  od 10/ 2023   do 11/2023

Lhůta pro realizaci dle SoD : 4     kalendářní týdny 
Fakturace díla dle podmínek SoD + OP

2023

Celkem finanční prostavěnost celkem 3 071

ČASOVÝ HARMONOGRAM
11

11

3 071

Ing. Jakub Hříva a  Vladimír Konečný 
Na základě pověření

    HARMONOGRAM PRACÍ -  ČASOVÝ A FINANČNÍ  

10

10

Finanční prostavěnost /měsíc

FINANČNÍ HARMONOGRAM ( v tis. Kč bez DPH)


