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	Změnový list k dodatku č. 
	1
	 

	Účastník
	Jméno a příjmení 
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Mgr. Ilona Šustalová
	 

	OU a PrŠ, Nový Jičín
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Ing. Radek Petřkovský
	 

	Ing. Radek Petřkovský
	
	

	Autorský dozor:
	Ing.Josef Hložek
	 

	Ing. Josef Hložek
	
	

	Zhotovitel:
	Luďek Šubert, David Šubert
	 

	SUBSTAV INVEST s.r.o.
	
	

	

	Označení zakázky (název akce):
	Rekonstrukce hygienických zařízení DM

	Číslo smlouvy:
	5/2023

	 

	Cena za dílo 
(v Kč)
	bez DPH
	včetně DPH

	Původní smlouva - bez dodatku
	2 805 125,00
	3 394 201,25

	Hodnota změny v dodatku č. 1
(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	118 097,90
	142 898,46

	Po uzavření dodatku č. 1                                               
	2 923 222,90
	3 537 099,71










	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

	 

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	1. vícepráce související se zvýšením výkazu výměr množství obkladů  oproti dokumentaci                                                                                                            2. zakrytí resp.kapotáž rozvodů vnitřní kanalizace - nový sdk včetně oprav přilehlých ploch                                                                                            3.odvoz a likvidace suti                                                                             

	Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového čísla)
	ad 1. č.3 Stěrka hydroizolační Kč 22 350,00, č.4 obkládání stěn kč 24 000,00, č.5 Příplatek za práci v omezeném prostoru kč 9 000,00, č.7 obkládačka 25x33 bílá Kč 25 414,00, č.11 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty kč 2 400,00,                                                                                                      ad 2. č.1 Omítka rýh 5380Kč, č.2.  D+M sdk  8700,- , č.8 omítka jádrová  4733,60 Kč ,č.9 Omítka štuková  1765,80 Kč ,č.13 zakrytí podlah 36,30Kč ,č.14 penetrace podkladu Kč 292,80 ,č.15 Malba  Kč 634,40                                                                                                                                 ad 3. Odvoz a likvidace suti  35 000Kč                                                         (označ.pol v souladu s přiloženým soupisem prací)                                                             

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	139 697,90

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Vyjádření projektanta

	
	x
	x

	
	x
	x

	
	x
	x

	Jméno a podpis AD:
	Ing.Josef Hložek
	 

	 

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)
	x

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	č.6 Bourání konstrukcí - bourání dlažeb keramických Kč 3 600,00                  č.12. Zařizovací předměty - změna z klozetu se zazděnou nádržkou na klozet s nádržkou pro suchou výstavbu Kč 18 000,00 .                                         ( označ.pol v souladu s přiloženým soupisem prací)                                   

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	21 600,00

	 

	Záměna položek dle §222 odst. 7 

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	Jedná se o záměnu na základě posouzení TDI klozetů se zazděnou nádržkou včetně souvisejících prací, záměna i z důvodů možného nebezpečí nutných a častých servisů, rámci opravy by muselo dojít k zásahu do stěny a tím by vznikly další náklady na opravu.  



	Závěry:
	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby
	ANO

	
	Změny mají vliv na harmonogram realizace
	NE

	
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby  s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.
	SOUHLASÍ

	 

	Přílohy:
	1/ Ocenění víceprací a méněprací v souladu se smlouvou o dílo

	
	2. Odůvodnění víceprací



	Příloha č.2 Odůvodnění

	

	č.1,2,13,14,15

	Ve výkazu a výměr nebyl zahrnut sádrokartonový kufr včetně demontáže za kterým bylo vodovodní a kanalizační potrubí. S tím souvisí ostatní položky se zakrytím podlahy v učebně.

	č. 6,12

	Z důvodu funkčnosti a praktické stránky bylo přistoupeno na základě posouzení TDI ke změně klozetů se zazděnou nádržkou za klozety s nádržkou pro suchou výstavbu. V budově Domova mládeže jsou ubytování i žáci speciální školy, jedná se o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

	S uživatelského hlediska bylo pro užívání školy vhodnější použití klozetů se samostatnou splachovací nádržkou než se zabudovaným splachovacím systémem. V případě instalace klozetů se zazděnou nádržkou by mohla nastat situace, kdy by hrozilo nebezpečí nutných a častých servisů a v rámci opravy by muselo dojít k zásahu do stěny a tím by vznikly další náklady na opravu. Systém zabudovaných nádržek požaduje doprovodné stavební úpravy, které nebyly součástí rozpočtu/ výkazu zadávací dokumentace

	č.10

	V rámci rozpočtu S01 Hygienické zařízení nebyl naceněn odvoz suti.

	č.3,4,5,7,8,9,11

	Ve skutečnosti bylo provedeno o 30m2 obkladu více než v rozpočtu S0D. Položky jsou v souladu s rozpočtem SOD.
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