DODATEK Č.1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 30.6.2023
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
se sídlem:	Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín
zastoupena:	Mgr. Ilonou Šustalovou, ředitelkou
IČO:	00601594
DIČ:	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	11332801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxxxx, tel.: xxxxx nebo xxxxx, e-mail: xxxxx 
(dále jen „objednatel“)

2. SUBSTAV INVEST s.r.o.
se sídlem: 	Antonínov 636, 739 44 Brušperk	
zastoupena: 		Luďkem Šubertem, Davidem Šubertem, jednateli společnosti:
IČO:			27797554	
DIČ:	CZ27797554
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.	
číslo účtu: 	115-3149960257/0100	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. c 29969
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxx, tel.: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Rekonstrukce hygienických zařízení DM“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. 
3. Vícepráce a méněpráce souvisejí s nutností změny provedení úpravy povrchů v hygienických zařízeních, které se týká obkládání stěn a podlah a souvisejícími pracemi. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací činí	 		  139 697,60 Kč bez DPH
b) Cena méněprací dle přiložených rozpočtů		-   21 600,00 Kč bez DPH
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Cena bez DPH		xxxxxxxxxxx Kč
[bookmark: _GoBack]DPH ve výši 21%	   xxxxxxxxxx Kč
včetně DPH		3 537 099,71 Kč“
[bookmark: _Hlk118136643]
IV.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.6.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1:	Souhrnný rozpočet VCP+MNP - Rekapitulace stavby
	Příloha č. 2:	Změnový list
	
V Novém Jičíně, dne					V Brušperku, dne 

………………………………..				……………………………….
Za objednatele						za zhotovitele
Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka			Luděk Šubert, David Šubert, jednatelé
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